

## Příloha č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ

Přípravné práce	0-2 týden
Instalace stožárů, rozvaděčů	3-4 týden
Pokládka kabeláže a zemnicích prvků	6-7 týden
Elektrotechnické práce	8 týden
Instalace kamer a výměna staré technologie	9 týden
Konfigurace, testování, úklid staveniště	10 týden
Předání	11 týden