

D o d a t e k č. 3
ke Smlouvě o dílo
s názvem „Ostrov - rekonstrukce kanalizace“
Č. j.: VS-63768-423/ČJ-2018-800750-VERZAK

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „smlouva“)

I.
Smluvní strany

ČR - Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 31.12.2024, č.j.: VS-85190-57/ČL-2019-800020-SP ředitel Věznice Ostrov, vrchní rada plk. Ing. Zdeněk Nedvěd

Adresa věznice: Vykmanov 22, P. O. Box 100, 363 50 Ostrov

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 - při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 2901881/0710

správce zakázky: Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov, Vykmanov 22, 363 50 Ostrov

IČ: 00212423

bankovní spojení: [REDAKCE], č. ú. [REDAKCE]

IS DS: 6ezd4v8

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

jejímž jménem jedná Ing. Adam Sinevič, jednatel

Oldřich Řáha jednatel

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

IS DS: xm9a5kh

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

Níže psaného dne, měsíce a roku se smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023 v tomto znění:

Preamble

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 29.5.2023 uzavřely Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést a předat objednateli za dohodnutou cenu dílo spočívající v provedení stavební zakázky – „**Ostrov – rekonstrukce kanalizace**“, jejímž investorem je objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 reflektuje změnu ceny díla v důsledku výskytu méněprací a víceprací a konečně změnu termínu dokončení II. etapy.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým mění následující smluvní ujednání, ve znění Dodatku č. 2, takto:

IV.

Doba a místo plnění

1. *Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno do 811 kalendářních dnů, přičemž:*
II. ETAPA maximálně do 513 kalendářních dnů od dílčího předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
2. *Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 20.10.2025*

V.

Cena díla

1. *Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:*

a) Cena za dílo I. Etapa

27 483 970,48 bez DPH,

slovy: dvacet sedm milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc devět set sedmdesát,48

5 771 633,80 Kč sazba DPH 21%,

slovy: pět milionů sedm set sedmdesát jeden tisíc šest set třicet tři, 80

33 255 604,28 Kč vč. DPH,

slovy: třicet tři milionů dvě stě padesát pět tisíc šest set čtyři, 28

b) Cena za dílo II. Etapa

35 213 438,23 Kč bez DPH,

slovy: třicet pět milionů dvě stě třináct tisíc čtyři sta třicet osm, 23

7 394 822,03 Kč sazba DPH 21%,

slovy: sedm milionů tři sta devadesát čtyři tisíc osm set dvacet dva, 03

42 608 260,26 Kč vč. DPH,

slovy: čtyřicet dva milionů šest set osm tisíc dvě stě šedesát, 26

c) Cena za dílo celkem

62 697 408,71 Kč bez DPH,

slovy: šedesát dva milionů šest set devadesát sedm tisíc čtyři sta osm, 71

13 166 455,83 Kč sazba DPH 21%,

slovy: třináct milionů sto šedesát šest tisíc čtyři sta padesát pět, 83

75 863 864,54 Kč vč. DPH,

slovy: sedmdesát pět milionů osm set šedesát tři tisíc osm set šedesát čtyři, 54

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně uvádějí, že smluvní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo ze dne 29.5.2023, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku 2, Dodatku 3 zůstávají nedotčená a zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel.
4. Obě strany prohlašují společně, že tento Dodatek č. 3 je projevem jejich svobodné vůle a že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – souhrnná rekapitulace změnových listů část I. a II.

Příloha č. 2 – souhrnná rekapitulace změnových listů II. etapy část I.

Příloha č. 3 – rekapitulace víceprací II. etapy část I.

Příloha č. 4 – změnové listy víceprací II. etapy– ZL 51, ZL 52, ZL 53, ZL 54, ZL 58, ZL 60

Příloha č. 5 – rekapitulace méněprací II. etapy část I.

Příloha č. 6 – změnové listy méněprací II. etapy– ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 59

Příloha č. 7 – souhrnná rekapitulace změnových listů II. etapy část II.

Příloha č. 8 – rekapitulace víceprací II. etapy část II.

Příloha č. 9 – změnové listy víceprací II. etapy– ZL 61, ZL 62, ZL 63, ZL 64, ZL 65, ZL 67

Příloha č. 10 – rekapitulace méněprací II. etapy část II.

Příloha č. 11 – změnové listy méněprací II. etapy– ZL 66

V Ostrově nad Ohří dne 24.09.2025

V Teplicích dne 14.08.2025

za Objednatele :

za Zhotovitele:

.....
Vrchní rada

plk. Ing. Zdeněk Nedvěd
ředitel věznice

.....
Ing. Adam Sinevič
jednatel společnosti