

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.04.2025

který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely mezi sebou navzájem níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,

Se sídlem: Zahradníková 494/2, 602 00 Brno

Kontaktní adresa: Zahradníková 494/2, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Danem Zemanem, ředitelem

IČO: 00344648

DIČ: CZ00344648

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 72237621/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8.
(dále jen „objednatel“)

a

SEADON s.r.o.

Se sídlem/místem podnikání: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Zastoupená: Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem

IČO: 28601505

DIČ: CZ28601505

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu
2110065912/2700

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 34082.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a úpravách Smlouvy o dílo ze dne 24.04.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“). V souladu s ustanovením § 222 odst. 4), 5), 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se mění ustanovení Smlouvy o dílo níže uvedeným způsobem:

Článek I. Předmět smlouvy – dílo

Předmět díla se mění tak, že se upravuje o práce a dodávky specifikované ve změnovém listě TLZ č.1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek IV. Cena

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a změnového listu TLZ č.1 a činí:

<i>Cena dle SOD bez DPH:</i>	<i>2 995 134,49 Kč</i>
<i>Cena dle TLZ č.1 bez DPH:</i>	<i>266 923,09 Kč</i>
<i>Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH:</i>	<i>3 262 057,58 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>685 032,09 Kč</i>
<i>Cena dle SOD a dodatku č.1 s DPH:</i>	<i>3 947 089,67 Kč</i>

Důvodem změny předmětu díla a ceny díla je realizace prací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla a které jsou nutné pro řádné dokončení díla. Specifikace těchto prací vyplývá z příloženého a odsouhlaseného změnového listu TLZ č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Cena díla se navyšuje o 266 923,09 Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 5) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

Závěrečná ujednání

- 2.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva o dílo platná a účinná v původním znění.
- 2.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto Dodatku. Objednatel se zavazuje, že dle zákona č. 340/2015 Sb. přebere na sebe povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv, zhotovitel potom, že poskytne objednateli strojově čitelné podklady k uveřejnění. **Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).**
- 2.3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Dan Zeman – ředitel

Ing. Petr Dohnal – jednatel