

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-006578

Číslo smlouvy konzultanta: 24-372

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky:

I/26 Plzeň, OK Domažlická – Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP

ze dne 18.10.2024 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	2006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	ředitel Správy Plzeň
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	ředitel Správy Plzeň
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022 PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO:	45272387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	KB a.s., č.ú.: 5904041/0100
zastoupena:	předsedou představenstva
při elektronickém podpisu zastoupena:	na základě plné moci ze dne 1.7.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	předseda představenstva
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	technický ředitel
e-mail:	
tel:	

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022“

a

INFRAM, a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4235
zastoupena na základě plné moci společností PRAGOPROJEKT, a.s., za kterou při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 1 jedná, na základě plné moci z 01.07.2024.

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

(oba společníci společnosti společně dále jako „konzultant“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále také jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2024 Smlouvu, jejímž předmětem je výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP na stavbě **I/26, OK Domažlická – Folmavská** (dále jen „Stavba“),
- s ohledem na aktuální průběh stavebních prací na Stavbě se předpokládá její prodloužení o 1 měsíc,
- s ohledem na prodloužení doby realizace Stavby dle předchozího odstavce je nutné prodloužit tomu odpovídajícím způsobem i výkon TDS a koordinátora BOZP a navýšit související cenu plnění dle Smlouvy,
- aktuálně se objevilo zvýšené množství korespondence ze strany zhotovitele Stavby, je pro potřeby posouzení jeho nároků nutné, doplnit do realizačního týmu pozici „Právník“, který uvedenou činnost zajistí,
- s ohledem na aktuální průběh stavebních prací se navýšila potřeba posouzení změn během výstavby (ZBV) oproti předpokládanému rozsahu, je nutné navýšit rozsah výkonu i na některých dalších pozicích realizačního týmu,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí související Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947 (dále jen „Rámcová dohoda“), na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 1 dohodly na úpravě čl. II., odst. 1. Smlouvy – Cena za poskytované služby v tom smyslu, že se celková cena navýšuje o **2.084.400,- Kč** bez DPH.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Smlouvy9 800 000,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 12 084 400,- Kč bez DPH (navýšení o 21,27%)

Celková cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 111 884 400,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení ceny, včetně navýšení časových dotací jednotlivých pozic, je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá své platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 294/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná cenová specifikace navýšení na zakázku I/26 Plzeň, OK Domažlická – Folmavská, výkon TDS a koordinátora BOZP

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za konzultanta:

V Praze dne dle elektronického podpisu

Datum: 2025.10.09
14:23:17 +02'00'

ředitel Správy Plzeň

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

na základě plné moci

PRAGOPROJEKT, a.s.

*PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP
pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022*

Příloha č.1 - Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP"

I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská; Výkon TDS a koordinátora BOZP - Dodatek k SOD č. 1

Modře - doplní dodavatel										
Služba - funkce	počet/SOD	počet dní/SOD	Počet dní/SOD	Počet týdnů/SOD	Týdenní/SOD	Cena dle SOD	NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dodatkem č. 1	CELKEM dní SOD + D01	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dodatkem č. 1	Nová cena SOD + D01
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč				
Správce stavby/asistent správce stavby										
asistent správce stavby										
Služba - funkce										
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :										
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce										
specialisté :										
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů										
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti										
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring										
koordinátor BOZP										
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram										
A) Celkem										
B) Technická dozorčí správa :										
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)										
Asistent specialista geotechnika										
Asistent specialista zeměměřičství										
Asistent specialista vodohospodářské objekty										
Asistent specialista trubní vedení										
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)										
Právník										
B) Technická dozorčí správa - celkem:										
									Cena navýšení Kč dle Dodatku č. 1	Celková cena po navýšení Dodatku č. 1
A) Celkem:					CELKEM	7 066 000			1 538 400	8 604 400
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	2 734 000			546 000	3 280 000
Celkem (bez DPH):						9 800 000			2 084 400	11 884 400
DPH (21%):						2 058 000			437 724	2 495 724
Celkem (vč. DPH):						11 858 000			2 522 124	14 380 124