

název díla:	Oprava hydroizolace a ŽB konstrukcí kolektoru Ďáblice L106, L105 a K113		
smlouva číslo:	SODM-21/2025	ze dne:	28.04.2025
zhotovitel:	Jubosa s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	ANO	
	dodatečný požadavek:	ANO	
	jiné důvody:	ANO	
Původní termín realizace do:	02.11.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.01.2026		

Popis změny, případně náčrtek :

U sanovaných železobetonových rámců jsou velké průsaky. U těchto trámů bude provedena nízkotlaká polyuretanová injektáž. S ohledem na pracnost injektáží je termín realizace posunut do 31. 1. 2026. Viz soupis víceprací - ZL2 a harmonogram.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Michal Šourek	Podpis:
za provozovatele:	Tomáš Klimpera	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Karel Kratochvíl	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ 8,31%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	4 946 322,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	255 580,91 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	151 127,36 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	306 376,22 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 357 151,77 Kč

Zpracoval: Ing. Lenka Šupová **V Praze dne:** 15.10.2025