

DODATEK č. 2 ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka

Název zakázky: „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1246/2023**

ISPROFIN: 5423520066

a

Zhotovitel:

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04363795, DIČ: CZ04363795

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 243822

zastoupená **Mgr. Markétou Svobodovou**, jednatelem a **Ing. Václavem Marvanem**, jednatelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[redacted]
[redacted]

b) ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: č. účtu:

[redacted]

Adresa pro zasílání korespondence:

Tř. Budovatelů 2923/166, 434 01 Most

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **23 016**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 02.06.2023 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka, Název zakázky: „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany dále konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je **navýšení rozsahu prací podpory technického dozoru stavebníka** (dále jen „pTDS“) **spojených s dokončením zajištění svahu v Libochovanech – etapa II.** V souvislosti s výše uvedeným se navyšuje cena Díla o částku ve výši **104 000,- Kč bez DPH** (což odpovídá navýšení výkonu činnosti a zajištění funkce pTDS o ■■■ hodin - 1 měsíc příprava - ■ h; 1 měsíc realizace - ■ h; 3 měsíce vyvedení stavby - ■ h).

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele.

Současně dochází ke změně **kontaktního zaměstnance ve věcech technických na straně Objednatele.**

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 16 odst. 16.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1246/2023, číslo smlouvy Zhotovitele: 23 016, takto:

1) Čl. 5 – Cena

- *ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:*

5.1. Cena dle Smlouvy bez DPH	234 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	50 000,- Kč
Cena prací dle Dodatku č. 2 bez DPH	104 000,- Kč
Celková cena Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH	388 000,- Kč
DPH (základní sazba)	81 480,- Kč
Celková cena Díla dle Dodatku č. 2, včetně DPH	469 480,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí Smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.

2) Příloha č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 2 Smlouvy – **Rozpis nabídkové ceny**. Ruší se znění Přílohy č. 2 Smlouvy platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-1246/2023 a číslo smlouvy Zhotovitele: 23 016, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Rozpis nabídkové ceny - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

Za Objednatele:

 16.10.2025 10:49
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za Zhotovitele:

 2025.10.08 16:35
.....

Ing. Václav Marvan
jednatel
KOMOVIA s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy)

Rozpis nabídkové ceny

Celková lhůta realizace Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací.

Rozpis nabídkové ceny:

	počet hodin	hodinová sazba	cena celkem
Výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby	■	■	■
Nabídková cena celkem bez DPH			388 000 Kč
DPH (21%)			81 480 Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH			469 480 Kč