

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 18.03.2025

Sml 0087/2024/1

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami:

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831

zastoupené Ing. Ivanem Radostou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier Elzet, s.r.o.

se sídlem Budějovická 2201, 390 02 Tábor

IČO: 08714771, DIČ: CZ08714771

zastoupená: Ing. arch. Ladislav Zemanem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 29412

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě jednání mezi objednatel a zhotovitelem u veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na projekt – Rekonstrukce MŠ Sluníčko č. p. 1531**“ byl vypracován dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řeší posun termínu, který se řešil v průběhu zahájení zakázky – projektu ve stupni studie a DSP. Důvodem posunu byl příslib ze stran poskytovatelů dotace vypsání dotačního titulu, který by tato akce splňovala. Z tohoto důvodu nebyl projekt dopracován, aby v případě specifických požadavků dotačního titulu nebylo nutné hotový a povolený projekt předělávat, což by znamenalo další finanční náklady na projektovou dokumentaci. Jelikož žádné dotační tituly nakonec vypsány nebyly a nejsou ani žádné připravované, bude projekt dopracován dle požadavků města a školky.

Článek III. Termíny plnění

3.1. Zhotovitel poskytne plnění dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujících fázích a lhůtách:

3.1.1. – Dopracování projektu ve stupni pro stavební povolení, tak jak si bylo odsouhlaseno na společných jednáních, ve fázi podání projektu pro DOSS – **termín do 10.10.2025.** (dnem 10.10.2025 bude projekt nejpozději rozeslán na DOSS).

3.1.2. - Předání čistopisu PD s dokladovou částí (stanoviska DOSS a správců sítí k PD) – **termín do 5 pracovních dnů od získání posledního kladného stanoviska.**

Předání 5 paré kompletní projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení včetně 3 vyhotovení dokumentů dokladové části, včetně zpracované žádosti o povolení stavebního záměru.

3.1.3. - Předání projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr - **termín do 60 dnů od předání 3.1.2. a jeho písemné stvrzení**

Předání 5 paré kompletní projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby.

3.2. Termíny uvedené v odst. 3.1. se dále prodlužují o počet dní, kdy byl objednatel v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti zhotoviteli.

Článek IV. závěrečná ustanovení

4.1. Všechny ostatní body uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v původním znění.

4.2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Milevsko, usnesením č. 341/25 ze dne 06.10.2025.

4.3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem elektronického podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek uveřejní v registru smluv objednatel .

17.10.2025
V Milevsku dne



za objednatele
město Milevsko

Ing. Ivan Radosta
starosta

17.10.2025
V Táboře dne



za zhotovitele
Atelier Elzet, s.r.o.

Ing. arch. Ladislav Zeman
jednatel