



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/183 Poděvousy – průtah"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001331
číslo tohoto dodatku zhotovitele: MIROS25450429
číslo smlouvy objednatele: 8500010222
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS25450429

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust.4 § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

MI Roads a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha

zastoupená: Ing. Pavlem Koutem, oblastním ředitelem pro oblast Čechy západ,
na základě plné moci

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba: [redacted]

tel. [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21.07.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/183 Poděvousy - průtah (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 1 – II/183 Poděvousy – průtah, oprava. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 219.413,98 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 39.497,00 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 2.059.161,45 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 179.916,98 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 2.239.078,43 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

MI Roads a.s.
Ing. Pavel Kout
oblastní ředitel pro oblast Čechy
západ, na základě plné moci





podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 14.10.2025

█

Změnový list č. 1

Předmět díla:	<i>II/183 Poděvousy - průtah</i>			
Objekt:	<i>SO 1 - II/183 Poděvousy - průtah, oprava</i>			
Objednatel:	<i>Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 720 53 119</i>			
Zhotovitel:	<i>MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO: 173 31 099</i>			
TDS:	<i>DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň, IČO: 078 70 213</i>			
Popis změny:				
Na základě požadavku objednatele a následně geodetického zaměření stavby, bylo zjištěno navýšení plochy obrusné vrstvy opravované silnice II/183 o 207 m ² (4377-2570-1500=207 m ²). Dále došlo k navýšení ložné vrstvy o 593 m ² (4377-2570-1164=593 m ²) a prodloužení úseku opravovaných žlabovnic o 27 metrů z důvodu plynulého odvodnění komunikace. Dále došlo k vyjmutí přídlažby z žulových kostek v prostoru autobusových zastávek.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	<i>skutečností zjištěné na stavbě, požadavky objednatele</i>		
	Jedná se o změnu:	<i>dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)</i>		
	Způsob projekčního řešení změny:	<i>zápis do SD, zaměření skutečného stavu</i>		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Genová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	179 916,98 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	37 782,57 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	217 699,54 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	2 059 161,45 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	2 059 161,45 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	2 239 076,43 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	2 709 284,90 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-39 497,00 Kč	179 916,98 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	219 413,98 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,57		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis		
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
Objednatel: 				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: **II/183 Podávouisy - průtah**

MĚNĚPRÁCE

objekt: **SO 1 - II/183 Podávouisy - průtah, oprava**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
11	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s neodlitým betónem -ých vyrovnačích skruží	kus	10,000	0,000	-10,000	3 949,70	39 497,00	0,00	-39 497,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-39 497,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt: **SO 1 - II/183 Podávouisy - průtah, oprava**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
4	132251101-R	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžkosti I skupiny 3 do 20 m3, včetně odvozu dle možnosti zhotovitele a případného poplachu za skládku.	m2	3,200	11,840	8,640	384,87	1 283,80	4 876,44	3 412,54
5	181912112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v horní třídě těžkosti I skupiny 3 se zhuťněním	m2	8,000	29,600	21,600	16,93	135,44	601,13	365,69
7	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem za silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m2	6 789,500	7 589,500	800,000	9,37	63 617,82	71 113,82	7 496,00
8	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I ACO 11+ po zhuťnění tl. 50 mm	m2	2 870,000	2 877,000	207,000	209,11	558 323,70	601 609,47	43 285,77
10	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	3 734,000	4 327,000	593,000	236,13	881 709,42	1 021 734,51	140 025,09
16	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spěr cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu proslého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	10,000	37,000	27,000	384,87	3 848,70	14 613,89	10 664,19
17	56227054	Žlabovka příkopové betonová 500x500x130mm	m	10,000	37,000	27,000	338,55	3 385,50	12 526,35	9 140,85
18	938909311-R	Čistění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů a odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo žháného, včetně odvozu dle možnosti zhotovitele a případného poplachu za skládku	m2	4 219,500	5 019,500	800,000	3,39	14 304,11	17 016,11	2 712,00
20	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	816,431	821,951	5,520	101,56	82 916,73	83 477,34	560,61
21	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přípitek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	17 961,482	17 972,522	11,040	0,11	1 875,78	1 976,98	1,21
22	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živitým	t	86,871	88,314	1,443	5,64	489,85	498,09	8,14
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										217 110,27

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: **SO 1 - II/183 Podávouisy - průtah, oprava**

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
23	113203111	Vytřídění obrub z diažebních kostek	m	48,00	84,20	0,57	47,99	2 303,71
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 303,71
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:								179 916,98