

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

pro akci: „II/357 Dalečín – Unčín, 1. etapa“

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
adresa: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Macháček, autorizovaný stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 174471, č. zhotovitele: 625/2024) uzavřené dne 7. 1. 2025, na akci „II/357 Dalečín – Unčín, 1. etapa“ ve znění dodatku č. 1 (č. objednatele 179739) uzavřeného dne 17. 7. 2025 (dále jen Smlouva o dílo), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu dílčích termínů plnění v důsledku nutnosti provést v rámci díla dodatečné stavební práce, které vznikly upřesněním nebo změnou díla dle skutečnosti, dle nepředvídatelných podmínek nebo dle nezbytných dodatečných požadavků objednatele.

Změna dílčích termínů zahrnuje:

- ZBV č. 4 Změna dílčích termínů plnění

Článek 3 – Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1) Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1 Smlouvy o dílo původního znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	02/2025
Realizace SO 201 Zárubní zeď v km 0,000 – 0,270 (včetně realizace ostatních SO stavby v rozsahu, který umožní zprovoznění komunikace v zimním období)	do 31. 10. 2025
Zprovoznění komunikace pro zimní období	01. 11. 2025 – 31. 03. 2026
Pokračování v realizaci stavby	od 01. 04. 2026
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby	30. 09. 2026
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 03. 2027

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	02/2025
Realizace SO 201 Zárubní zeď v km 0,000 – 0,270 (včetně realizace ostatních SO stavby v rozsahu, který umožní zprovoznění komunikace v zimním období)	do 31. 10. 2025
Zprovoznění komunikace pro zimní období	01. 11. 2025 – 31. 03. 2026
Pokračování v realizaci SO 201 Zárubní zeď v km 0,000 – 0,270	od 01. 04. do 31. 05. 2026
Pokračování v realizaci stavby	od 01. 04. 2026
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby	30. 09. 2026
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 03. 2027

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram stavby

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti

Realizační harmonogram stavby - II/384 Dalečín -Unčín - Zárubní stěna

