

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo č. 10PT-001291 ze dne 21.12.2022
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (552 155 0002.39498)

Název související veřejné zakázky: **D35 SSÚD Chomutice – DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD, včetně BIM
(pilotní projekt)**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	2006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „objednatel“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem	Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230
DIČ:	CZ48266230
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., č.ú. 9000803461/5500
zastoupen:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 2** (dále jako „**Dodatek**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2022 Smlouvu na akci „**D35 SSÚD Chomutice – DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD, včetně BIM (pilotní projekt)**“ (dále jen „**Smlouva**“) a následně Dodatek č. 1 ze dne 9.11.2023
- (B) K datu zahájení prací nebyly známy požadavky PČR na jejich areál. Finální požadavky a zadání vzešly po projednání PČR dne 7.7.2025. Od tohoto data bylo možné práce na areálu PČR zahájit. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na změně termínu konceptu DSP.
- (C) V době soutěže byl platný DS-SFDI poplatný době podpisu SoD. Aktuálně je DS-ŘSD pro SSÚD mnohem obsáhlejší. Uzavřením tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ve stupni DSP bude BIM vypuštěn a v zadávací dokumentaci VD-ZDS bude BIM proveden dle aktuálních podkladů ŘSD.
- (D) Smluvní strany se proto dohodly na změně původně sjednaného ujednání v části čl. I – Předmět smlouvy, čl. III - Harmonogram, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.

Předmět dodatku

1. **Čl. I – Předmět smlouvy bod f) a Příloha č. 1 Smlouvy – Rozsah služeb čl. 1 bod f)** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

f) Vyhotovení informačního modelu stavby (BIM) ve stupni PDPS;

2. Čl. III - Harmonogram – Příloha č. 4

Část Harmonogramu týkající se DSP - původní znění dle Smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DSP (včetně BIM)	5 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DSP (včetně BIM)	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatel ke konceptu DSP

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DSP (bez BIM)	Do 30.11.2025
Čistopis DSP (bez BIM)	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatel ke konceptu DSP

II. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství. Zveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

| Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01

| 15:57:41 +02'00'

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště:

Liberec dne **14.05.2021**



Digitálně podepsal:

Datum: 13.10.2025 8:20:15 +02:00