

DODATEK Č. 3 K DÍLČÍ SMLOUVĚ NA POŘÍZENÍ PROSTŘEDKU SIAC A IMPLEMENTACE APV CESMOS č. 22107000123

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Mgr. Luborem KOUDELKOU,
vrchním ředitelem Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoba ve věcech smluvních:



kontaktní osoby ve věcech technických:



adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený Ing. Jiřím Kašpárkem, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
číslo účtu pro zálohové
platby: 914881/0710
kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:



[REDACTED]
kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

[REDACTED]
adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:

Mladoboleslavská 944, PO BOX č. 18, 197 21, Praha 9 – Kbely
[REDACTED]
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „poskytovatel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) v souladu s čl. XVIII odst. 3 a zněním dodatku č. 1 Dílčí smlouvy na pořízení prostředku SIAC a implementace APV CESMOS č. 22107000123 (dále jen „smlouva“).

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 3 je, s ohledem na požadované změny realizace ze strany uživatele (upřesnění pořizovaného SW a definice nových HW prostředků), potřeba aktualizace Návrhu technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS a VzS k naplnění schopností FMN“, úprava termínu plnění závazků poskytovatele jeho prodloužením, a dále také úprava ceny (resp. cenového rozkladu) jejím navýšením.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odst. 1, který zní:

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na celkové ceně za předmět smlouvy, specifikovaný v čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy, a to ve výši:

a. Celková cena bez DPH činí 191 923 430,00 Kč,

b. DPH ve výši 21 % činí 40 303 920,30 Kč,

c. Celková cena včetně DPH (dále jen „celková cena“), činí 232 227 350,30 Kč

(slovy: dvě stě třicet dva milionů dvě stě dvacet sedm tisíc tři sta padesát korun českých třicet haléřů).

2. Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým odst. 1, který zní:

1. Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy do 12. 12. 2025 dle harmonogramu schváleného do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy v následujících etapách:

- | | |
|---|----------------------|
| <i>a. Dodání SW APV CESMOS do:</i> | 15. 12. 2022. |
| <i>b. Dodání prostředku SIAC a konečný termín plnění:</i> | 12. 12. 2025. |

3. Příloha č. 1 Návrh technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS a VzS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení prostředku SIAC se nahrazuje novým Návrhem technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS a VzS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení prostředku SIAC (revize 2), čj.: VTÚ/VTÚL-3264-22/2025.
4. Příloha č. 2 Cenový rozklad se ruší a nahrazuje se novým Cenovým rozkladem rev. 5.6.5.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách a 2 přílohách o 99 stranách.
2. Ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Návrh technického řešení projektu „Rozvoj OTS VŘ PozS a VzS k naplnění schopností FMN“ Technické zhodnocení prostředku SIAC Technické zhodnocení prostředku SIAC (revize 2) o 97 stranách, čj.: VTÚ/VTÚL-3264-22/2025.
Příloha č. 2 – Cenový rozklad rev. 5.6.5 o 2 stranách.

Nabyvatel:

Mgr. Lubor KOUDELKA

vrchní ředitel

podepsáno elektronicky

Poskytovatel:


Ing. Jiří Kašpárek

ředitel státního podniku


podepsáno elektronicky

**Ing. Jiří
Kašpárek**

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kašpárek
Datum: 2025.10.16
11:01:07 +02'00'





Praha, srpen 2025








OBSAH


































o příslušnosti






















































































































































































































































FMN20

kusů: 1

Marže
Hodina
Kalkulace

Celková

DATUM
PLATN
REALIZ
ZÁRUČ

Obor

