

název díla:	Stavební opravy kolektoru Radotín		
smlouva číslo:	SODM-19/2025	ze dne:	23.04.2025
zhotovitel:	H+H stavební společnost, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 2

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	NE	
	dodatečný požadavek:	NE	
	jiné důvody:	ANO	
Původní termín realizace do:	26.10.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	31.12.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Oprava kabelů PRE 22 kV je naplánovaná na rok 2026. Vyrobené výložníky budou předány objednateli. Demontáž stávajících lávek a desek, montáž nových výložníků a desek je předětem méněprací, viz soupis méněprací.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Václav Procházka	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Martin Hamada	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ -2,02%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 840 345,15 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	55 109,69 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	132 737,18 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 762 717,66 Kč

Zpracoval: Ing. Lenka Šupová V Praze dne: 16.10.2025