



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-213713-18/ČJ-2024-0400VZ

„KŘP-U, OOP VEJPTY – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BOŽENY NĚMCOVÉ 1204/22, VEJPTY“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Mgr. Zbyněk Dvořák, ředitel KŘP-U v zastoupení plk. Ing. Ivan Protiva, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n
dále jen „objednatel“	

a

Název:	Intermont Opatrný, s.r.o.
Sídlo:	Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
Identifikační číslo:	49900854
Daňové identifikační číslo:	CZ49900854
Banka:	KB a.s. Jirkov
Číslo účtu / kód banky:	19-2085700207/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	9u4vt6t
Obchodní rejstřík:	vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
dále jen „zhotovitel“	

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 14. dubna 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-213713-18/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je osazení tepelného čerpadla vč. kompletní výměny rozvodů topení, osazení fotovoltaickou elektrárnou na střeše budovy a celkové zateplení objektu Obvodního oddělení policie Vejprty Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Boženy Němcové 1204/22, 431 91 Vejprty, na par. č. 142, k. ú. Vejprty v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, projektovou dokumentací a stavebním povolením č.j. MV-102553-3/OSM-2024, jež tvoří přílohy č. 1 až 3 předmětné smlouvy.
2. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 7 342 266,74 Kč

DPH: 1 541 876,02 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 8 884 142,76 Kč“.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází k odstranění vybraných stávajících položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy a jejich nahrazení novými nezbytnými položkami dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze elektronicky a každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu

Za zhotovitele:

Za objednatele:

