



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-213713-18/ČJ-2024-0400VZ

„KŘP-U, OOP VEJPTY – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BOŽENY NĚMCOVÉ 1204/22, VEJPTY“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	plk. Mgr. Zbyněk Dvořák, ředitel KŘP-U


Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:
dále jen „objednatel“



a64ai6n

a

Název:	Intermont Opatrný, s.r.o.
Sídlo:	Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
Identifikační číslo:	49900854
Daňové identifikační číslo:	CZ49900854
Banka:	KB a.s. Jirkov
Číslo účtu / kód banky:	19-2085700207/0100
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Obchodní rejstřík:

dále jen „zhotovitel“



9u4vt6t

vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vločka 5877

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 14. dubna 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-213713-18/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je osazení tepelného čerpadla vč. kompletní výměny rozvodů topení, osazení fotovoltaickou elektrárnou na střeše budovy a celkové zateplení objektu Obvodního oddělení policie Vejprty Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Boženy Němcové 1204/22, 431 91 Vejprty, na par. č. 142, k. ú. Vejprty v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, projektovou dokumentací a stavebním povolením č.j. MV-102553-3/OSM-2024, jež tvoří přílohy č. 1 až 3 předmětné smlouvy.
2. Dne 21. 10. 2025 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, a to pod č.j. 213713-23/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „dodatek č. 1“).
3. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny nové skutečnosti, ke kterým došlo v průběhu realizace, přičemž potřebnost tohoto řešení v projektové dokumentaci nemohly smluvní strany dopředu předpokládat. Na základě těchto skutečností bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu prováděných prací na díle k zajištění správné funkčnosti objektu a zabránění zhoršení užitečných vlastností. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 3 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
5. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 3 a 4 tohoto článku dodatku č. 2 se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy ve znění dodatku č. 1, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 7 452 585,68 Kč

DPH: 1 565 042,99 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 9 017 628,67 Kč“.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených a k odstranění vybraných stávajících položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven pouze elektronicky a každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

