

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Název: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace
IČO: 06578705
Sídlo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Zástupce: Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: T-SOFT a.s.
IČO: 40766314
DIČ: CZ40766314
Sídlo: Za Brumlovkou 1559/5, Michle, 140 00 Praha 4
Zástupce: Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA, předseda představenstva
Zápis v OR, sp.zn.: B 15233 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že dne 16. 4. 2025 uzavřely (nabytí účinnosti 17. 4. 2025) smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo spočívající ve vytvoření softwaru pro mapování legislativy a norem (dále jen „**SW**“), jehož účelem bude řízení a výkon prací expertů provádějících mapování propojující legislativní akty a technické normy. SW bude integrován do Portálu stavebníka prostřednictvím API a zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím Webového portálu. Zhotovitel spolu se SW realizuje Webový portál, REST API a

export dat pro OpenData, a to vše v souladu s přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Dne 15. 10. 2025 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, na základě kterého Zhotovitel provede rozšíření funkcionalit Díla (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

- 1.3. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují termíny pro ukončení zkušebního provozu Díla-zkušební provoz a předání Díla jako celku s ohledem na rozšíření funkcionalit Díla v podobě Dodatečného plnění dle Dodatku č. 1, když vyšlo najevo, že je nezbytné v rámci Díla – zkušební provoz ověřit funkčnost Dodatečného plnění.
- 1.4. Plnění Smlouvy je realizováno v rámci projektu Vývoj, implementace a provoz IT systému propojujícího technické normy s prováděcími předpisy, reg. č. CZ.31.9.0/0.0/0.0/23_074/0008108 (dále jen „**projekt**“).
- 1.5. Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany na základě tohoto Dodatku upřesňují termíny a lhůty dle odst. 6.5 až 6.8. Smlouvy, a to následujícím způsobem:
 - 2.1.1. Zajištění zátěžových testů dle dodatku č.1 nejpozději do 30. 11. 2025
 - 2.1.2. Termín dokončení zkušební provoz Díla – zkušební provoz, včetně Dodatečného plnění nejpozději do 30. 11. 2025,
 - 2.1.3. Odstranění vad Díla – zkušební provoz, včetně Dodatečného plnění nejpozději a předání Díla jako celku do 15. 12. 2025.
 - 2.1.4. Spuštění Díla do produkčního provozu nejpozději do 31. 12. 2025.
- 2.2. Zahájení provozu Díla dle Servisní smlouvy ze dne 16.4.2025 (nabytí účinnosti 17.4.2025) nejpozději od 1. 1. 2026.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

**Česká agentura pro standardizaci,
státní příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel

T-SOFT a.s.
Ing. Michal Vaněček, Ph.D., MBA,
předseda představenstva