

DODATEK č. 1

KE

SMLOUVĚ O DODÁVCE A PROVOZU ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2358 a násl. OZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Dodavatel:

ICZ.DMS a.s.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 23140
Zastoupen: xxx na základě plné moci
IČO: 06696805
DIČ: CZ699000372
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 24. 7. 2024 uzavřely smlouvu o dodávce provozu elektronického systému spisové služby, č. smlouvy Objednatele: 1516/2024-SML a číslo smlouvy Dodavatele: SML 314/2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky s názvem „**Systém elektronické spisové služby Povodí Moravy, s.p.**“.
2. Po uzavření Smlouvy došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem spočívajícím ve změně relevantní právní úpravy, v jejíchž důsledku nelze provést předmět plnění v harmonogramu daném Smlouvou. V průběhu testování eSSL se dále Smluvní strany dohodly na úpravách některých dílčích procesů v rámci eSSL oproti Analýze tak, aby lépe vyhovovaly interním procesům Objednatele. Tyto změny nemají vliv na cenu předmětu plnění. Podrobné zdůvodnění je obsaženo v příloze č. 1- Změnový list.
3. U shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v

platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)
5. S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto článku Dodatku, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

a) Článek III. odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní:

1. *Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli předmět plnění dle základního harmonogramu poskytování služeb, který je následující:*

Oblast	Aktivita / milník	Minimální délka trvání	Ukončení nejpozději
Smlouva	Nabytí účinnosti Smlouvy		T
eSSL - dodávka licencí, analýza, prováděcí projekt a implemen- tace	Analýza a prováděcí projekt - zpracování		T + 3 měsíce
	Analýza a prováděcí projekt - akceptační řízení	1 měsíc	T + 6 měsíce
	Instalace a konfigurace infrastruktury (testovací a produkční prostředí) včetně testování nastavení		T + 9 měsíců
	Školení administrátorů a technických správců		T + 10 měsíců
	Návrh úprav interních předpisů v souvislosti se změnou ESSL		T + 10 měsíců
	Instalace a konfigurace eSSL do testovacího prostředí včetně naplnění testovacími daty		T + 11 měsíců
	Implementace vybraných integrací do testovacího prostředí (ISDS, ISZR - ROS/ROB)		T + 11 měsíců
	Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí		T + 11 měsíců
	Testování instalace, konfigurace a integrace v testovacím prostředí	1 měsíc	T + 12 měsíců
	1. milník		T + 17 měsíců
	Instalace a konfigurace eSSL do produkčního prostředí včetně vybraných integrací		T + 19 měsíců
	Implementace ostatních integrací (např. E-ZAK) do testovacího a produkčního prostředí		T + 19 měsíců
	Školení uživatelů		T + 19 měsíců
	Migrace historických dat (analýza, testovací migrace, korekce a opravy dat, produkční migrace, testování)		T + 19 měsíců
	Testování instalace, konfigurace a integrace v produkčním prostředí včetně migrace dat	1 měsíc	T + 20 měsíců
	Licence eSSL včetně licencí SW třetích stran nezbytných pro provoz eSSL - předání k okamžiku zahájení pilotního provozu		T + 20 měsíců

	2. milník (akceptace implementace)		T + 20 měsíců
	Pilotní provoz včetně zvýšené podpory	3 měsíce	T + 23 měsíců
	3. milník (akceptace pilotního provozu a zahájení ostrého provozu)		T + 23 měsíců
Podpora	Podpora a údržba eSSL		dobu 8 let od akceptace 3. milníku
Rozvoj	Rozvoj eSSL, další integrace (ekonomický IS, personální IS) a součinnosti		dobu 8 let od akceptace 3. milníku

Výše uvedené lhůty 2. milníku představují lhůty maximální, Dodavatel je oprávněn dokončit a předat dílčí aktivity v rámci milníku před uplynutím uvedené lhůty.

b) Analýza se mění v souladu s přílohou č. 1 - Změnovým listem.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Dodatek je sepsán a uzavřen v elektronické podobě.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Dodavatel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany rovněž prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu tohoto Dodatku poskytnutá přede dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku.

Příloha č 1: Změnový list

V Brně dne: 22.10.2025

V dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Objednatel: Povodí Moravy, s.p.
Identifikační údaje
Název zakázky: Systém elektronické spisové služby

Dodavatel: ICZ.DMS a.s.

1. Věcný a finanční rozsah změny předmětu plnění

Po uzavření Smlouvy došlo v průběhu provádění prací k nepředvídaným okolnostem spočívajícím ve změně relevantní právní úpravy, v jejichž důsledku nelze provést předmět plnění v harmonogramu daném Smlouvou. V průběhu testování eSSL se dále Smluvní strany dohodly na úpravách některých dílčích procesů v rámci eSSL oproti Analýze tak, aby lépe vyhovovaly interním procesům Objednatele. Tyto změny nemají vliv na cenu předmětu plnění.

2. Odůvodnění změny předmětu plnění

Změna relevantní právní úpravy - zveřejnění aktualizací Testovacích scénářů pro provedení atestace eSSL ve verzi 1.3.5, vydání 15.9.2025.

Úprava dílčích procesů: při nasazení testovacího prostředí a provádění testování, došlo ze strany objednatel k dodatečné změně zadání, oproti zpracované analýze, spočívající v požadavku na navýšení počtu procesů workflow v rámci informačního systému Verso. V důsledku této změny objednatel souhlasí s prodloužením termínu plnění dle harmonogramu upraveného dodavatelem, přičemž dodavatel potvrzuje, že rozšíření zadání bude realizováno v rámci sjednané ceny díla dle původní smlouvy.

3. Vyjádření objednatel

5 výše uvedenými skutečnostmi souhlasíme

4. Vyjádření dodavatele

Dodavatel s ohledem na stav projektu, v němž k úpravě zadání došlo, a dále po vyhodnocení opakovaných aktualizací Testovacích scénářů, které leží mimo vůli dodavatele, musí opětovně přehodnotit jak výstupy analytické činnosti, tak zejména dopad do stávajících funkčních požadavků verze dodávaného produktu tak, aby objektivně byl dodavatel schopen naplnit legislativní požadavek atestované eSSL. V důsledku toho je nezbytné vynaložit adekvátní časovou dotaci na zpracování všech změn, a to v rozsahu 5 měsíců, tedy před akceptací implementace. Dodavatel souhlasí s realizací těchto prací v rámci sjednané ceny díla dle původní smlouvy.

5. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 odst.

6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

PLNÁ MOC

ICZ.DMS a.s., IČ: 06696805, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23140 (dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto uděluje plnou moc

xxx

aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony **v obchodních vztazích** (včetně vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku **13.000.000,- Kč** (slovy třináct miliónů korun českých) s tím, že půjde-li o opakující se plnění, je základem pro výpočet tohoto limitu součet ceny všech opakujících se plnění bez DPH.

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní podíly, uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy příkazní či mandátní, smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci oprávněn zavazovat Zmocnitele jakýmkoli ručitelskými závazky.

Tato plná moc nahrazuje jakoukoli plnou moc dříve udělenou Zmocněnci Zmocnitelem ohledně výše uvedeného předmětu plné moci.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne 23.10.2024