


**DODATEK č. 2 K DÍLČÍ SMLOUVĚ
LETVIS – TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
A ZAPOJENÍ MSS-W DT LETVIS, SEKTOR-VS
č. 23107000125**

I.


Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Mgr. Luborem KOUDELKOU,
vrchním ředitelem Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
informační systém datových schránek (dále jen „ISDS“)
identifikátor datové schránky: hjyaavk
identifikátor pro fakturaci: ukbwexd
kontaktní osoba nabyvatele ve věcech smluvních:



kontaktní osoby nabyvatele ve věcech technických:



adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel“)

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený Ing. Jiřím KAŠPÁRKEM, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba poskytovatele oprávněna jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

kontaktní osoba poskytovatele oprávněna jednat ve věcech ekonomických:

[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „**poskytovatel**“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) v souladu s článkem XVI. odst. 3 Dílčí smlouvy LETVIS – technické zhodnocení a zapojení MSS-W DT LETVIS, SEKTOR-VS č. 23107000125 uzavřené mezi nabyvatelem a poskytovatelem dne 21. srpna 2024 (dále jen „smlouva“).

II.

Účel smlouvy

Účelem tohoto dodatku je **prodloužení lhůty pro splnění závazků poskytovatele dle čl. V. dílčí smlouvy**, a to v souladu se schváleným harmonogramem, **z původního termínu 14-ti měsíců od podpisu smlouvy na nový termín 30. 11. 2025**. Důvodem tohoto prodloužení doby plnění je skutečnost, že v období dvou měsíců nebude možné, aby poskytovatel prováděl potřebné práce z důvodu výluk provozu v místech plnění nabyvatele.

III.

Změna textu smlouvy

- Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:
 - „Poskytovatel je povinen splnit závazek dle čl. III odst. 5 této smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Ostatní závazky dle čl. III odst. 1 smlouvy je poskytovatel povinen splnit nejpozději do 30.11.2025 dle schváleného harmonogramu a v souladu s čl. VII odst. 1 písm. c) a d).“*
- Příloha č. 3 smlouvy Harmonogram včetně milníků projektu se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Harmonogram včetně milníků projektu.

Nabyvatel:

Mgr. Lubor KOUDELKA

vrchní ředitel SVA MO

podepsáno elektronicky

Poskytovatel:

Ing. Jiří KAŠPÁREK

ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky

Ing. Jiří
Kašpáre
k

Digitálně
podepsal Ing.
Jiří Kašpárek
Datum:
2025.10.21
10:57:20 +02'00'

Harmonogram

Termíny průběhu dodávky:

1.	Uzavření smlouvy	D+0
2.	Schválení harmonogramu	do 1 měsíce od podpisu smlouvy
3.	Akviziční proces	do 8 měsíců od podpisu smlouvy
4.	Zpracování technické dokumentace	do 9 měsíců od podpisu smlouvy
5.	Instalace technologií	do 10 měsíců od podpisu smlouvy
6.	Podnikové zkoušky	do 11 měsíců od podpisu smlouvy
7.	Zaslání podkladů pro katalogizaci	do 14 měsíců od podpisu smlouvy
8.	Funkční zkoušky	do 16 měsíců od podpisu smlouvy
9.	Katalogizace	do 16 měsíců od podpisu smlouvy
10.	Předání plnění	30.11.2025
11.	Kontrolní dny projektu	průběžně 1x/měsíc dle FMN