

Příloha č. 1 - Harmonogram

HARMONOGRAM – aktualizovaná příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Příprava:	do 30 dnů
Studie:	do 180 dnů
Koncept DUSP:	do 285 dnů
Zahájení sloučeného řízení:	do 935 dnů
Odevzdání sloučeného povolení:	do 1310 dnů
Předání čistopisu DVZ:	do 1280 dnů