

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
zástupce	Petr Koleta, hejtman
bankovní spojení	_____.
číslo účtu	_____

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	ASJ s.r.o.
	obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 12651
se sídlem:	503 12 Světí 8
zastoupená:	Jiřím Švubem, jednatelem společnosti
IČO:	252 81 861
DIČ:	CZ25281861
Bankovní spojení:	_____
Číslo účtu:	_____

dále též jako „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2025, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **„Rekonstrukce sociálního zařízení na DM – Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.2 a čl. 16 odst. 16.9 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, méněprací a nutných změn.

a) Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnových listů č. 1, 4, 5 a 7.

vícepráce: 646.141,15 Kč bez DPH

méněpráce: - 653.948,01 Kč bez DPH

b) Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 5, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto – práce podle Změnových listů č. 2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 18 a 20.

vícepráce: 1.559.227,27 Kč bez DPH

méněpráce: - 1.252.020,27 Kč bez DPH

c) Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejícími dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnových listů č. 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19 a 21.

vícepráce: 485.225,54 Kč bez DPH

méněpráce: - 20.007,40 Kč bez DPH

2. Cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 písm. b) a písm. c) tohoto článku nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 až 21, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
vícepráce: **2.690.593,96 Kč bez DPH**
méněpráce: **- 1.925.975,68 Kč bez DPH**
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 764.618,28 Kč bez DPH.**

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

cena bez DPH 12.761.606,53 Kč

DPH samostatně 2.679.937,37 Kč

cena s DPH 15.441.543,90 Kč

(dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.4.2025 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Přehled změnových listů – dodatek č. 1
Příloha č. 2: Změnové listy č. 1 až 21
Příloha č. 3: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele dne:

Za zhotovitele dne:

.....
Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Jiří Švub, jednatel společnosti
ASJ s.r.o.



„Rekonstrukce sociálního zařízení na DM – Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“

DODATEK č.1

SoD 11 996 988,25 Kč
Cena celková vč. Dodatku č.1: 12 761 606,53 Kč

Cena celková vč. Dodatku č. 1: 12 761 606,53 Kč

č.ZL	obsah změny	cena bez DPH (celkem)	méněpráce	vícepráce	odstavec dle § 222 ZZVZ	poznámka
ZL.č.1	Odpočet zařizovacích předmětů	-76 855,31 Kč	76 855,31 Kč	0,00 Kč	④	
ZL.č.2	ŽB příčka	26 200,00 Kč	0,00 Kč	26 200,00 Kč	⑤	
ZL.č.3	Obklad stěn	163 853,40 Kč	285 293,81 Kč	449 147,21 Kč	⑤	
ZL.č.4	Záměna podlahové krytiny	64 334,33 Kč	260 038,40 Kč	324 372,73 Kč	④	
ZL.č.5	Odpočet kuchyňské linky	-240 022,98 Kč	240 022,98 Kč	0,00 Kč	④	
ZL.č.6	Sprchové vaničky	-887,10 Kč	99 647,10 Kč	98 760,00 Kč	⑤	
ZL.č.7	Betonové podlahy	244 737,10 Kč	77 031,32 Kč	321 768,42 Kč	④	
ZL.č.8	Hydranty	61 385,86 Kč	0,00 Kč	61 385,86 Kč	⑥	
ZL.č.9	Materiál příček	-18 727,46 Kč	391 760,37 Kč	373 032,91 Kč	⑤	
ZL.č.10	Odstranění olejového nátěru	32 954,78 Kč	0,00 Kč	32 954,78 Kč	⑥	
ZL.č.11	Odstranění zařizovacích předmětů	26 821,47 Kč	0,00 Kč	26 821,47 Kč	⑥	
ZL.č.12	Umyvadlová deska	-2 199,42 Kč	219 999,45 Kč	217 800,03 Kč	⑤	
ZL.č.13	ÚT	85 618,86 Kč	0,00 Kč	85 618,86 Kč	⑥	
ZL.č.14	Omítky	112 668,84 Kč	21 748,04 Kč	134 416,88 Kč	⑤	
ZL.č.15	Vnitřní dveře	-41 863,91 Kč	51 693,81 Kč	9 829,90 Kč	⑤	

ZL.č.16	ZT	187 624,35 Kč	12 073,00 Kč	199 697,35 Kč	⑥	
ZL.č.17	VZD	7 771,40 Kč	0,00 Kč	7 771,40 Kč	⑥	
ZL.č.18	Podomítkové baterie	68 856,00 Kč	144 000,00 Kč	212 856,00 Kč	⑤	
ZL.č.19	Požární ucpávky	19 600,00 Kč	0,00 Kč	19 600,00 Kč	⑥	
ZL.č.20	Malby	-693,35 Kč	37 877,69 Kč	37 184,34 Kč	⑤	
ZL.č.21	Elektro	43 441,42 Kč	7 934,40 Kč	51 375,82 Kč	⑥	
	Celkem odst. 4	-7 806,86 Kč	653 948,01 Kč	646 141,15 Kč		
	Celkem odst. 5	307 207,00 Kč	1 252 020,27 Kč	1 559 227,27 Kč		
	Celkem odst. 6	465 218,14 Kč	20 007,40 Kč	485 225,54 Kč		
	Navýšení dodatkem č. 1	764 618,28 Kč	1 925 975,68 Kč	2 690 593,96 Kč		



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
odpočet vybavení					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	07.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Zařizovací předměty dle PD.					
1.2 Popis nového řešení:					
Vlastní dodávka investora.					
2 Zdůvodnění změny:					
Na žádost uživatele budou tyto zařizovací předměty pořízeny uživatelem.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-76 855,31 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-76 855,31 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
21.07.2025		21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025
Jiří Švub, ASJ s.r.o.		Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-01 - ZLč. 01 odpočet vybavení

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -76 855,31


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-76 855,31	21,00%	-16 139,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -92 994,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-01 - ZLč. 01 odpočet vybavení
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-76 855,31
PSV - Práce a dodávky PSV	-76 855,31
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-76 855,31

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-01 - ZLč. 01 odpočet vybavení
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Datum: #ODKAZ!

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -76 855,31

D PSV Práce a dodávky PSV -76 855,31

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -76 855,31

1	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	-17,000	205,45	-3 492,65	sod 33
2	M	5543109	dávkovač tekutého mýdla bílý 0,4L	kus	-17,000	795,00	-13 515,00	sod 34
3	K	725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	-17,000	207,32	-3 524,44	sod 35
4	M	55431093	zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 220mm	kus	-17,000	860,00	-14 620,00	sod 36
5	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	-5,000	210,43	-1 052,15	sod 37
6	M	55431086	zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý	kus	-5,000	1 300,00	-6 500,00	sod 38
7	K	725291664	Montáž štětky závěsné	kus	-17,000	209,19	-3 556,23	sod 44
8	M	55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro lesk	kus	-17,000	1 050,00	-17 850,00	sod 45
9	K	725291665	Montáž police	kus	-11,000	211,68	-2 328,48	sod 39
10	M	55701	Věšák na oděvy ozn ost10, 4x háček	kus	-2,000	300,00	-600,00	sod 40
11	K	725291666	Montáž háčku	kus	-18,000	130,74	-2 353,32	sod 41
12	M	554411	Nerezový dvojháček, lesklý	kus	-18,000	231,28	-4 163,04	sod 42
13	K	725310	koš odpadkový drátěný závěsný AL 47l D+M	kus	-3,000	1 100,00	-3 300,00	sod 43

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 2	
ŽB příčka					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	07.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Pd neobsahovala přízdívku z žb					
1.2 Popis nového řešení: Demolice příčky z ŽB s přízdívkou z keramického zdiva.					
2 Zdůvodnění změny:					
Z důvodu dodržení dispozice v projektu musela být demontována žb příčka					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uveďte jaký dokument)		X	NE
<zde uveďte jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uveďte návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uveďte dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	26 200,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		26 200,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukáš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-02 - ZLč. 02 žb příčka

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		26 200,50	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	26 200,50	21,00%	5 502,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	31 702,61

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-02 - ZLč. 02 žb příčka

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 200,50
HSV - Práce a dodávky HSV	26 200,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 145,42
997 - Přesun sutě	17 055,08

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-02 - ZLč. 02 žb příčka

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 26 200,50

D HSV Práce a dodávky HSV 26 200,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 145,42

1	K	962051114	Bourání příček ze ŽB tl do 50 mm	m2	4,680	207,79	972,46	sod 19
			0,45*2,6*4*3,30,31,4,30,31		4,680			
			Součet		4,680			
2	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	28,080	291,06	8 172,96	CS ÚRS 2025 02*0,98
			3,6*2,6*3		28,080			
			Součet		28,080			

D 997 Přesun sutě 17 055,08

3	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m	t	5,279	1 180,73	6 233,07	sod 26
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,279	301,14	1 589,72	sod 27
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,090	13,15	1 736,98	sod 28
			9,435*14 * Přepočtené koeficientem množství		132,090			
			Součet		132,090			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,717	1 589,00	7 495,31	sod 29

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 3	
obklady					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	07.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Obklad stěn za umyvadlem byl navržen z kompaktních desek.					
1.2 Popis nového řešení:					
Keramický velkoformátový obklad 300x600.					
2 Zdůvodnění změny:					
Na žádost uživatele z provozních důvodů byly obklady stěn za umyvadly nahrazeny keramickým obkladem - byly odečteny položky obkladu z kompaktních desek a nahrazeny obkladem keramickým.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-285 293,81 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	449 147,21 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		163 853,40 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub ASJ s.r.o.	Martin Hudek	Ing. arch. Jan Lukeš	Mgr. Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	
Firma Firma Firma Krajský úřad					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-03 - ZLč. 03 obklady

KSO:

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

163 853,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 853,40	21,00%	34 409,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

198 262,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-03 - ZLč. 03 obklady

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	163 853,40
PSV - Práce a dodávky PSV	163 853,40
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	163 853,40

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-03 - ZLč. 03 obklady

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: 29. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						163 853,40		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				163 853,40		
D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00		
D	781	Dokončovací práce - obklady				163 853,40		
1	K	7634112	Obklad stěn, kompaktní desky tl 10 mm	m2	-42,090	3 950,00	-166 255,50	sod 71
	vv	a20	"35" - (1,985+0,2+0,56+0,4+0,56+0,1+1,55)*2,62*3		-42,090			
2	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	42,090	871,79	36 693,64	sod 146
	vv		42,09		42,090			
	vv		Součet		42,090			
3	M	LSS.WAKVK548	RAKO WAKVK858 obkládačka, povrch glazovaný, vícebarevná 598x298x8 mm	m2	45,457	676,44	30 748,93	CS ÚRS 2025 01*0,98
4	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	59,000	216,58	12 778,22	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		8+7+5+4"2np		24,000			
	vv		8+7+5+4+6"3np		30,000			
	vv		4+1"4np		5,000			
	vv		Součet		59,000			
5	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	55,000	206,78	11 372,90	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		6+9+3+2"2np		20,000			
	vv		8+7+5+4+6"3np		30,000			
	vv		4+1"4np		5,000			
	vv		Součet		55,000			
6	K	781131257	Montáž izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí	kus	17,000	113,68	1 932,56	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		15+2		17,000			
	vv		Součet		17,000			
7	M	59054255	manžeta těsnící nýrová izolační na prostupy potrubí	kus	17,000	317,52	5 397,84	CS ÚRS 2025 01*0,98
8	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	70,168	65,33	4 584,08	sod 144
9	K	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	70,168	871,79	61 171,76	sod 146
	vv		"31" - ((1,25+1,725)*2-0,7)*1,5*3		-23,625			
	vv		"33" - ((3,35+1,7)*2*2,2-1*2,02-2,1*1,38)*2+(((3,35+1,7)*0,8)*1,8-2,1*0,98)*3		9,442			
	vv		"34" - (((3,35+3,6)*2+(1+1,125)*2)*2,2-0,8*1,97-2,1*1,38)*3+(2,7+1,8)*(0,2*2+0,1)		-104,118			
	vv		"35" - ((2,03+1,7*2+3,45)*2,2-0,8*1,97*3-2,1*1,38)*3		-35,730			
	vv		"36" - (((3,45+3,6)*2-0,8)*1,8-2,1*0,98+0,9*0,15+3,6*0,15)*3		-67,671			
	vv		Mezisoučet		-221,702			
	vv		"31" ((1,5*(1,25*2+1,725*2))-1,97*0,7)*3		22,638			
	vv		"32" ((2,1*(3,6*2+3,45*2)-(0,7*1,97+0,8*1,97+2,1*1,28)))*2		47,934			
	vv		"34" ((2,4*(3,6*2+3,45*2+1,0*2+0,1+1,125*2+0,1)-(0,8*1,97+2,1*1,28)))*3		120,768			
	vv		"35"((2,1*(3,6*2+3,45*2)-(0,8*1,97*3+2,1*1,28)))*3		66,582			
	vv		"36"((2,1*(3,6*2+3,45*2)-(0,8*1,97+2,1*1,28)))*3		76,038			
	vv		Mezisoučet		333,960			
	vv		-42,09"záměna obkladu deskami		-42,090			
	vv		Mezisoučet		-42,090			
	vv		Součet		70,168			
10	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-253,273	470,00	-119 038,31	sod 149
	vv		a21*1,1/2		-253,273			
	vv		Součet		-253,273			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	LSS.WAKVK548	RAKO WAKVK858 obkládačka, povrch glazovaný, vícebarevná 598x298x8 mm	m2	330,458	676,44	223 535,01	CS ÚRS 2025 01*0,98
	VV		253,273		253,273			
	VV		70,168*1,1		77,185			
	VV		Součet		330,458			
12	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	135,640	187,18	25 389,10	CS ÚRS 2025 01*0,98
	VV		(1,27+1,27+2,5)*3",36		15,120			
	VV		(1,27+1,27+2,1+2,1+2,1)*3",35		26,520			
	VV		(1,6+1,6+2,4+2,4+2,4+2,4)*3",34		38,400			
	VV		3*2,1*3",4,32		18,900			
	VV		12+14,5+10,2		36,700			
	VV		Součet		135,640			
13	M	19416006	lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm	m	142,422	55,66	7 927,21	CS ÚRS 2025 01*0,98
	VV		135,64*1,05 Přepočtené koeficientem množství		142,422			
14	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	400,950	58,90	23 615,96	CS ÚRS 2025 01*0,98
	VV		(3,6+2,8+3,15+3,15)*3",36 obvod m bez dveří a okna		38,100			
	VV		2,1*4*3",36 svislý kout		25,200			
	VV		2,5*3",36 kout geberitu		7,500			
	VV		2,15*3",36 kout pod oknem		6,450			
	VV		(2,8+2,8+3,4+2,6)*3",35 obvod bez dveří a okna		34,800			
	VV		2,15*3",35 kout pod oknem		6,450			
	VV		4*2,1*3",35 svislý kout		25,200			
	VV		(1+1+1+1+3,6+2,8+3,3+3,3)*3",34 obvod		51,000			
	VV		8*2,4*3"svislé kouty		57,600			
	VV		2,15*3",34 spára pod oknem		6,450			
	VV		(3,6+2,8+3,3+2,5)*3",32 obvod místn		36,600			
	VV		2,15*3"kout pod oknem		6,450			
	VV		2,95*3"uklid obvod		8,850			
	VV		2,4*3"svislý kout ve sprše		7,200			
	VV		7*2,4*3",32 ostatní kouty		50,400			
	VV		4,9*3",31 obvod bez dveří		14,700			
	VV		4*1,5*3",31 uklid svislé kouty		18,000			
	VV		Součet		400,950			
	VV		Součet		0,000			
15	K	998781113	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,200	1 250,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01*0,98

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 4	
záměna podlahové krytiny						
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka				
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa				
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub			Datum: 14.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny				listů
e-mailem		2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení: V PD povlakové krytiny z PVC.						
1.2 Popis nového řešení: Keramická dlažba vč. hydroizolace stěrkovou hmotou.						
2 Zdůvodnění změny:						
Na žádost uživatele byla nahrazena z provozních a uživatelských důvodů krytina z pvc keramickou dlažbou vč.hydroizolací stěrkovou hmotou ve dvou vrstvách.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
<zde uvést jaký dokument>						
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
<zde uvést dopad>						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-260 038,40 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	324 372,73 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			64 334,33 Kč	bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025		21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.		Martin Hvozník	Ing.arch Jan Lukeš	Mer. Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-04 - ZLč. 04 záměna podlahové krytiny

KSO:

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 334,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 334,33	21,00%	13 510,21
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 844,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-04 - ZLč. 04 záměna podlahové krytiny

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	64 334,33
HSV - Práce a dodávky HSV	2 380,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 380,17
PSV - Práce a dodávky PSV	61 954,16
771 - Podlahy z dlaždic	292 110,48
776 - Podlahy povlakové	-230 156,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-04 - ZLč. 04 záměna podlahové krytiny

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 64 334,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 380,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 380,17	
1	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	149,040	15,97	2 380,17	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		3,6*3,45*4*3		149,040			
	vv		Součet		149,040			

D	PSV		Práce a dodávky PSV				61 954,16	
D	771		Podlahy z dlaždic				292 110,48	
2	K	771474141	Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem nebo francouzských lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 90 mm	m	-18,400	192,04	-3 533,54	sod 126
	vv	a10	"33" -(3,35+1,7)*2-0,9)*2		-18,400			
	vv		Součet		-18,400			

3	M	59761195	sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	-20,240	378,00	-7 650,72	sod 127
	vv		a10*1,1		-20,240			

4	K	771574419	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	-11,400	784,36	-8 941,70	sod 129
5	M	59761171	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	-12,540	778,00	-9 756,12	sod 130
6	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	141,330	948,64	134 071,29	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		"31" 2,16*3		6,480			
	vv		"32" 3,52*3		10,560			
	vv		"33" 5,87*3		17,610			
	vv		"34" 11,53*3		34,590			
	vv		"35" 11,61*3		34,830			
	vv		"36" 12,42*3		37,260			
	vv		Součet		141,330			

7	M	LSS.DAKSE793	RAKO DAK62858 dlaždice slinutá, povrch glazovaný světle béžová 598x298x10 mm R10	m2	153,360	856,06	131 285,36	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		142*1,08		153,360			
	vv		Součet		153,360			

8	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	47,790	354,90	16 960,67	sod 131
	vv		"31" 2,16*3		6,480			
	vv		"32" 3,52*3		10,560			
	vv		"33" 5,87*3		17,610			
	vv		"34" 11,53*3		34,590			
	vv		"35" 11,61*3		34,830			
	vv		"36" 12,42*3		37,260			
	vv		Mezisoučet		141,330			
	vv		-93,54*zacání		-93,540			
	vv		Mezisoučet		-93,540			
	vv		Součet		47,790			

9	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	167,470	215,29	36 054,62	sod 132
	vv		(10,54+2,15)*3",36		38,070			
	vv		(9,4+2,15)*3",35		34,650			
	vv		(14,9+2,15)*3",34		51,150			
	vv		(2,8+2,8+1,9+1,9)*3",34žlab		28,200			
	vv		(7,1+2,15)*2		18,500			
	vv		4,9*3",31		14,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(4*1 2)*2		9,600			
	vv		-27,4		-27,400			
	vv		Součet		167,470			
10	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,583	790,01	3 620,62	sod 133
	D	776	Podlahy povlakové				-230 156,32	
11	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	-141,330	300,00	-42 399,00	sod 135
	vv		a9		-141,330			
12	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-141,330	191,80	-27 107,09	sod 136
	vv		"31" -2,16*3		-6,480			
	vv		"32" -3,52*3		-10,560			
	vv		"33" -5,87*3		-17,610			
	vv		"34" -11,53*3		-34,590			
	vv		"35" -11,61*3		-34,830			
	vv		"36" -12,42*3		-37,260			
	vv	a9	Součet		-141,330			
13	M	2841112	PVC homogenní krytina tl.2mm	m2	-169,604	610,00	-103 458,44	sod 137
	vv		(a8*0,1+a9)*1,1		-169,604			
14	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	-112,800	77,30	-8 719,44	sod 138
	vv		-141*0,8		-112,800			
	vv		Součet		-112,800			
15	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	-128,550	280,00	-35 994,00	sod 139
	vv		"31" - ((1,25+1,725)*2-0,8)*3		-15,450			
	vv		"32" - ((2,1+1,8)*2-0,8*3)*3		-16,200			
	vv		"33" - (3,45+1,7)*2-0,8+((3,35+1,7)*2-0,8)*3		16,800			
	vv		"34" - ((3,25+3,6)*2-0,8)*3		-38,700			
	vv		"35" - ((3,45+3,6)*2-0,8*3)*3		-35,100			
	vv		"36" - ((3,45+3,6)*2-0,8)*3		-39,900			
	vv	a8	Součet		-128,550			
16	K	776411213	Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů	kus	-36,000	101,00	-3 636,00	sod 140
	vv		-12*3		-36,000			
	vv		Součet		-36,000			
17	K	776411214	Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů	kus	-18,000	106,51	-1 917,18	sod 141
	vv		6*3		-18,000			
	vv		Součet		-18,000			
18	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	-141,330	49,00	-6 925,17	sod 142
	vv		-141,33		-141,330			
	vv		Součet		-141,330			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 5	
odpočet kuchyňské linky					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	21.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Dodávka a montáž kuchyňské linky.					
1.2 Popis nového řešení:					
Vlastní dodávka uživatele.					
2 Zdůvodnění změny:					
Na žádost uživatele nebyla dodána kuchyňská linka, dodávku kuchyňské linky zajišťuje uživatel.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X		NE
		(uvést jaký dokument)			
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X		NE
		(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-240 022,98 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-240 022,98 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukáš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	
Firma					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-05 - ZLč. 05 odpočet kuchynské linky

KSO:

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-240 022,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-240 022,98	21,00%	-50 404,83
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-290 427,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



861

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-05 - ZLč. 05 odpočet kuchynské linky

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-240 022,98
PSV - Práce a dodávky PSV	-240 022,98
766 - Konstrukce truhlářské	-240 022,98

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-05 - ZLč. 05 odpočet kuchynské linky

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -240 022,98

D PSV Práce a dodávky PSV -240 022,98

D 766 Konstrukce truhlářské -240 022,98

1	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š do 600 mm	kus	-15,000	188,62	-2 829,30	sod 101
2	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm	kus	-3,000	339,85	-1 019,55	sod 102
3	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu š přes 600 do 1200 mm	kus	-6,000	305,87	-1 835,22	sod 104
4	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 2000 do 4000 mm	kus	-6,000	198,25	-1 189,50	sod 105
5	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	-6,000	141,61	-849,66	sod 106
6	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	-3,000	168,73	-506,19	sod 108
7	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	-15,000	84,96	-1 274,40	sod 109
8	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	-12,000	103,66	-1 243,92	sod 110
9	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	-30,000	37,95	-1 138,50	sod 111
10	K	766811412	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	-24,000	45,31	-1 087,44	sod 112
11	K	766811441	Montáž světelné rampy šroubované dl do 1000 mm na kuchyňských linkách	kus	-3,000	84,96	-254,88	sod 113
12	K	766811461	Montáž výsuvů zásuvky	kus	-18,000	69,67	-1 254,06	sod 114
13	K	766811462	Montáž tlumiče zásuvky	kus	-18,000	30,02	-540,36	sod 115
14	M	611611	Kuchyňská linka čajové kuchyňky ozn T1 dl. 3200mm, horní a dolní skřínky, svítidlo, dřež, baterie, dle PD	kus	-3,000	75 000,00	-225 000,00	sod 116

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 6	
sprchové vaničky						
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka				
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa				
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub			Datum: 14.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny				listů
e-mailem		2) Projektové podklady				listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace				listů
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
Sprchové vaničky navrženy pro každý sprchový kout.						
1.2 Popis nového řešení:						
Sprchové kouty odvodněny nerezovým žlabem a provedeny z keramické dlažbě s hydroizolací. Byly vypuštěny zvýšené prahy z důvodu větší bezpečnosti a lepší možnosti úklidu podlahových ploch.						
2 Zdůvodnění změny:						
Na žádost uživatele z provozních a uživatelských důvodů nebudou dodány sprchové vaničky, ale sprchové žlaby.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
<zde uvést jaký dokument>						
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
<zde uvést dopad>						
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	-99 647,10 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	98 760,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			-887,10 Kč	bez DPH	
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:		za uživatele:
01.09.2025				01.09.2025		
Jiří Švub, ASJ s.r.o.		Martin Hynek		Ing.arch Jan Lukeš		Mgr. Pavel Matějovský
						Ing. Jiří Strnad

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
začleňte
v nastavení
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-06 - ZLč. 06 sprchové vaničky

KSO:

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-887,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-887,10	21,00%	-186,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 073,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

IČ:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-06 - ZLč. 06 sprchove vaničky

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-887,10

PSV - Práce a dodávky PSV

-887,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

98 760,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-99 647,10

ZMĚNOVÝ LIST betonové podlahy				ZL 7	
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	14.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V PD navrženy podlahy z betonové mazaniny.					
1.2 Popis nového řešení:					
Podlahy provedeny Rychletuhnoucím potěr					
2 Zdůvodnění změny:					
Z důvodů krátkého termínu realizace a zrání betonové mazaniny před aplikací hydroizolační stěrky (dodržení technologických postupů) provedena záměna betonové mazaniny za rychletuhnoucí potěr.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-77 031,32 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	321 768,42 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		244 737,10 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynák	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr./Pavla Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-07 - ZLč. 07 betonové podlahy

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		244 737,10	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	244 737,10	21,00%	51 394,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	296 131,89

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-07 - ZLČ. 07 betonové podlahy

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	244 737,10
HSV - Práce a dodávky HSV	244 737,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	244 737,10

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-07 - ZLč. 07 betonové podlahy

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							

Náklady soupisu celkem 244 737,10

□ HSV Práce a dodávky HSV 244 737,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 244 737,10

1	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	-149,040	475,98	-70 940,06	sod 07
	vv		-298,08/2		-149,040			
	vv		Scučel		-149,040			
2	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	-149,040	40,87	-6 091,26	sod 08
3	K	632452519	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 40 do 50 mm	m2	149,040	1 813,00	270 209,52	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		3.45*3,6*4*3		149,040			
	vv		Scučel		149,040			
4	K	632452591	Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	149,040	345,94	51 558,90	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		149,04*1,		149,040			
	vv		Scučet		149,040			

ZMĚNOVÝ LIST hydranty				ZL 8	
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	21.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: PD neřeší přemístění hydrantů.					
1.2 Popis nového řešení: Posunutí hydrantů.					
2 Zdůvodnění změny:					
Posunutí hydrantů bylo nutné z důvodu prostorové kolize s novým dispozičním řešením.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	61 385,86 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		61 385,86 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hruček	Ing. arch. Jan Lukeš	Mgr. Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-08 - ZLč. 08 hydranty

KSO:

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

61 385,86

DPH základní
snížená

Základ daně
61 385,86
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
12 891,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

74 276,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-08 - ZLč. 08 hydranty

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 385,86
PSV - Práce a dodávky PSV	51 394,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	51 394,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 990,90

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-08 - ZLč. 08 hydranty

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	P							

Náklady soupisu celkem 61 385,86

PSV Práce a dodávky PSV 51 394,96

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 51 394,96

1	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované běžné DN 40	m	36,000	820,26	29 529,36	CS ÚRS 2025 01*0,98
2	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40	m	36,000	117,60	4 233,60	CS ÚRS 2025 01*0,98
3	K	722250132	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový demontáž a mtž	soubor	4,000	4 408,00	17 632,00	CS ÚRS 2025 01*0,98

HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 990,90

4	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	11,000	400,00	4 400,00	ZT 94
5	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista- hydranty	hod	7,000	798,70	5 590,90	CS ÚRS 2025 01*0,98

ZMĚNOVÝ LIST materiál příček				ZL 9	
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	21.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V PD byly navrženy Příčky ze sádkartonových konstrukcí.					
1.2 Popis nového řešení: Příčky budou provedeny z porobetonových tvámic.					
2 Zdůvodnění změny: Změna řešení navržená z důvodu vyšší užitné hodnoty a trvanlivosti konstrukcí.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		☒	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-391 760,37 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	373 032,91 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-18 727,46 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr. Pavel Matějovský	Ing. Jiří Štrma	
Firma	Firma	Firma	Firma	Kralovehradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-09 - ZLč. 09 materiál příček

KSO:

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-18 727,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-18 727,46	21,00%	-3 932,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-22 660,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

25.11

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-09 - ZLč. 09 materiál příček
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-18 727,46
HSV - Práce a dodávky HSV	373 032,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce	337 567,12
998 - Přesun hmot	35 465,79
PSV - Práce a dodávky PSV	-391 760,37
763 - Konstrukce suché výstavby	-391 760,37

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-09 - ZLč. 09 materiál příček
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -18 727,46

D HSV Práce a dodávky HSV 373 032,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 337 567,12

1	K	317142422.XL A	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl přes 100 do 1250 mm 1+1+1*uklid	kus	3,000	833,15	2 499,45	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv				3,000			
2	K	342272225.XL A	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	68,604	786,34	53 946,07	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv		42,399		42,399			
	vv		33,405		33,405			
	vv		-3 612*invalid		-7,200			
	vv		Součet		68,604			
3	K	342272245.XL A	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	21,222	1 089,25	23 116,06	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv		21 222*příčka instalační		21,222			
4	K	342272215.XL A	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	246,044	686,98	169 027,31	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv		246,044		246,044			
	vv		Součet		246,044			
5	K	342272245.XL A	Příčka z tvárnic Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	44,532	1 089,25	48 506,48	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv		44,532		44,532			
	vv		Součet		44,532			
6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm 12,4+8 6+6 8+12 8+3+2 8+4 3	m	50,700	84,28	4 273,00	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv				50,700			
	vv		Součet		50,700			
7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm 2,5*13*3	m	97,500	126,42	12 325,95	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv				97,500			
	vv		Součet		97,500			
8	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami (2+4+4+4+8+7+8+3)*2,6 1,2*2*15"geberity	m	140,000	170,52	23 872,80	CS ÚRS 2025 02*0,98
	vv				104,000			
	vv				36,000			
	vv		Součet		140,000			

D 998 Přesun hmot 35 465,79

9	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	22,478	1 577,80	35 465,79	CS ÚRS 2025 02*0,98
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	---------------------

D PSV Práce a dodávky PSV -391 760,37

D 763 Konstrukce suché výstavby -391 760,37

10	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	-42,399	1 196,63	-50 735,92	sod 57
11	K	763111335	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace EI do 30	m2	-33,405	1 055,14	-35 246,95	sod 58
12	K	763113330	SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB	m2	-21,222	2 140,07	-45 416,57	sod 59
13	K	763121422	SDK stěna přesazovaná tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	-246,044	729,64	-179 523,54	sod 60
14	K	763121590	SDK stěna přesazovaná pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI	m2	-44,532	1 448,14	-64 488,57	sod 61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do	t	-11,262	1 451,68	-16 348,82	sod 72

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
odstranění olejového nátěru					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	21.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
PD neřeší odstranění olejového nátěru a koberců na stěnách.					
1.2 Popis nového řešení:					
Odstranění olejového nátěru stěn obroušením a strhnutí koberců.					
2 Zdůvodnění změny:					
Pro řádné provedení keramických obkladů a oprav omítek je nutné stěny zbavit nátěru a koberců.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-			bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+		32 954,78 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			32 954,78 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-10 - ZLč. 10 odstranění olejového náteru

KSO:

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	32 954,78
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 954,78	21,00%	6 920,50
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	39 875,28
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-10 - ZLč. 10 odstranění olejového nátěru

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel: Datum:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 954,78
PSV - Práce a dodávky PSV	32 954,78
776 - Podlahy povlakové	5 634,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 320,33

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-10 - ZLč. 10 odstranění olejového nátěru

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 954,78

D PSV Práce a dodávky PSV 32 954,78

D 776 Podlahy povlakové 5 634,45

1	K	776501811	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výškv do 2 m	m2	54,240	103,88	5 634,45	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		21,15*3		63,450			
	vv		-1,47*3		-4,410			
	vv		-0,8*2*3		-4,800			
	vv		Součet		54,240			

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 320,33

2	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek obroušením s odstraňovačem nátěrů	m2	171,030	159,74	27 320,33	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		(3,45+3,45+3,6+3,6)*1,5-2*0,8*1,5-0,7*2,15*2,28		17,245			
	vv		(3,45+3,45+3,6+3,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*2,29		18,445			
	vv		(3,45+3,45+3,6+3,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*2,3		18,445			
	vv		(3,45+3,45+3,6+3,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*2,31		18,445			
	vv		(3,45+0,6+0,6+0,8)*1,5-0,7*2,15*2,34 sprchy		6,670			
	vv		(3,45+3,45+0,6+0,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*2,35		9,445			
	vv		(3,16+3,16+3,6)*1,5-0,8*1,5*1,5-0,7*2,1*2,36		11,610			
	vv		(3,25+3,25)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*3,31		7,045			
	vv		(3,45+0,6+0,6+0,8)*1,5-0,7*2,15*3,34		6,670			
	vv		(3,45+3,45+0,6+0,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*3,35		9,445			
	vv		(3,16+3,15+3,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,1*3,6		12,195			
	vv		(3,25+3,25)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*4,31		7,045			
	vv		(3,45+0,6+0,6+0,8)*1,5-0,7*2,15*4,34		6,670			
	vv		(3,45+3,45+0,6+0,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,15*4,35		9,445			
	vv		(3,16+3,16+3,6)*1,5-0,8*1,5-0,7*2,1*4,36		12,210			
	vv		Součet		171,030			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 11	
DMTŽ zařizovacích předmětů					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	07.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Projektová dokumentace neobsahovala odstranění zařizovacích předmětů.					
1.2 Popis nového řešení:					
Odstranění a ekologická likvidace zařizovacích předmětů.					
2 Zdůvodnění změny:					
Chyby ve výkazu výměr.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	26 821,47 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		26 821,47 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan LuReš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-11 - ZLč. 11 DMTŽ zařizovacích předmětů

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	26 821,47
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 821,47	21,00%	5 632,51
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 453,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
------------------------	----------------	------------------------	----------------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
------------------------	----------------	------------------------	----------------

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-11 - ZLč. 11 DMTŽ zařizovacích předmětů

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
p								

Náklady soupisu celkem 26 821,47

D HSV Práce a dodávky HSV 6 142,98

D 997 Přesun sutě 6 142,98

1	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m	t	1,800	1 180,73	2 125,31	sod 26
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,800	301,14	542,05	sod 27
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,800	13,15	615,42	sod 28
VV 1.8*26					46,800			
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,800	1 589,00	2 860,20	sod 29

D PSV Práce a dodávky PSV 20 678,49

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 455,70

5	K	721220801	Demontáž podlahových vpustí DN 70	kus	3,000	151,90	455,70	CS ÚRS 2025 01*0,98
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	--------	---------------------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 139,25

6	K	722130831	Demontáž nástěnký	kus	15,000	55,86	837,90	CS ÚRS 2025 01*0,98
7	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	15,000	20,09	301,35	CS ÚRS 2025 01*0,98

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 083,54

8	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	15,000	268,52	4 027,80	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 5+5+5					15,000			
VV Součet					15,000			
9	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	15,000	177,38	2 660,70	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 5+5+5					15,000			
10	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových	soubor	3,000	228,34	685,02	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 1+1+1					3,000			
VV Součet					3,000			
11	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	3,000	284,20	852,60	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 3*1					3,000			
VV Součet					3,000			
12	K	725410822	Demontáž žlab litinový nebo ocelový dvojitý délky 2000 8 bateríí	soubor	6,000	628,18	3 769,08	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 2+2+2					6,000			
VV Součet					6,000			
13	K	725530823	Demontáž ohřívач elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	3,000	410,62	1 231,86	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 3*1					3,000			
VV Součet					3,000			
14	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	6,000	55,86	335,16	CS ÚRS 2025 01*0,98
15	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	21,000	106,82	2 243,22	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 5*3					15,000			
VV 1*3"dřez					3,000			
VV 1*3"výlevka					3,000			
VV Součet					21,000			
16	K	725840850	Demontáž baterie sprch do G 3/4x1	kus	15,000	199,92	2 998,80	CS ÚRS 2025 01*0,98
VV 5*3					15,000			
VV Součet					15,000			
17	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	15,000	18,62	279,30	CS ÚRS 2025 01*0,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-11 - ZLč. 11 DMTŽ zařizovacích předmětů

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 821,47
HSV - Práce a dodávky HSV	6 142,98
997 - Přesun sutě	6 142,98
PSV - Práce a dodávky PSV	20 678,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	455,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 139,25
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 083,54

ZMĚNOVÝ LIST umyvadlová deska				ZL 12	
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. - 1.ETAPA			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	14.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Keramické umyvadlo na HPL desce					
1.2 Popis nového řešení: Na hrazeno umyvadlovou deskou z litého mramoru.					
2 Zdůvodnění změny: Navržené řešení je odolnějším a trvanlivějším řešením.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	219 999,45 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	217 800,03 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-2 199,42 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	
Firma	Firma	Firma	Firma	Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-12 - ZLč. 12 umyvadlová deska

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -2 199,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 199,42	21,00%	-461,88
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -2 661,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-12 - ZLč. 12 umyvadlová deska
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 199,42
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 199,42
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-104 925,30
766 - Konstrukce truhlářské	102 725,88

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-12 - ZLč. 12 umyvadlová deska

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p							

Náklady soupisu celkem -2 199,42

PSV Práce a dodávky PSV -2 199,42

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty -104 925,30

1	K	725211661	Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm připevněné do desky	soubor	-15,000	6 995,02	-104 925,30	ZT 67
---	---	-----------	---	--------	---------	----------	-------------	-------

766 Konstrukce truhlářské 102 725,88

2	K	766693421	Příplatek k montáži umyvadlové desky za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	-15,000	141,61	-2 124,15	sod 100
3	M	6116208	Umyvadlový pult délky 2,0 m s horní deskou z HPL desky tl. 10 mm š. 560 mm, ozn T4	kus	-3,000	21 200,00	-63 600,00	sod 98
4	M	6116208.1	Umyvadlová deska délky 2,0 m z litého mramoru tl. 140 mm š. 560 mm, ozn T4	kus	3,000	39 200,00	117 600,00	CS ÚRS 2025 02*0,98
5	M	611629	Umyvadlový pult délky 1,60 m s horní deskou z HPL desky tl. 10 mm š. 560 mm, ozn T5	kus	-3,000	16 450,00	-49 350,00	sod 99
6	M	611629.1	Umyvadlová deska délky 1,60 m z litého mramoru tl. 140 mm š. 560 mm, ozn T5	kus	3,000	30 250,01	90 750,03	CS ÚRS 2025 02*0,98
7	M	611629.2	Nosná rohová pro usazení umyvadlových desek	kus	21,000	450,00	9 450,00	CS ÚRS 2025 02*0,98
VV		7*3			21,000			
VV		Scučel			21,000			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 13	
UT					
Stavba:	Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka				
Objekt:	2.NP - 4.NP. 1 etapa				
Předkládá:	ASJ s.r.o. Jiří Švub	Datum:		14.07.2025	
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
PD neřešil výměnu kotev (konzolí) a nátěry radiátorů.					
1.2 Popis nového řešení:					
Vdemontáž otopných těles, dmt konzolí, mtž nových konzolí, mtž zpět otopných těles po provedení obkladu.					
2 Zdůvodnění změny:					
Práce nezahrnuté ve výkazu výměr, nutné pro provedení stěnového obkladu a řádné uchycení stávajících otopných těles.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	85 618,86 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		85 618,86 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	
Firma	Firma	Firma	Firma	Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zde
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-13 - ZLč. 13 UT

KSO:

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 618,86

DPH základní
snížená

Základ daně
85 618,86
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
17 979,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

103 598,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-13 - ZLČ. 13 UT

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 618,86

PSV - Práce a dodávky PSV

85 618,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21 631,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

45 094,46

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 893,40

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-13 - ZLč. 13 UT

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 85 618,86

D		PSV	Práce a dodávky PSV						85 618,86
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						21 631,00
1	K	7331938.1	Montáž konzoly, podpěry nebo výložníku pro žebrové tělesa	kus	100,000	197,00	19 700,00	CS ÚRS 2025 02*0,98	
2	K	733193820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu přes 50x50x5 do 80x80x8 mm	kus	100,000	19,31	1 931,00	CS ÚRS 2025 02*0,98	
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						45 094,46
3	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového	m2	47,250	46,06	2 176,34	CS ÚRS 2025 02*0,98	
	VV		Článkové		47,250				
	VV		Součet		47,250				
4	K	735127110	Odkopnutí a připojení otopného tělesa ocelového po nátěru	m2	47,250	69,65	3 290,96	CS ÚRS 2025 02*0,98	
	VV		105*0,6*0,25*3		47,250				
	VV		Součet		47,250				
5	K	735129140	Montáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	47,250	838,67	39 627,16	CS ÚRS 2025 02*0,98	
	VV		105*0,6*0,25*3		47,250				
	VV		Součet		47,250				
D		783	Dokončovací práce - nátěry						18 893,40
6	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	47,250	128,38	6 065,96	CS ÚRS 2025 02*0,98	
	VV		105*0,6*0,25*3		47,250				
	VV		Součet		47,250				
7	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	47,250	7,86	371,39	CS ÚRS 2025 02*0,98	
	VV		105*0,6*0,25*3		47,250				
	VV		Součet		47,250				
8	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	47,250	263,62	12 456,05	CS ÚRS 2025 02*0,98	
	VV		105*0,6*0,25*3		47,250				
	VV		Součet		47,250				

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 14	
omítky					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	14.07.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Původní řešení nezahrnovalo přčky z porobetonových tvárníc a omítky na nich a opravy omítek stropů.					
1.2 Popis nového řešení:					
Omitnuty nově navržené porobetonové přčky, doplnění omítek stěn a stropů dle skutečnosti-					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna rozsahu poškozených omítek a doplnění omítek na nově zděných přčkách.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:			ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	21 748,04 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	134 416,88 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		112 668,84 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
21.07.2025		21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025
Jiří Švub, ASJ s.r.o.		Martin Nýnek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad
Firma		Firma	Firma	Firma	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-14 - ZLČ. 14 omítky

KSO:

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

106 281,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	106 281,91	21,00%	22 319,20
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

128 601,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-14 - ZLč. 14 omítky

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	106 281,91
HSV - Práce a dodávky HSV	106 281,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 281,91
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-14 - ZLč. 14 omítky

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 106 281,91

D		HSV	Práce a dodávky HSV	106 281,91				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 281,91				
1	K	611323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	-26,082	246,25	-6 422,69	
	W		-a5*0,1/2		-26,082			
2	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 %	m2	186,300	336,14	62 622,88	CS ÚRS 2025 01
	W		3,45*3,6*5*3		186,300			
	W		Součet		186,300			
3	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	-74,725	205,09	-15 325,35	
	W		a6*0,1+a12*2		149,450			
	W		Mezisoučet		149,450			
	W		-149,45/2		-74,725			
	W		Mezisoučet		-74,725			
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	59,410	295,73	17 569,32	
	W		(0,4+0,5)*2,6*3*2,30		7,020			
	W		(1,9+1,4)*2,6*3*2,31		25,740			
	W		(6*1,1)*3*2,31		19,800			
	W		(1*2,6)+(1,6*2,6)*3*2,31		15,080			
	W		(4*1,0)*0,2+(3,6+1,8)*0,2*3*2,34sprchy		4,040			
	W		(0,5*2)+0,5*(1,6+0,5+0,4)*3*2,35		4,750			
	W		0,5*3,6*3*2,36WC		5,400			
	W		Mezisoučet		81,830			
	W		-22,42"žadání		-22,420			
	W		Součet		59,410			
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	171,536	73,79	12 657,64	CS ÚRS 2025 01
6	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	171,535	205,09	35 180,11	
	W		21,2		21,200			
	W		16,703		16,703			
	W		10,61		10,610			
	W		123,022		123,022			
	W		Součet		171,535			
D		998	Přesun hmot	0,00				

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 15	
vnitřní dveře					
Stavba:	Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka				
Objekt:	2.NP - 4.NP. 1 etapa				
Předkládá:	ASJ s.r.o. Jiří Švub	Datum:	14.07.2025		
Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Původní řešení zabudované dveře se zárubní v příčce v místnosti invalidy					
1.2 Popis nového řešení:					
Zrušená příčka se dveřmi v prostoru pro invalidy, doplnují se Nátěry ocelových zárubní					
2 Zdůvodnění změny:					
Narovnání výkazu výměr.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☒ ANO (uvést jaký dokument)	☒ X	NE	
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		☒ ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒ X	NE	
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-51 693,81 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	9 829,90 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-41 863,91 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr. Pavel Matějovský	Ing. Jiří Švub	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-15 - ZLč. 15 vnitřní dveře

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastavení ch
programu

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH -41 863,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-41 863,91	21,00%	-8 791,42
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -50 655,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-15 - ZLč. 15 vnitřní dveře

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-41 863,91
PSV - Práce a dodávky PSV	-41 863,91
766 - Konstrukce truhlářské	-51 693,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 829,90

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-15 - ZLč. 15 vnitřní dveře

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P							

Náklady soupisu celkem -41 863,91

D PSV Práce a dodávky PSV -41 863,91

D 766 Konstrukce truhlářské -51 693,81

1	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu	kus	-2,000	1 800,00	-3 600,00	sod 86
2	M	6116206	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-	kus	-2,000	18 500,00	-37 000,00	sod 87
3	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	-2,000	1 655,03	-3 310,06	sod 92
4	M	61182307	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	-2,000	3 800,00	-7 600,00	sod 93
5	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	-2,000	37,72	-75,44	sod 96
6	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,078	1 388,59	-108,31	sod 122

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 829,90

7	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	34,560	6,11	211,16	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		4,8*0,30*24		34,560			
	vv		Součet		34,560			
8	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	34,560	137,20	4 741,63	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		4,8*0,30*24		34,560			
	vv		Součet		34,560			
9	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	34,560	141,12	4 877,11	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		4,8*0,30*24		34,560			
	vv		Součet		34,560			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 16	
ZT					
Stavba:	Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOSPg Nová Paka				
Objekt:	2.NP - 4.NP. 1 etapa				
Předkládá:	ASJ s.r.o. Jiří Švub	Datum:		14.07.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů	
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně		3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V projektové dokumentaci na bylo řešeno propojení potrubí ZT pro výstavbu 2. etapy					
1.2 Popis nového řešení:					
Doplnění stoupaček ZT o etážové uzávěry (servis zařízení bez odstávky celého objektu) a doplnění stoupaček pro II. Etapu, uprava pozic trubního vedení a dopojení stávajícího vedení na demontovaný rozvod.					
2 Zdůvodnění změny:					
Požadavky provozu rozdělením na 2 etapy					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	12 073,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	199 697,35 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		187 624,35 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	21.07.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hruček	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-16 - ZLč. 16 ZT

KSO:

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 624,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 624,35	21,00%	39 401,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

227 025,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

Soupis:

1-16 - ZLč. 16 ZT

Místo:

Nová Paka, Kumburská 1028

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

187 624,35

PSV - Práce a dodávky PSV

134 524,35

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

31 973,77

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

93 603,98

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

8 946,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

53 100,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-16 - ZLč. 16 ZT

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 624,35

D PSV

Práce a dodávky PSV

134 524,35

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

31 973,77

1	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	8,000	662,27	5 298,16	ZT 05
	W		2"4 36		2,000			
	W		3"3 4,35		6,000			
	W		Součet		8,000			

2	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	39,000	683,99	26 675,61	ZT 07
	W		2+2+5"1,36		9,000			
	W		4"1,35		4,000			
	W		5"1,34		5,000			
	W		3,5"1,31		3,500			
	W		1"1,30		1,000			
	W		3"2,36		3,000			
	W		3"3,36		3,000			
	W		3"4,36		3,000			
	W		5+2,5"4,34		7,500			
	W		Součet		39,000			

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

93 603,98

3	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	120,000	84,77	10 172,40	ZT 22
	W		12*8		21,000			
	W		11*9		99,000			
	W		Součet		120,000			

22	K	722131943.GB O	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 25 / G 3/4	kus	5,000	726,13	3 630,65	CS ÚRS 2025 01*0,98
	W		1"4 36		1,000			
	W		1"4 31		1,000			
	W		1"4,35		1,000			
	W		1"4,30		1,000			
	W		1"4,34		1,000			
	W		Součet		5,000			

21	K	722131944.GB O	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 32 / G 1	kus	1,000	836,22	836,22	CS ÚRS 2025 01*0,98
	W		1"4,36		1,000			
	W		Součet		1,000			

20	K	722131945.GB O	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 GEBO QA DN 40 / G 5/4	kus	9,000	1 134,91	10 214,19	CS ÚRS 2025 01*0,98
	W		2"4,36		2,000			
	W		2"4,31		2,000			
	W		2"4,35		2,000			
	W		2"4,30		2,000			
	W		1"4,34		1,000			
	W		Součet		9,000			

8	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	4,000	494,21	1 976,84	ZT 26
	W		4"4 36		4,000			
	W		Součet		4,000			

9	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	8,000	716,05	5 728,40	ZT 30
	W		4+4"4,36		8,000			
	W		Součet		8,000			

10	K	722220234	Přechočka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	61,000	548,80	33 476,80	CS ÚRS 2025 01*0,98
	W		4"1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		4+4+4+4"2		16,000			
	vv		4+4+4+4"3		16,000			
	vv		6+1+4+4+1+6+1+1+1"4		25,000			
	vv		Součet		61,000			
11	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	28,000	568,40	15 915,20	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		2"1		2,000			
	vv		2+2+2+2"2		8,000			
	vv		2+2+2+2"3		8,000			
	vv		3+2+2+3"4		10,000			
	vv		Součet		28,000			
12	K	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,000	1 456,66	11 653,28	ZT 50
	vv		2+2+2+2"4.35.31.30		8,000			
	vv		Součet		8,000			
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				8 946,60	
13	K	721211421-R1	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 se suchou klapkou proti zápachu	kus	-2,000	1 450,00	-2 900,00	ZT 76
14	K	721212123.3	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	10 510,00	21 020,00	CS ÚRS 2025 01*0,98
15	K	725980123	Dvířka 30/30	0	-12,000	764,45	-9 173,40	ZT 87
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				53 100,00	
16	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	114,000	400,00	45 600,00	ZT 94
	vv		-100/2"vysekání tvorů a další nespecifikované pomocné práce		-50,000			
	vv		Mezisoučet		-50,000			
	vv		54"bourání kanalizace ve střepech		54,000			
	vv		36"bourání prostupů v žb panelech		36,000			
	vv		37"2"bourání pro ZT		74,000			
	vv		Součet		114,000			
17	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	15,000	500,00	7 500,00	ZT 95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-17 - ZLč. 17 VZD

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 771,40	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 771,40	21,00%	1 631,99
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 9 403,39	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-17 - ZLč. 17 VZD

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 771,40
HSV - Práce a dodávky HSV	4 311,22
4 - Vodorovné konstrukce	4 311,22
PSV - Práce a dodávky PSV	3 460,18
751 - Vzduchotechnika	3 460,18

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-17 - ZLč. 17 VZD

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 771,40

▢ HSV Práce a dodávky HSV 4 311,22

▢ 4 Vodorovné konstrukce 4 311,22

1	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve střepech	m3	0,312	13 818,00	4 311,22	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		0,35*0,5*0,15*2,30		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*2,31		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*2,33		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*2,34		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*3,30		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*3,31		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*3,33		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*3,34		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*4,30		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*4,31		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*4,33		0,026			
	vv		0,35*0,5*0,15*4,34		0,026			
	vv		Součet		0,312			

▢ PSV Práce a dodávky PSV 3 460,18

▢ 751 Vzduchotechnika 3 460,18

2	K	751511805	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	18,200	190,12	3 460,18	CS ÚRS 2025 01*0,98
	vv		2,6*7		18,200			
	vv		Součet		18,200			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 18													
podomítkové baterie																	
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka															
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1 etapa															
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum: 11.08.2025													
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů															
poštou		1) Položkový rozpočet změny		listů													
e-mailem		2) Projektové podklady		listů, výkresů													
osobně		3) Fotodokumentace		listů													
1 Technický popis změny:																	
1.1 Popis původního řešení: PD obsahovala sprchovou nástěnou pákovou baterii.																	
1.2 Popis nového řešení: Budou dodány podomítkové sprchové baterie pákové.																	
2 Zdůvodnění změny:																	
Baterie budou dodány v provedení ANTIVANDAL.																	
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X NE													
<zde uvést jaký dokument>																	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X NE													
<zde uvést dopad>																	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 5													
6 Náklady:		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Cena méněprací (odpočet):</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">-</td> <td style="width: 30%;">-144 000,00 Kč</td> <td style="width: 20%;">bez DPH</td> </tr> <tr> <td>Cena víceprací (přípočet):</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td>212 856,00 Kč</td> <td>bez DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Výsledná ceny změny:</td> <td>68 856,00 Kč</td> <td>bez DPH</td> </tr> </table>				Cena méněprací (odpočet):	-	-144 000,00 Kč	bez DPH	Cena víceprací (přípočet):	+	212 856,00 Kč	bez DPH	Výsledná ceny změny:		68 856,00 Kč	bez DPH
Cena méněprací (odpočet):	-	-144 000,00 Kč	bez DPH														
Cena víceprací (přípočet):	+	212 856,00 Kč	bez DPH														
Výsledná ceny změny:		68 856,00 Kč	bez DPH														
7 Schválil:																	
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:													
18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025													

Logo Vašej firmy
zadejte
v nastaveních
programu

#ODKAZ!

18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa

1-18 - ZLč. 18 podomítkové baterie

Datum: #ODKAZ!

D|Č:

D|Č:

D|Č:

D1Č:

Poznámka:

Cena bez DPH			68 856,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 856,00	21,00%	14 459,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 315,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-18 - ZLČ. 18 podomítkové baterie
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	68 856,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 856,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	68 856,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-18 - ZLč. 18 podomítkové baterie
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 68 856,00

PSV Práce a dodávky PSV 68 856,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 68 856,00

1	K	725841312-R1	Baterie sprchová nástěnná páková vč. sprchového setu a držáku sprchy	soubor	-30,000	4 800,00	-144 000,00	ZT 65
2	K	725841353	Baterie sprchová automatická se směšovací baterií a sprchovou růžicí	soubor	30,000	7 095,20	212 856,00	CS ÚRS 2025 02*0,98

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 19	
Požární ucpávky					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. 1. etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	11.08.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Výkaz výměr neobsahoval potřebný počet požárních ucpávek.					
1.2 Popis nového řešení:					
Počet požárních ucpávek byl doplněn tak aby vyhověl PBR a skutečnosti.					
2 Zdůvodnění změny:					
Narovnání výkazu výměr.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	19 600,00 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		19 600,00 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	
Jiří Švub, ASJ s.r.o.	Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukes	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Strnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-19 - ZLč. 19 Požární ucpávky

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		19 600,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 600,00	21,00%	4 116,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	23 716,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-19 - ZLč. 19 Požární ucpávky
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:
Zhotovitel: Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	19 600,00
PSV - Práce a dodávky PSV	19 600,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	19 600,00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-19 - ZLč. 19 Požární ucpávky
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 19 600,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					19 600,00	
D	727	Zdravotechnika - požární ochrana					19 600,00	
1	K	727111	Certifikovaná požární ucpávka stropu (minerální vata a protipožární tmel nebo nátěr) dle zpráv PBŘ a skut	kus	14,000	1 400,00	19 600,00	Sod 167
	vv		-48/2"zadání		24,000			
	vv		Mezisoučet		-24,000			
	vv		8+5+5"4np		18,000			
	vv		8+5+5"3np		18,000			
	vv		2"2np		2,000			
	vv		Mezisoučet		38,000			
	vv		Součet		14,000			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 20	
malby					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. - 1. etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	11.08.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Vnitřní malby budou oškrabány a doplněny silikátovými nátěry.					
1.2 Popis nového řešení:					
Stávající malby nebylo třeba oškrabat, silikátové nátěry byly nahrazeny opravou syntetických nátěrů.					
2 Zdůvodnění změny:					
Změna technologie povrchových uprav dle požadavku objednatele.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		☒	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		☒	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst. 5
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-37 877,69 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	37 184,34 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		-693,35 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	
Jiří Švub ASJ s.r.o.	Martin Honek	Ing. arch. Jan Lukeš	Mgr. Pavel Matějovský	Ing. Jiří Štrnad	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-20 - ZLč. 20 malby

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-693,35		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-693,35	21,00%	-145,60	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	-838,95	

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-20 - ZLč. 20 malby

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-693,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-693,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 184,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-37 877,69

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-20 - ZLč. 20 malby

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Datum:
Zadavatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-693,35
D PSV Práce a dodávky PSV								-693,35
D 783 Dokončovací práce - nátěry								37 184,34
1	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	124,650	64,09	7 988,82	CS ÚRS 2025 01*0,98
	VV		(3,45+3,6)*2*1,5*2*2		84,600			
	VV		-0,8*1,5*2*3		-7,200			
	VV		(3,45+3,6+3,45)*1,5*3		47,250			
	VV		Součet		124,650			
2	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	124,650	110,74	13 803,74	CS ÚRS 2025 01*0,98
	VV		(3,45+3,6)*2*1,5*2*2		84,600			
	VV		-0,8*1,5*2*3		-7,200			
	VV		(3,45+3,6+3,45)*1,5*3		47,250			
	VV		Součet		124,650			
3	K	783822211	Vyrovnání omítky před provedením nátěru stěrkou tl do 3 mm	m2	124,650	123,48	15 391,78	CS ÚRS 2025 01*0,98
	VV		(3,45+3,6)*2*1,5*2*2		84,600			
	VV		-0,8*1,5*2*3		-7,200			
	VV		(3,45+3,6+3,45)*1,5*3		47,250			
	VV		Součet		124,650			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								-37 877,69
4	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	-560,170	29,38	-16 457,79	sod 157
	VV		-560,17		-560,170			
	VV		Mezisoučet		-560,170			
5	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m	m2	-253,610	84,46	-21 419,90	sod 159
	VV		"strop" 1,725*1,25		2,156			
	VV		"stěny" a13+a14+2*(a15+a16+a19)+a17+a18*0,3		505,064			
	VV		Mezisoučet		507,220			
	VV		-(507,22/2)		-253,610			
	VV		Mezisoučet		-253,610			

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 21	
elektro					
Stavba:		Rekonstrukce sociálního zařízení na DM - Gymnázium a SOŠPg Nová Paka			
Objekt:		2.NP - 4.NP. - 1. etapa			
Předkládá:		ASJ s.r.o. Jiří Švub		Datum:	11.08.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem		2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
PD obsahovala ovládání světel tlačítkovými vypínači, PD neobsahovala signalizaci nouzového volání z recepcce.					
1.2 Popis nového řešení:					
Osvětlení bude ovládáno bezkontaktně - čidlo. Požadavek uživatele, dochází ke zlepšení uživatelských vlastností a možné úspore energie.					
2 Zdůvodnění změny:					
Automatické ovládání osvětlení pomocí čidel (uspora provozních nákladů) a doplnění signalizace požáru do prostoru vrátnice.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		☐	ANO (uvést jaký dokument)	☒	NE
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		☐	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	☒	NE
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	☒
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	-7 934,40 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	51 375,82 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		43 441,42 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
18.08.2025		18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025	18.08.2025
Jiří Švub ASJ s.r.o.		Martin Hynek	Ing.arch Jan Lukeš	Mgr.Pavel Matějovský	Ing. Jiří Svoboda
Firma		Firma	Firma	Firma	Královéhradecký kraj

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:
18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis:
1-21 - ZLč.21 elektro

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

CC-CZ:
Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		43 441,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 441,42	21,00%	9 122,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 564,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-21 - ZLč.21 elektro

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: #ODKAZ!
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	43 441,42
PSV - Práce a dodávky PSV	43 441,42
741 - Elektroinstalace - silnoproud	44 500,32
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	-7 934,40
742 - Elektroinstalace - signalizace nouzového volání z recepcce	6 875,50

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 18-1 - Dodatek č.1 - 1.Etapa
Soupis: 1-21 - ZLč.21 elektro

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 441,42	
D PSV Práce a dodávky PSV							43 441,42	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							44 500,32	
1	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	48,000	396,99	19 055,52	CS ÚRS 2025 01*0,98
2	M	40461057	čidlo přítomnosti stropní 360°	kus	48,000	530,10	25 444,80	CS ÚRS 2025 01*0,98
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							-7 934,40	
3	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	-36,000	122,40	-4 406,40	el 23
4	M	34535512	spínač jednopólový na omítku 10A bílý	kus	-36,000	98,00	-3 528,00	el 30
D 742 Elektroinstalace - signalizace nouzového volání z recepce							6 875,50	
5	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	45,000	24,90	1 120,50	CS ÚRS 2025 01*0,98
6	M	34121050	kabel sdělovací stíněný CAT5E, UTP, Dca, box 305m	m	54,000	12,50	675,00	CS ÚRS 2025 01*0,98
vv 45*1,2 Přepočtené koeficientem množství				54,000				
7	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2025 01*0,98
8	M	ABB.3280BC1001B	NC806CS řada 800 akustickýúoptický indikační prvek	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01*0,98

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce sociálního zařízení na DM – Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		11 996 988,25 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 646 141,15 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 653 948,01 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 646 141,15 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 653 948,01 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		1 300 089,16 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	1 300 089 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	10,84 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	11 996 988,25 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 1 559 227,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 1 252 020,27 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 1 559 227,27 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 1 252 020,27 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	11 996 988,25 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 485 225,54 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 20 007,40 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 485 225,54 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 20 007,40 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		11 996 988,25 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 1 559 227,27 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 1 252 020,27 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 485 225,54 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 20 007,40 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		772 425,14 Kč bez DPH
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %		6,44 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ:
		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 690 593,96 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 925 975,68 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	764 618,28 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	11 996 988,25 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	12 761 606,53 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	12 761 606,53 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

Ing. Jiří Strnad