

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2024 v rámci zakázky
„Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV Třeboň“

I. Smluvní strany

1. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

na adrese: Táboritská 688, 379 01 Třeboň
zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel
IČ: 00510912
dále jen „objednatel“

2. SDRUŽENÍ PROTOM a HORA

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Vedoucí společník: PROTOM Strakonice s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 711

číslo účtu: ČSOB Strakonice

bankovní spojení: 812803773/0300

datová schránka: 7kwvfuk

jednající prostřednictvím: Martin Procházka – jednatel

Společník: HORA s.r.o.

se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 9094

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Hora - jednatel

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2024.

II. Účel dodatku, změna smlouvy

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu a ceny Díla definovaná ve Změnových listech, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se v článku V, odst. 2 kdy je cena Díla stanovena odkazem na:

Cena díla bez DPH: 18 700 000,00 Kč

DPH (21 %): 3 927 000,00 Kč

Cena díla s DPH: 22 627 000,00 Kč

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Cena díla bez DPH: 19 134 737,44 Kč

DPH (21 %): 4 018 294,86 Kč

Cena díla s DPH: 23 153 032,30 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, není-li podepsán elektronicky.
2. Tento dodatek a změny jím upravené jsou v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 4 a 5.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

- Změnový list č. 1 (změna ocelové konstrukce § 222, odst. 5, rozhraní podlah § 222, odst. 4)
- Rozpočet k změnovému listu

V Třeboni dne: _____

Ing. Aleš
Vondrka,
Ph.D.

Digitálně
podepsal Ing. Aleš
Vondrka, Ph.D.
Datum: 2025.01.24
09:05:11 +01'00'

Objednatel

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

Ve Strakonicih dne: _____



Digitálně podepsal Martin
Procházka
Datum: 2025.01.24
09:06:40 +01'00'

Zhotovitel

Martin Procházka, jednatel