

5.6.4.1

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 661 - Kabelovody - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 661 - Kabelovody - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 661/003	Číslo ZBV: 218
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha IČ: 65993390		
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA Videňská 104, 619 00 Brno IČ: 45274925		

Finanční rekapitulace ZBV č. 218

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
218	0,00	66 263,98	66 263,98

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou:

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpsal L

Datum: 2025.09.24 14:02:34
+02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Digitálně podepsal

Datum: 2025.09.26
07:48:53 +02'00'

Stavební dozor:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.01
08:41:29 +02'00'

Správce stavby

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění, Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Podpis

Asistent Správce stavby :

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Supervize:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 Rozpis ocenění změn

Ředitel věcně příslušného útvaru:

Příloha č. 4 Průvodní list zařazení změny do skupiny

Podpis

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle §24 SSP 10-S-11.6):

Digitálně podepsal

Souhlas se změnou

Podpis

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
06.10.2025 12:45:30

5.6.4.5 (25.1.16.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 661 - Kabelovody - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 661 - Kabelovody - tramvaj	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 661/003	Číslo ZBV: 218.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno		
Popis Změny: Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění provedených v rámci zpracování RDS. Navržené změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla a neovlivňují požadavky dokumentace PDPS. Jedná se o změny, které si Zadavatel může vyhradit v zadávací dokumentaci jako změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž zákonné podmínky jsou splněny. Vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	56 038,65	56 038,65
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	Digitálně podepsal Ředitelství silnic a dálnic s.p. datum: 2025.10.01 09:49:05 +02'00'
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	datum	podpis
Zhotovitel	datum	podpis

Podepsal Leoš Pokorný

14:02:21 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 218.1

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	38824A	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH											
9	38824B	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH PROTIPOŽÁRNÍCH											
13	451366	VÝZTUŽ PODKL. VRSTEV Z KARI-SÍTI											
14	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM											
Celkem								1 695 432,19	0,00	56 038,65	1 756 470,84	56 038,65	3,30

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

C 661/003

Číslo ZBV:

218.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA, Vídeňská 104, 619 00 Brno

Popis Změny:

V rámci zatažení kabeláže pro provoz tramvaje bylo nutné využít chráničky DN 150 nad uvažované množství, které bylo uvedeno v PDPS

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	10 225,33	10 225,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2025.09.26 07:49:23 +02'00'

Supervize

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.01 09:50:21 +02'00'

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)

jméno

Mgr. David Fiala

datum

podpis

Zhotovitel

jméno

Ing. Leoš Pokorný

datum

podpis

Datum: 2025.09.26 14:01:57
+02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 218.3

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 661 - Kabelovody - tramvaj

Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM											
Celkem								14 207,82	0,00	10 225,33	24 433,15	10 225,33	71,07

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: