

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 21. 11. 2024

uzavřený dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

(1) Pražské služby, a.s.

se sídlem: Pod Šancemi 444/1, 190 00 Praha 9
IČO: 601 94 120
DIČ: CZ60194120
zastoupena: JUDr. Patrikem Romanem, předsedou představenstva; a
Dr. Ing. Alešem Bláhou, členem představenstva
číslo účtu: 7607091/0100
vedený u: Komerční banka a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2432

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) ENVEC, s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Sokolovská 445/212, PSČ 180 00
IČO: 285 11 450
DIČ: CZ28511450
zastoupena: Dipl. Ing. Aloisem Studenicem, jednatelem
číslo účtu: 5011009425
vedený u: Raiffeissenank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146931

(dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“).

Preamble**Vzhledem k tomu, že:**

- A) Objednatel má v úmyslu ve svém areálu na adrese Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10 – Malešice realizovat nový systém dopravy popílku, který má zajistit čištění radiačních teplosměnných ploch ve 2. a 3. tahu kotlů, zajistit zlepšení kvality škváry a nahradit stávající systém takovým, který odvádí popílek z kotle do nově postavených sil na popílek (dále jen „**Projekt**“);
- B) dne 21. 11. 2024 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal zejména (i) vypracovat technické zadání pro realizaci Projektu (dále jen „**Technické zadání**“), (ii) poskytovat Objednateli potřebnou podporu při výběru dodavatele Projektu a (iii) provést technický dozor investora v rámci realizace Projektu vybraným dodavatelem (dále společně jen „**Dílo**“). Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Nové popílkové hospodářství ZEVO - technické zadání vč. TDI“;

- C) po uzavření Smlouvy vyvstaly v rámci přípravy Projektu nové okolnosti, které mají přímý dopad na Projekt. Zejména se jedná o:
- (i) nutnost zajistit pro realizaci Projektu vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů;
 - (ii) nutnost zajistit pro realizaci Projektu vydání souvisejícího integrovaného povolení či změnu stávajícího integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů;
 - (iii) potřebu rozšířit Projekt o:
 - a. preventivní údržbu během záruční doby a v následném období;
 - b. změny postupu montáží; a
 - c. zavedení technických opatření k minimalizaci rizik při manipulaci s horkým popílkem (BOZP);přičemž tato rozšíření Projektu je potřeba zohlednit v Technickém zadání; a
 - (iv) posun očekávané doby trvání přípravy dokumentace pro vypsání a realizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele pro realizaci Projektu;
- (dále společně jen „Změny Projektu“);
- D) Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem č. 1 (i) zohlednit ve Smlouvě provedení dodatečného plnění ve vztahu ke Změnám Projektu a (ii) změnit související práva a povinnosti Smluvních stran podle Smlouvy;
- E) Smluvní strany konstatují, že změny Smlouvy uvedené v tomto Dodatku č. 1 jsou sjednány v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

dohodly se Smluvní strany na následujícím:

1 Výklad Dodatku č. 1

- 1.1 Výrazy uvedené v tomto Dodatku č. 1, které nejsou v tomto Dodatku č. 1 definovány, mají shodný význam jako ve Smlouvě, pokud z tohoto Dodatku č. 1 nebo z jeho kontextu nevyplývá jinak.
- 1.2 Pojmy definované v tomto Dodatku č. 1 v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.
- 1.3 Nadpisy použité v tomto Dodatku č. 1 slouží pouze pro přehlednost textu a nemají vliv na výklad tohoto Dodatku č. 1.

2 Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na (i) dodatečném plnění nad rámec sjednaného Díla ve vztahu ke Změnám Projektu, a to v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1A tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatečné plnění**“), a (ii) souvisejících změnách Smlouvy specifikovaných v tomto čl. 2 Dodatku č. 1 níže.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že za stávající odstavec 2.2.3 Smlouvy bude vložen nový odstavec 2.2.4 v následujícím znění:

„2.2.4 závazek Zhotovitele poskytovat Objednateli veškerou potřebnou podporu při zajištění (i) vydání pravomocného povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a (ii) vydání souvisejícího pravomocného integrovaného povolení či změny stávajícího integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a to vše v souvislosti s realizací Projektu, tj. vybudováním Zařízení v ZEVO (dále jen „**Technická podpora ve správních řízeních**“);“

- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že stávající odstavec 2.4 Smlouvy bude v celém svém rozsahu zrušen a nahrazen novým odstavcem 2.4 v následujícím znění:

„2.4 Projekt musí být v Technickém zadání navržen a popsán tak, aby splňoval požadavky uvedené v **Příloze č. 1** této Smlouvy a zároveň aby byl na základě Technického zadání plně realizovatelný, tj. aby bylo možné na základě Technického zadání vybudovat v areálu ZEVO plně funkční Zařízení. Technická podpora, Technická podpora ve správních řízeních a Technický dozor zahrnují provedení veškerých činností uvedených v **Příloze č. 1** této Smlouvy, jakož i provedení dalších činností představujících obvyklou náplň činnosti odborně způsobilé osoby postupující s odbornou péčí.“

- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že stávající odstavec 3.1 Smlouvy bude v celém svém rozsahu zrušen a nahrazen novým odstavcem 3.1 v následujícím znění:

„3.1 Termín předání řádně dokončeného Technického zadání Objednateli je nejpozději do 30.09.2025.“

- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že stávající odstavec 4.1 Smlouvy bude v celém svém rozsahu zrušen a nahrazen novým odstavcem 4.1 v následujícím znění:

„4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené Dílo dle této Smlouvy činí 32.838.550,- Kč (dále jen „**Cena**“), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“). K Ceně bude připočteno DPH dle platných a účinných předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena se skládá z následujících částí:

4.1.1 ceny za provedení Technického zadání ve výši 7.511.910,- Kč; a

4.1.2 ceny za poskytování Technické podpory ve výši 7.141.900,- Kč; a

4.1.3 ceny za provedení Technického dozoru a poskytování dalšího plnění dle této Smlouvy souvisejícího s realizací Projektu ve výši 15.924.740,- Kč;
a

4.1.4 ceny za poskytování Technické podpory ve správních řízeních ve výši 2.260.000,- Kč.“

3 Platební podmínky

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za Dodatečné plnění v celkové výši **5.835.000,- Kč** (slovy: pět miliónů osm set třicet pět tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „**Cena za Dodatečné plnění**“).

- 3.2 Cena za Dodatečné plnění bude Objednatelem uhrazena ve formě dvou samostatných plateb, a to následujícím způsobem:
- 3.2.1 první část Ceny za Dodatečné plnění ve výši 4.650.000,- Kč (*slovy: čtyři milióny šest set padesát tisíc korun českých*) bez DPH Objednatel uhradí Zhotoviteli do 14 dnů ode dne obdržení faktury Zhotovitele na příslušnou částku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a předložit Objednateli nejdříve po uzavření tohoto Dodatku č. 1; a
- 3.2.2 druhou část Ceny za Dodatečné plnění ve výši 1.185.000,- Kč (*slovy: jeden milión jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých*) bez DPH Objednatel uhradí Zhotoviteli do 14 dnů ode dne obdržení faktury Zhotovitele na příslušnou částku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a předložit Objednateli nejdříve po uzavření smlouvy na zhotovení a dodání Zařízení dle Technického zadání mezi Objednatelem a vybraným dodavatelem.
- 3.3 Pro účely fakturace a úhrady Ceny za Dodatečné plnění se použijí ustanovení čl. 5 Smlouvy přiměřeně.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Smlouvy upravující platební podmínky pro úhradu jednotlivých částí Ceny (tj. zejména článek 5 Smlouvy) nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena. Pro účely výpočtu, fakturace a úhrady jednotlivých částí Ceny dle článku 5 Smlouvy se proto použije dosavadní Cena dle odst. 4.1 Smlouvy ve výši 27.003.550,- Kč bez DPH. (tj. Cena bez zohlednění Ceny za Dodatečné plnění).
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že stávající Příloha č. 1 Smlouvy (Technické zadání) bude změněna tak, že Příloha č. 1A tohoto Dodatku č. 1 (Specifikace Dodatečného plnění) bude nově nedílnou součástí stávající Přílohy č. 1 Smlouvy jako její příloha.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají platná a účinná beze změny. Smluvní strany se dohodly, že se na práva a povinnosti Smluvních stran dle tohoto Dodatku č. 1 použijí ustanovení Smlouvy přiměřeně, ledaže je v tomto Dodatku č. 1 výslovně stanoveno jinak.
- 4.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:
- 4.3.1 Příloha č. 1A (Specifikace Dodatečného plnění)
- 4.4 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 4.5 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že tento Dodatek č. 1 je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 připojuje sama či její oprávněný zástupce níže svůj vlastnoruční podpis.

[Podpisy Smluvních stran jsou uvedeny na následující straně.]

V Praze dne 20.10.2025

Pražské služby, a.s.




JUDr. Patrik Roman
předseda představenstva



Dr. Ing. Aleš Bláha
člen představenstva

V Praze dne 22.10.2025

ENVEC, s.r.o.



Dipl. Ing. Alois Studenic
jednatel



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 11. 2024**Příloha č. 1A - Specifikace Dodatečného plnění****1 Úvod**

- 1.1 Tato Příloha č. 1A obsahuje specifikaci Dodatečného plnění, které je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 1.2 Při výkladu této Přílohy č. 1A se použije následující interpretační pravidlo: slova psaná s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jaký jim přiřazuje Smlouva a/nebo Dodatek č. 1, není-li v této Příloze č. 1A výslovně uvedeno jinak.

2 Specifikace Dodatečného plnění

- 2.1 Dodatečné plnění je rozděleno na následující části:
 - 2.1.1 rozšíření rozsahu Technického zadání o zohlednění Změn Projektu; a
 - 2.1.2 poskytování Technické podpory ve správních řízeních.
- 2.2 Zhotovitel se v rámci Dodatečného plnění zavazuje rozšířit zpracovávané Technické zadání o následující:
 - 2.2.1 zohlednění požadavku Objednatele na rozšíření Projektu o preventivní údržbu během záruční doby a v následném období;
 - 2.2.2 zohlednění požadavku Objednatele na změny postupu montáží Zařízení, které spočívají zejména v realizaci montáže ve dvou fázích, tj.:
 - (i) předmontáž technologických zařízení bez jejich napojení na kotel a bez omezení provozu kotle;
 - (ii) finální montáž po odstavení kotle a napojení nového technologického zařízení na stávající technologii kotle,a to vše za účelem minimalizace nezbytných odstávek stávajících zařízení v provozu.
 - 2.2.3 zohlednění požadavku Objednatele na rozšíření Projektu o zavedení technických opatření k minimalizaci rizik při manipulaci s horkým popílkem (BOZP), včetně návrhu těchto technických opatření. Účelem těchto bezpečnostních opatření je minimalizovat rizika spojená s rizikem explozí tlakových lahví v ZEVO a manuálním čištěním výsypek kotlů.
- 2.3 Zhotovitel se v rámci Dodatečného plnění zavazuje poskytovat Objednateli Technickou podporu ve správních řízeních. Technická podpora ve správních řízeních se bude skládat zejména z následujících činností:
 - 2.3.1 poskytování veškeré potřebné podpory při zajištění vydání pravomocného povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s realizací Projektu, tj. vybudováním Zařízení v ZEVO (dále jen „**SP**“). Poskytování potřebné podpory dle tohoto odstavce zahrnuje zejména:

- (i) návrh postupu směřujícího k vydání pravomocného SP;
- (ii) spolupráce na přípravě zadávací dokumentace a realizaci zadávacího řízení v souvislosti s výběrem dodavatele pro realizaci činností směřujících k vydání pravomocného SP;
- (iii) podpora vybranému dodavateli při stanovení postupu vůči příslušným orgánům státní správy;
- (iv) spolupráce s vybraným dodavatelem při přípravě dokumentace pro příslušné orgány státní správy.

2.3.2 poskytování veškeré potřebné podpory při zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o změně stávajícího integrovaného povolení dle zákona č. 76/2022 Sb., zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s realizací Projektu, tj. vybudováním Zařízení v ZEVO (dále jen „změna IPPC“). Poskytování potřebné podpory dle tohoto odstavce zahrnuje zejména:

- (i) návrh postupu směřujícího k vydání změny IPPC;
- (ii) zajištění podkladů a výběru dodavatele pro realizaci činností směřujících k vydání pravomocného IPPC;
- (iii) podpora vybranému dodavateli při stanovení postupu vůči příslušným orgánům státní správy;
- (iv) spolupráce s vybraným dodavatelem při přípravě žádosti o změnu IPPC a souvisejících příloh pro příslušné orgány státní správy.

2.4 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli Technickou podporu ve správních řízeních, a to v průběhu (i) zadávacího řízení na veřejnou zakázku vypsanou Objednatelem, jejímž předmětem bude realizace Projektu, a (ii) skutečné realizace Projektu jeho vybraným dodavatelem, až do okamžiku vydání SP a změny IPPC k Projektu a nabytí jejich právní moci.