

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 36-2025

Poskytovatel	Aricoma Systems a.s.
Správce IS	Digitální a informační agentura
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC	RFC 1672
Název RFC	Ověřování dokladů v ROB rámci komp. služeb v2 a úprava workflow pro odesílání souborů na syslog
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (ServisDesk)	RITM0151321 / 221284
Katalogový list	ISZR05 - objednávka
Typ odstavky	Bude upřesněno

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk viz RITM0151321 / 221284 ze dne 19.9.2025

2. Zadání požadované změny

1. Úprava kompozitních služeb EOP a ECD v2 dle dohody se zástupci správních evidencí MV (OCIS a OSČ MV).

Na základě konzultací se zástupci správce EOP / ECD byla sestavena jednoznačná definice, jakým způsobem lze ověřit doklad v ROB. Ta je uvedena v Příloze č. 1 tohoto zadání. Realizací tohoto požadavku nedochází ke změně XSD na straně atomických služeb správních evidencí, ale bude implementovaná logika na straně vnější služby ISZR. Ze vstupních parametrů bude možné jednoznačně odvodit, jak by měly být správně zapsány v ROB a pod jakým typem a lze tedy využít přímo ověření na úrovni ROB. Pokud bude stav v ROB odpovídat popsané logice, pak výsledkem bude ověřený doklad, v opačném případě bude výsledkem neověřený doklad.

2. Stahování dat publikovaných v ŘP dle požadavku provozu DIA. V rámci kontrol nastavení oprávnění v RPP je potřeba mít možnost místo manuálního procesu „automatizovaně“ stahovat si denní soubory výstupů z kontrol K4 (případně K5), které jsou publikovány v menu ŘP ISZR. Podobně je nutné mít i možnost stahovat data zobrazovaná v menu „Log chyb“.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Aktuální stav

1. Je implementována a s OSČ otestována v2 kompozitních služeb EOP a ECD. Během testování vznikl požadavek na rozšíření kompozitních služeb v2 tak, aby bylo možné ověřit doklad v ROB, kdy je problém s ověřením nově přidávaných druhů dokladů v ROB: Jedná se o poslední věc, která brání zpřístupnění této verze služeb na produkčním prostředí.

2. V rámci kontrol nastavení oprávnění v RPP je dnes k dispozici pouze manuální proces, který je ale neefektivní (je nutné pustit VPN do SZR s 2FA, přihlásit na serveru do ŘP, vybrat potřebný soubor chyb, stáhnout na server, zkopírovat stažený soubor a všude se odhlásit).

3.2 Popis změny

3.2.1 Kompozitní služby evidencí

Budou upraveny nové, dosud veřejně nepublikované kompozitní služby:



Zpracování eopCtiPodleUdaju2

Workflow zpracování v ISZR bude beze změn.

ISZR vyhodnotí vstupní údaje OpCislo a OpSerie a předá do ověření v ROB

- Pokud **nebude** na vstupu uvedena OpSerie, provede ISZR ověření dokladu v ROB takto:



- Pokud **bude** na vstupu uvedena OpSerie, provede ISZR ověření dokladu v ROB takto:

- o

■ Příklad:



Zpracování ecdCtiPodleUdaju2

Workflow zpracování v ISZR bude beze změn.

ISZR vyhodnotí vstupní údaje CdCislo a CdDruh a předá do ověření v ROB

- Pokud nebude zadán CdDruh:

- o Pokud bude CdCislo délky 8



- o Pokud je CdCislo menší délky



- Pokud bude zadán CdDruh:

- o Pokud bude ECD:CdDruh = "EP"



- o Pokud bude ECD:CdDruh = "CA"



- o Pokud bude druh jiný




3.2.2 Předávání souborů

Proces přípravy souborových dat K4 a K5 bude doplněn proces o přípravu souborových dat z ErrorLogu ISZR.

Soubory K4, K5 a ErrorLogu budou současně zkopírovány na souborové úložiště, na kterém jsou k dispozici pro DIA.

4. Odhad pracnosti

Činnost	Pracnost MD
Analytik	
Architekt	
Programátor	
Bezpečnostní architekt	
Tester	
Projektový manažer	
	11,5

Celková cena činí 169 400,00 Kč bez DPH, tj. 204 974,00 Kč včetně DPH.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem.

Nasazení aplikace ISZR do testovacího prostředí bude provedeno do 20 pracovních dnů od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2025.

6. Návrh testovacího scénáře

6.1 Kompozitní služby evidencí

Bude ověřeno chování služby s ohledem na popis úpravy dle kapitoly 3.2.1.

Na výstupu služby bude dle parametrů volání k dispozici informace o tom, zda byl nebo nebyl doklad ověřen v ROB.

6.2 Předávání souborů

- Manuální ověření, že jsou generovány soubory pro ErrorLog
- Manuální ověření, že vygenerované soubory jsou po vzniku uloženy také na souborovém úložišti pro DIA

7. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

- Implementována dohodnutá logika se správnými evidencemi pro ověřování dokladů.
- Úprava workflow, která zajistí odesílání souborů na syslogy shodným způsobem s K14.

8.2 Způsob ověření na produkci

- Ověření na produkci není ze strany dodavatele možné provést.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 DIA

- Koordinační činnosti ze strany DIA (zajištění testovacích dat).
- Součinnost při akceptaci (potvrzení funkčnosti ze strany uživatele služby).

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Bez dopadu.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Bez dopadu.

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		