

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Stavba: Rekonstrukce tra. Nástupiště Provaznická (oba směry), včetně TT

	VÝLUKA																													
počet dnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
zařízení staveniště, DIO, vytyčení sítí	■																													
odstranění krytů, panelů	■	■																												
bourací práce, přístřešek, nástupiště		■	■	■																										
demontáž koleje s odvozem do Martinova			■	■	■																									
návoz pražců a kolejnic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
odtěžení kolejového lože			■	■	■	■																								
odtěžení spodku včetně nástupišť a přístupů				■	■	■	■	■																						
odtěžení - výměnná vrstva					■	■	■	■																						
zřízení konstrukčních vrstev - ŠD							■	■	■	■																				
zřízení odvodnění - drenáž a napojení, chrániček									■	■	■	■	■	■																
příprava pro elektrorozvody, elektrorozvody									■	■	■	■	■	■																
zřízení nástupištní hrany									■	■	■	■	■	■																
konstrukční vrstva v nástupišti + elektro v nástupišti											■	■	■	■	■	■	■	■												
předšterkování fr. 32-63 B1												■	■	■	■	■	■													
montáž koleje + odvodňovačů														■	■	■	■	■												
doplnění šterku 32-63 B1																	■	■	■											
podbití koleje (směrová a výšková úprava)																			■	■										
montážní svary + zřízení BK															■	■	■	■	■	■	■									
bokovnice																					■	■								
přechody přes koleje																						■	■							
doplnění frakcí kameniva po temeno koleje (krytu TT)																							■	■						
obrubníky a dlažby na nástupišti a přístupech												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
příprava pro přístřešek, rektifikace stávajícího příst.												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
přístřešek																						■	■	■	■	■	■	■	■	■
terénní úpravy + osetí																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
úklid a odstranění zařízení staveniště																												■	■	■

V Olomouci 29.5.2025

Ing. Petr Štencl, člen představenstva