

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Studie proveditelnosti

Název zakázky: „Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství, Odbor přípravy staveb, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4440/2021/PH**

ISPROFOND: **327 321 4901/500 352 0069**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

číslo smlouvy: **21 273 205**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla, na to navazující Úprava ceny Díla a rozpis fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy konaného dne 15. dubna 2025, kde byla rovněž projednávána ke schválení předložená Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m, o dopracování předmětné studie s formulovanými podmínkami.

Mezi tyto podmínky náleží i bod ve znění „doplň stanoviska jednotlivých krajů, měst a obcí, dotčených novými návrhy dle varianty Trať, ve vazbě na propustnost území tak, aby byla zřejmá stanoviska, jako podklad pro projednání změn z důvodu jejich zakotvení v územně plánovacích dokumentaci“.

Předmět Díla se tak tedy rozšiřuje o zmíněné předjednané stanovisek s dotčenými samosprávami (za účasti Zhotovitele) v rozhodné části řešené železniční sítě, a to především v úsecích/uzlech s významnějším rozsahem navrhované investice zasahující do nedrážních pozemků apod.

Smluvní strany se proto v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na celkovém navýšení ceny Díla o **450 000,- Kč bez DPH**, a to v souladu s výše uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla.

S ohledem na navýšení ceny Díla a nově doplněnou dílčí etapu se smluvní strany se dále dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

2. Úprava jednotlivých dílčích plnění a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

S ohledem na shora uvedenou úpravu rozsahu předmětu Díla se smluvní strany se dohodly na následující úpravě harmonogramu plnění.

Zpracování této studie proveditelnosti bude doplněno o nové dílčí plnění s označením 6b. dílčí plnění a s termínem odevzdání nejpozději do pěti měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 2. Původní 6b. dílčí plnění, ve znění dodatku č. 1 pak bude nově označováno jak 6c. dílčí plnění, termín jeho odevzdání zůstává nezměněn.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany se dále dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, na úpravě článku 5, odst. 5.16 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

3. Úprava kontaktních zaměstnanců Zhotovitele a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Na straně Zhotovitele také dochází k výměně kontaktního zaměstnance ve věcech smluvních, kterým byl nově jmenován [REDAKCE] a k výměně kontaktního zaměstnance ve věcech technických, kterým byl nově jmenován [REDAKCE]. Dále dochází na straně Zhotovitele ke změně na pozici vedoucího týmu, kterým byl nově jmenován pan [REDAKCE]. K novému vedoucímu týmu dodal Zhotovitel Objednateli všechny potřebné doklady. Objednatel tak se změnou oprávněné osoby na pozici vedoucí týmu souhlasí.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel E618-S-4440/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 273 205, uzavřené dne 02.12.2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČLÁNEK 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 11 380 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH 300 000,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH 450 000,- Kč

Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH: 12 130 000,- Kč

slovy: dvanáct milionů sto třicet tisíc korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

2) ČLÁNEK 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.16 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky „OP/SP+ZP/07/20“

Příloha č. 3: Technické podmínky

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/ZP/06/21"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 11. 2020 včetně příloh

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – NEOBSAZENO

3) PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO – ROZPIS CENY DÍLA

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY O DÍLO – HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY O DÍLO – OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu dodatku č. 2, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku č. 2.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v dodatku č. 2, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku č. 2, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto dodatku č. 2, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek č. 2 v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran tento dodatek v registru smluv uveřejnila.

S částmi dodatku č. 2, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku č. 2, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4440/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 21 273 205, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.

7. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
 - příloha č. 2 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
 - příloha č. 3 (*současně Příloha č. 6 Smlouvy*): Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

23.10.2025 16:06
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Podepsal
Datum: 2025 10 17 10:42:34 +02'00'

.....
Ing. Martin Chrástil
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podepsal
Datum: 2025 10 16 09:45:22
+02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Díla, ve znění dodatku č. 2

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
12 130 000,- Kč	2 547 300,- Kč	14 677 300,- Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí plnění Díla, v

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí plnění	██████████,- Kč (1. dílčí fakturace)	██████████,- Kč
2. Dílčí plnění	██████████,- Kč (2. dílčí fakturace)	██████████,- Kč
3. Dílčí plnění	██████████,- Kč (3. dílčí fakturace)	██████████,- Kč
4. Dílčí plnění	██████████,- Kč (4. dílčí fakturace)	██████████,- Kč
5. Dílčí plnění	██████████,- Kč (5. dílčí fakturace)	██████████,- Kč
6a. Dílčí plnění	██████████,- Kč (6. dílčí fakturace)	██████████,- Kč
6b. Dílčí plnění	██████████,- Kč (7. dílčí fakturace)	██████████,- Kč
6c. Dílčí plnění	██████████,- Kč (8. dílčí fakturace)	██████████,- Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Termín plnění	Popis činností prováděných v Dílčím	Fakturace	Podmínky dokončení
Termín zahájení prací	ihned po podpisu Smlouvy o Dílo oběma stranami			
1. Dílčí plnění	do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Shromáždění dat, analýza současného stavu, návrh varianty Bez projektu, návrh podoby projektových variant (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z původní ceny Díla	Předávací protokol
2. Dílčí plnění	do 8 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Návrh technického a dopravně-technologického řešení, výstupy z dopravního modelu (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z původní ceny Díla	Předávací protokol
3. Dílčí plnění	do 12 měsíců od účinnosti Smlouvy o Dílo	Rozpracování technického a dopravně-technologického řešení, úprava/optimalizace dopravního modelu, předběžné vstupy do ekonomického hodnocení (investiční a provozní náklady), prvotní ekonomické vyhodnocení projektových variant a první krok „prioritizace“	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z původní ceny Díla	Předávací protokol
4. Dílčí plnění	do 3 měsíců od písemného pokynu Objednatele	Koncept studie proveditelnosti k připomínkám – dopracování technického a dopravně-technologického řešení, úprava/optimalizace dopravního modelu, vstupy do ekonomického hodnocení (investiční a provozní náklady), ekonomické hodnocení, výběr variant, které budou v plném rozsahu dopracovány do konečného odevzdání (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z původní ceny Díla	Předávací protokol

5. Dílčí plnění	do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele	Čistopis studie proveditelnosti – dokončení dokumentace studie proveditelnosti – finalizace technického a dopravně – technologického řešení, finální výstupy z dopravního modelu, finalizace podkladů pro ekonomické hodnocení, zpracování finálního ekonomického hodnocení, vyhodnocení projektu (viz ZTP)	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z původní ceny Díla Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z navýšení ceny dle dodatku č. 1	Předávací protokol
6a. Dílčí plnění	do 2 měsíců od písemného pokynu Objednatele (<i>předpoklad nejpozději do 12/2023</i>)	vypořádání závěrečných stanovisek k čistopisu studie proveditelnosti pro předložení na CK MD a příprava podkladů pro CK MD	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z původní ceny Díla	Předávací protokol
6b. Dílčí plnění	do 5 měsíců od účinnosti dodatku č. 2	předjednání stanovisek s dotčenými samosprávami (za účasti Zhotovitele) v rozhodné části řešené železniční sítě	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z navýšení ceny dle dodatku č. 2	Předávací protokol
6c. Dílčí plnění	do 1 měsíce od písemného pokynu Objednatele (<i>vydání pokynu je předpokládáno po projednání a rozhodnutí CK MD</i>)	zpracování připomínek po projednání a rozhodnutí CK MD	Fakturace ceny ve výši [REDAKCE] z původní ceny Díla	Protokol o provedení Díla

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních *(vyjma podpisu této Smlouvy a jejích dodatků)*

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na ekonomickou analýzu

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na projektování dopravních staveb

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na dopravní technologii

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na přepravní prognózu a dopravní modelování

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.