

**DODATEK Č. 4 ke
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 24. 5. 2019 (dále jen „Dodatek“)

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006166

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-205

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – koordinační činnost na D7 v úseku
MÚK Ruzyně (D0 exit 28) – MÚK Buštěhrad (D7 exit 7)

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	
zastoupeno:	
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel:	

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:	K Ryšánci 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO:	452 72 387
DIČ:	CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	
zastoupen:	

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu článku 16. 5. Smlouvy o poskytování služeb následující Dodatek č. 4, kterým se upravuje doba plnění.

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Poskytovatel se Smlouvou o poskytování služeb ze dne 24. 5. 2019 zavázal zajišťovat koordinační činnost na připravovaných stavbách ŘSD a ostatních investorů v úseku mezi exity Ruzyně (D0 exit 28) a Buštěhrad (D7 exit 7). V souladu s článkem 3.6. Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) se Poskytovatel zavázal tyto Služby poskytovat do jejich úplného a komplexního poskytnutí. Předběžný termín dokončení poskytování služeb byl v souladu s článkem 3.2. Smlouvy stanoven na 31.1.2020.
- 1.2. S ohledem na objektivně nastalé, předem nepředvídatelné okolnosti oznámil Objednatel dne 20.1.2020 jednostranné prodloužení doby poskytování Služeb a tyto i nadále řádně hradil podle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 1.3. Dne 16. 9. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým byl článek 3.2 Smlouvy stanoven na 31. 12. 2022.
- 1.4. Dne 1.12.2022 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým byl článek 3.2 Smlouvy stanoven na 31. 12. 2024.
- 1.5. Dne 27.12.2024 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým byl článek 3.2 Smlouvy stanoven na 31. 12. 2025.
- 1.6. Smluvní strany se dále rozhodly uzavřít Dodatek č. 4, kterým se mění doba plnění z důvodu dosavadního trvání přípravných, projekčních a konzultačních činností na stavbě D7 MÚK Aviatická a nezbytnosti jejich koordinace. V úseku definovaném předmětem smlouvy, tj. D7 MÚK Aviatická - MÚK Ruzyně, probíhá projektová příprava záměrů ŘSD ČR stejně jako projektová příprava záměrů jiných investorů (zejména Letiště Praha, a.s., Správa železnic s. o.). Jedná se o procesně i časově náročné záměry, jejichž příprava přesahuje dřívější předpoklady. Vzhledem ke stupni rozpracovanosti těchto záměrů vyplývá potřeba zajištění koordinační činnosti i pro další období tak, aby byly zajištěny koordinované postupy jednotlivých investorů s cílem úspěšné realizovatelnosti staveb.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně:

- článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2. Smlouvy takto:

- 3.2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne: **31. 12. 2027**

III.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.10.23
13:36:53 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

podepsáno elektronicky

PRAGOPROJEKT, a.s.

podepsáno elektronicky

při elektronickém podpisu zastoupen

Digitálně podepsal:
Datum: 23.10.2025 20:59:46 +02:00