

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

[REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 78-463217021/0100

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. HERKUL a.s.

zastoupena: Ing. Šárkou Bukovskou, předsedou představenstva

Ing. Michalem Klimešem, členem představenstva

Bc. Jakubem Karlem, členem představenstva

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

bankovní spojení:

[REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1030347

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1030347, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Křčínova – velkoplošná oprava vozovky“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Krcínova – velkoplošná oprava vozovky“.
3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 1 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny v soupisu víceprací, který je součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Při provádění díla byli zjištěny skutečnosti, které si vyžádají vícepráce. Jedná se o rozšíření rozsahu výměny silničních obrubníků a terénní úpravy (dále jen „ZBV“).
5. Z důvodu změn uvedených v tomto článku a požadavku na pokládku živich vrstev vozovky pouze o víkendech je nezbytné prodloužit sjednaný termín plnění v čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo do 26. 10. 2025.
6. Smluvní strany se dohodly o trvání závazku ze Smlouvy a Dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2.3. nově zní:
„2.3. Vlastní provádění stavebních prací – od 1. 7. 2025 do 26. 10. 2025“
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	6 059 642,00 Kč	1 272 525,00 Kč	7 332 167,00 Kč
Hodnota víceprací	55 860,94 Kč	11 730,80 Kč	67 591,74 Kč
Cena celkem	6 115 502,94 Kč	1 284 255,80 Kč	7 399 758,74 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením č. 2491/85R/25 ze dne 20.10.2025.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Zdůvodnění změny č. 1
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


V Ústí nad Labem dne _____

V Obrnicích dne _____



PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva
HERKUL a.s.



Bc. Jakub Karel
člen představenstva
HERKUL a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 074/2025
Stavba: Ústí nad Labem - Krčínova

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 860,94
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	55 860,94	11 730,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			67 591,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Kód: 074/2025

Stavba: Ústí nad Labem - Krčínova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55 860,94	67 591,74
02	Změnové listy	55 860,94	67 591,74
02.1	Vícepráce	55 860,94	67 591,74

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba: Ústí nad Labem - Krčínova

Objekt: 02 - Změnové listy

Soupis: 02.1 - Vícepráce

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							55 860,94
D 001 Zemní práce							39 654,00
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	20,000	94,70	1 894,00
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	40,000	944,00	37 760,00
D 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 331,60
3	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	20,000	411,11	8 222,20
4	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20,000	105,47	2 109,40
D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí							2 210,96
5	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,800	20,00	116,00
6	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot s naložením a uložením na skládku do 15 km	t	5,800	211,20	1 224,96
7	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	5,800	150,00	870,00
D HSV Práce a dodávky HSV							3 664,38
D 998 Přesun hmot							3 664,38
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	44,096	83,10	3 664,38