


DODATEK Č. 3 **KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 348/2024, ZE DNE 23.9.2024**

„Novostavba střediska technických služeb v Čakovicích – I. etapa“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta;
Ing. Michala Motyčku, Ph.D., 2. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** **Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.**
spisová značka: 143091C
se sídlem: Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5
zastoupený: Františkem Šlehoferem, jednatelem
Mgr. Veronikou Hajnovičovou Smetanovou, jednatelkou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Fratišek Šlehofer, jednatel
Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Fratišek Šlehofer a Milan Bada
IČO: 27146324
DIČ: CZ27146324
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále společně jen „**smluvní strany**“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 348/24 uzavřené dne 23.9.2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Novostavba střediska technických služeb v Čakovicích – I. etapa**“ (dále taky jen „Smlouva o dílo“), která byla zadána v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona. Ke smlouvě o dílo byl uzavřen dne 21.5.2025 Dodatek č. 1 a dne 22.9.2025 Dodatek č. 2.

Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny za dílo a prodloužení termínu plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že nebudou aplikovat článek 8.18.1 a 8.18.2 Smlouvy o dílo, pakliže s účinností od 3.4.2025 došlo k novele ZZVZ, na jejímž základě byl navýšen limit pro veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na stavební práce podle § 27 písm. b) ZZVZ na 9 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že celková hodnota závazku po jeho změně nepřesáhne nově stanovený limit, lze změnu závazku z této smlouvy provést bez aplikace pravidel pro změnu smlouvy uvedených v § 222 ZZVZ. Použitelnost zvýšených limitů pro VZMR ve vztahu k úpravě dle § 222 odst. 1 ZZVZ dopadá i na dříve (před účinností novely) uzavřené smlouvy (viz stanovisko MMR zveřejněné na jejich internetových stránkách). Změny předmětu díla jsou realizovány mimo režim ZZVZ s ohledem na veřejnou zakázku malého rozsahu a její maximální finanční limit.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 8.10.2025, č. USN RMČ 476/2025.

V Čakovicích dne 17 -10- 2025

Ing.



Ph.D.,
y

V Praze dne 15 -10- 2025

ofer, s.r.o.
/33
dotin
27146324
57 811 81

řídící člen rady, jednatel

Stavební
④ 15
IČO: 27
Tel./fax

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová
jednatelka

Položkový rozpočet

Zakázka: Čakovice

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 391 372,71 CZK

Cena celkem bez DPH	1 391 372,71 CZK
----------------------------	-------------------------

v _____ dne 14.10.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Čakovice
----	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, směr štěrku a hlína	m3			
2	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3			
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ, pro šachty a čov	m3			
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3			
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t			
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3			
9	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h			
10	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus			
Díl:	5	Komunikace				
11	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2			
12	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2			
13	568211111R00	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2			
14	693102102R	Geomříž dvouosá	m2			
15	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 20 cm	m2			
16	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2			
17	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2			
18	577151113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2			
Díl:	8	Trubní vedení				
19	894410010RAC	Demontáž stáv betonové šachty, posun, nová žb deska	kus			
20	831350114RAD	Kanalizační potrubí z trub PVC, D 200 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2 m	m			
21	831350115RAD	Kanalizační potrubí z trub PVC, D 250 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2 m	m			
22	895400010RAB	Čistírna odpadních vod, vč. žb desky	kus			
23	831350111RAB	Kanalizační potrubí z trub PVC, D 125 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,5 m	m			
24	831350113RAD	Kanalizační potrubí z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2 m	m			
25	894411010RAJ	Vpusť uliční z dílců, DN600	kus			
26	894431411RAB	Revizní šachta plastová DN 600, poklop žb, obetonování	kus			
27	898011911RA0	Vykopání kabelu, osazení chráničky, zásyp	m			
Díl:	90	Připočty				
28	900100002RBA	Posun oplocení z 3D pletiva	m			
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
29	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
30	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t			
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
32	005 12-4010.R	Koordináční činnost	Soubor			
33	005 12-4020.R	Doprava materiálu	Soubor			