

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-56184-15/ČJ-2025-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-56184-12/ČJ-2025-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Aron house, s.r.o.zastoupený: 

se sídlem: Na Zvonku 943/9, 460 15 Liberec

IČ: 01915126

DIČ: CZ01915126

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 3294566379/0800

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39739

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk – OOP Vesec – rekonstrukce střechy“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění s ohledem na nepříznivé povětrnostní podmínky během realizace díla (deštivé počasí).

III. v článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo***Termíny plnění:**

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. - stavební činnosti nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací** (pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak)

*textem***Termíny plnění:**

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. - stavební činnosti nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 31.10.2025**

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací**
(pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak)

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.


Potřeba uzavření tohoto dodatku č. 1 byla mezi smluvními stranami dojednána dne 15.10.2025. Na straně objednatele následně probíhala administrativní činnost spojená s přípravou a schvalováním dodatku. Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku není v prodlení s termínem dokončení stavebních prací.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: **22 -10- 2025**

objednatel:



V Liberci dne: **22 -10- 2025**

zhotovitel:

