



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

sídlo: Boženy Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 48199931
DIČ: CZ48199931
číslo účtu: 234602215/0300
číslo datové schránky: g4umvrn
zastoupen: *MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VIDOX s.r.o.**

sídlo: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
DIČ: CZ 25160168

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C vložka 6919

číslo účtu: ČS a.s. 2359412/0800
KB a.s. 4255580287/0100

číslo datové schránky: xnfagw9

zastoupen: *Jan Kandlík, prokurista*

Ladislav Kopačka, prokurista

Ing. Michaela Exlová, prokurista

Jan Říha, prokurista

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Preamble

1. Dne 16.10.2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, ke které byl dne 09.12.2024 uzavřen Dodatek č.1 a 25.3.2025 uzavřen Dodatek č.2 (dále jen „**Smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce spočívající v novostavbě výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí za podmínek ve smlouvě blíže uvedených.
2. Tento Dodatek č.3 je uzavřen ke Smlouvě specifikované v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č.3 uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Tento Dodatek č.3 zahrnuje změny díla dle Změnových listů č.4 až č.10, které jsou nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku.
4. Ke změně díla dle Změnových listů č.4 až č.10 dochází v důsledku změn uvedených ve změnových listech. Jde o změnu závazku ve smyslu ust. 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tedy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Změna smlouvy

1. V důsledku změn uvedených ve změnových listech č.4 až č.10 se jedná o vícepráce ve výši 850.615,00 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -1.870.458,49 Kč bez DPH. Tímto dodatkem se sníží cena díla o částku ve výši -1.019.843,49 Kč bez DPH. Popis a zdůvodnění změny ceny díla je obsažen ve Změnovém listu č.4 až ve Změnovém listu č.10, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Dodatkem č.3 mění původní text čl. V. odst. 2 Smlouvy, tak že nově zní:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. a čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	20.658.272,16 Kč
DPH z celkové ceny:	4.338.237,15 Kč
Celková cena včetně DPH:	24.996.509,31 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2024 ve znění Dodatku č. 2.
2. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá a je vyhotoven v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi Dodatku č.3.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.3 včetně jeho příloh, s celým obsahem Dodatku č.3 souhlasí.
4. Veškerá ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.3 dotčena, zůstávají i nadále platná a účinná.
5. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.3 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle, a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci si tuto smlouvu, vč. příloh, přečetli, je jím znám jejich obsah a souhlasí s ním, což stvrzují podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.3 je Změnový list č. 4 až Změnový list č.10, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.3.

PŘÍLOHY DODATKU

Příloha	Změnový list č. 4 až Změnový list č.10
---------	--

V, dne

V, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel

.....
VIDOX s.r.o.
Ladislav Kopačka, prokurista