

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/25/341

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/25/341**

Číslo zhotovitele: **S250521**

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 5.2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/341 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní přípojka a VS pro BD Žižkova 5**“ a to v části “IO 01 Horkovodní přípojka.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny rozsahu předmětu díla a rovněž termínu provádění díla. Změna v rozsahu díla je blíže popsána ve Změnových listech 01 – 04, změna termínu je vyvolána posunem zahájení prací na díle a předání staveniště v návaznosti na požadavek koordinace prací v lokalitě s investorem BD Žižkova.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH

1.160.000,-Kč

(slovy: jeden milion sto šedesát tisíc korun českých)

Nové znění:

Vícepráce byly vyčísleny ve výši 39.415,20 Kč
Méněpráce byly vyčísleny ve výši - 125.994,95 Kč
Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 1.073.420,25 Kč
(slovy: jeden milion sedmdesát tři tisíc čtyři sta dvacet korun českých a dvacepět haléřů)

2. Tímto dodatkem č. 1 se dále mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 7. 2025
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 20. 8. 2025
2.3. zapravení dotčených povrchů do 31. 8. 2025
2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 9. 2025

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací od 1. 8. 2025
2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 18. 9. 2025
2.3. zapravení dotčených povrchů do 18. 9. 2025
2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 9. 2025

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti