

DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

Smluvní strany:

Město Sedlčany

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

IČ: 00243272

zastoupené Ing. Ivanem Janečkem, starostou

kontaktní osoba ve věcech technických:

Bankovní spojení: 27-521722359/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Údržba silnic s.r.o

se sídlem / místem podnikání: **Na Červeném Hrádku 294, 264 01 Sedlčany**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 36321

bankovní spojení:

Zastoupený: Alešem Bobálem, jednatelem

IČO:61681199 DIČ: CZ61681199

(dále jen „zhotovitel“)

1. PREAMBULE

Smlouva o dílo na stavbu „**Sedlčany, ul. Na Vyhlídce, oprava povrchu**“ byla uzavřena dne 5. 9. 2025 a uveřejněna v registru smluv dne 8. 9. 2025 (dále jen "smlouva"). S ohledem na to, že Objednatel změnil rozsah opravy komunikace v ulici Na Vyhlídce, dochází tímto dodatkem ke změně rozsahu prací. Toto je specifikováno v bodě 2.2. tohoto dodatku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

**2.1. Změna čl. III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo „Sedlčany, ul. Na Vyhlídce, oprava povrchu“
– Cena za provedení díla**

	Cena dle smlouvy	Výše dodatku	Cena upravená tímto dodatkem
Celková cena díla bez DPH	695 801,55 Kč	337 036,18 Kč	1 032 837,73 Kč
DPH 21 %	146 118,33 Kč	70 777,60 Kč	216 895,93 Kč
Celková cena díla včetně DPH	841 919,88 Kč	407 813,78 Kč	1 249 733,66 Kč

2.2. Změna v Položkovém rozpočtu – nové položky

p.č	Popis	MJ	Množství	jed.cena	CELKEM	Poznámka
1	Odstranění podkladu	m2	305,00			
2	Uprava pláňe	m2	305,00			
3	Vyspravení podkladu štěrkodrt' tl 15 cm	m2	305,00			
4	Pokládka ohrusné vrstvy tl.6 cm	m2	48,60			
5	Pokládka podkladní vrstvy tl.5 cm	m2	305,00			
6	Pokládka ohrusné vrstvy tl.5 cm	m2	305,00			
7	Frézování vozovky	m2	48,60			
8	Postřik živický	m2	353,60			
9	Doprava suti sypkých nateriálů	t	151,00			
10	Zřizování uliční vpusti	ks	1,00			
11	Výšková úprava vodovodního šoupěte	ks	3,00			

3. ODŮVODNĚNÍ

Objednatel po uzavření smlouvy rozhodl o změně rozsahu opravy komunikace v ulici Na Vyhlídce, tak aby byla zabezpečena plynulost provozu.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 1 – Příloha ke Smlouvě o dílo „Vícepráce, ulice Na Vyhlídce ze dne 26.9.2025“

V Sedlčanech dne _____



Digitálně podepsal
Ing. Ivan Janeček
Datum: 2025.10.20
10:35:03 +02'00'

Ing. Ivan Janeček
starosta

objednatel

V Sedlčanech dne _____



Aleš Bobál, jednatel

zhotovitel