

Harmonogram tvorby Stránek – pro Stránky s individuální grafikou a strukturou Turistického informačního centra Vsetín

Dokument obsahuje lhůty pro tvorbu Stránek a oprávněné osoby k jednání při postupu tvorby. Oprávněné osoby a lhůty lze měnit jen písemným ujednáním. Zkratka PD značí pracovní den.

1. fáze - Příprava

1. Upřesnění nabídky a následně objednávky
2. Podpis smluv
3. Definice předběžného Závazného popisu Stránek
4. Pokud je součástí tvorby převod dat stávajícího webu, Objednatel předá Zhotoviteli specifikaci (seznam stránek k převodu) a případně po domluvě přímo data (přístup do databáze) nejpozději před začátkem 3. fáze.

Poznámka: nabytí účinnosti smlouvy nebo objednávky je v procesu tvorby Stránek bodem, od něhož počínají plynout níže uvedené lhůty.

2. fáze - Výroba (lhůta, uvedená v každém bodě, bezprostředně navazuje na předchozí bod)


1. **Do 20 PD** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o dílo dodá Objednatel podklady nutné k vytvoření grafického návrhu Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost + Zhotovitel dodá informační architekturu (IA), pokud je součástí tvorby.
2. **Do 10 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení informační architektury, pokud je součástí tvorby.
3. **Do 15 PD** dodá Zhotovitel drátěný model titulní stránky webu, tzv. wireframe (WF), pokud je součástí tvorby.
4. **Do 10 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení drátěného modelu, pokud je součástí tvorby.
5. **Do 5 PD** dodá Zhotovitel konečnou verzi Závazného popisu Stránek
6. **Do 5 PD** dodá Objednatel písemné schválení Závazného popisu Stránek
7. **Do 30 PD** dodá Zhotovitel grafický návrh Stránek (zpravidla návrh titulní stránky a po jeho schválení návrh podstránky).
8. **Do 10 PD** dodá Objednatel písemné Závazné schválení grafického návrhu, veškeré zbývající podklady k tvorbě Stránek a potvrdí jejich správnost a úplnost.
9. **Do 25 PD** od ukončení předchozích fází umístí Zhotovitel Stránky na testovací adresu.

Poznámka: Zhotovitel garantuje obvyklé termíny pro zprovoznění stránek do testovacího provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.

3. fáze – Předání a zapracování připomínek, převod dat, školení, testování a ukončení

1. Předání stránek do testovacího prostředí. Písemné předání připomínek od Objednatele - do **15 PD**, úprava dle připomínek Zhotovitelem – do **20 PD**.
2. Souběžně převod dat (pokud je objednaný) - do **80 PD** - od předání stránek do testovacího prostředí a současně od poskytnutí specifikace k převodu dat od Objednatele. Školení.
3. Od ukončení předcházejících kroků má Objednatel následně nárok na bezplatný testovací provoz v rozsahu nejvýše **40 PD**. Doladění stránek. Drobné doplnění k převodu dat, zejména nad rámec specifikace převodu dat nebrání v zahájení testovacího provozu webových stránek a budou řešeny v rámci testovacího provozu či správy webu.
4. Objednatel i Zhotovitel usilují o to, aby po zahájení testovacího provozu byly Stránky uvedeny do plného provozu **do 120 PD** - ukončení testovacího provozu a převod stránek na doménu dle písemného souhlasu Objednatele a pokynu ke zveřejnění stránek na doménu.

Poznámka: Zhotovitel garantuje termíny pro zprovoznění stránek do plného provozu pouze při řádné součinnosti obou smluvních stran.

- A. Za Zhotovitele jsou osobami oprávněnými k jednání a předávání ke schvalování jednotlivých kroků fází tvorby Stránek: Přemysl Sedlák, 
- B. Za Objednatele je osobou oprávněnou k jednání a ke schvalování jednotlivých kroků fází tvorby Stránek: 

Ve Vsetíně, dne



V Jihlavě, dne

