

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“) mezi následujícími smluvními stranami

**1. Smluvní strany****1.1. Objednatel:**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Název:               | Město Nepomuk                                  |
| Sídlo:               | náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1 |
| IČ:                  | 00256986                                       |
| DIČ:                 | CZ00256986                                     |
| Datová schránka ID:  | f6mbchf                                        |
| Statutární zástupce: | Vladimír Vokurka, starosta města               |

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Název:               | F+V ELEKTRO spol. s r.o.  |
| Sídlo:               | Husova 239, 33501 Nepomuk |
| IČ:                  | 45348359                  |
| DIČ:                 | CZ45348359                |
| Datová schránka ID:  | 7hm5krm                   |
| Statutární zástupce: | Lubomír Volf              |

(dále jen „zhotovitel“)

**2. Preambule**

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), a to na základě výsledků výběrového řízení **nepodléhajícího právní úpravě zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění**, vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „**Veřejné osvětlení Nepomuk, ulice Zelenohorská, U Daliborky**“ (dále jen „výběrové řízení“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného výběrového řízení.
- 2.2. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na následujících změnách SoD.

**3. Předmět dodatku**

- 3.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.
- 3.2. Důvodem změny je objektivní skutečnost spočívající v posunu realizace stavby související s předmětným dílem, která je prováděna jiným investorem. Vzhledem k technologické návaznosti prací a nutnosti provázané koordinace výstavby, není možné zahájit a dokončit práce v původně sjednaném termínu. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení lhůty plnění.
- 3.3. Uvedená změna není podstatnou změnou závazků ze smlouvy uzavřené na plnění zakázky, a to s přihlédnutím k § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ“).

**4. Změna termínu**

- 4.1. Termín dokončení díla se posouvá **do 31. 10. 2026**.

**5. Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Tento dodatek je nedílnou součástí SoD.
- 5.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy tento Dodatek č. 1 nemění.
- 5.3. **Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nepomuk na jednání č. JedNR5-67/2025 dne 20. 10. 2025.**
- 5.4. Tento dodatek ke smlouvě bude objednatelem zveřejněn dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá výhrad.

*VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NEPOMUK, ULICE ZELENOHORSKÁ, U DALIBORKY*

5.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Nepomuku dne: 24.10.2025.

V Nepomuku dne: 27.10.2025



Vladimír Vokurka  
Starosta města Nepomuk



Lubomír Volf  
jednatel F+V ELEKTRO spol. s r.o.