

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
zastoupený
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Konzultant: Společnost „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“

PK OSSENDORF s.r.o.
vedoucí společník společnosti „Morava – RD PP pro střední zakázky BIM 2021“ pro
předmětnou Smlouvu na základě plné moci

se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a další společníci společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Iljou Hustým , jednatelem
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený:
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

Mott McDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
zastoupený:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený:
IČ: 64616886, DIČ: CZ64616886

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem Argentinská 1621/36 Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupený:

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13 602 00 Brno
zastoupený:

IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 2/2024 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-005612, č. Konzultanta 2021 105.23

ze dne 30. 11. 2023 a dodatku č. 1/2023 ze dne 21. 12. 2023

(dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 11. 2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-005612, č. Zhotovitele 2021 105.23 a dne 21. 12. 2023 dodatek č. 1/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění potřebných podkladů a průzkumů, vypracování DSP bez BIM pro stavbu I/73 Bořitov – Svitávka, realizovat vizualizaci stavby a vypracovat videokompozici a fotokompozici stavby, zajistit projednání zpracovaných dokumentací, realizovat výkon inženýrské činnosti včetně výkonu majetkoprávního vypořádání a zajistit vydání pravomocných stavebních povolení.
- 1.2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 5.1, 5.2 a 7.1 Obecných podmínek a Zvláštních podmínek pro projektové práce, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně rozsahu plnění části DSP a v této souvislosti i k navýšení ceny prací této části plnění a k rozšíření plnění o část TP a v této souvislosti k navýšení celkové ceny prací.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě interního připomínkového řízení a z něj vyplývajících doporučení specialistů ŘSD s. p., požaduje Objednatel upravit vodohospodářské řešení hlavní trasy silnice spočívající v modifikaci řešení dle VL 02 33-04 na trubní retenci se škrťicím šachtami v hrázkách příkopu namísto štěrkové rýhy, upuštění od horských vpustí pro bezpečnostní přeliv a aplikací retenční rýhy tvořené plastovými boxy, celkově v délce 7 km trasy hlavní komunikace, tj. 14 km trasy odvodnění. Úpravou vodohospodářského řešení dojde k významnému zlepšení podmínek provozu a údržby v podobě drenážního potrubí, zvýšení ochrany kvality dešťových vod před zapojením do recipientu a tím globálně ke zlepšení odtokových poměrů v území a k úspoře výkopu a nedostatkového štěrkového materiálu díky menšímu objemu štěrkové rýhy.

- 1.4. Smluvní strany dále prohlašují, že na základě požadavku Objednatele zajistí Konzultant podklady nezbytné k prodloužení platnosti stanoviska EIA stavebního záměru „I/73 Bořitov – Svitávka“, a to včetně nezbytných průzkumů a vyhodnocení změn v území dotčeném záměrem a vyhodnocení akceptovatelnosti záměru v současných podmínkách, dle požadavků aktuálně platné legislativy a Sdělení MŽP k platnosti stanovisek k posouzení vlivů provedení záměrů na životní prostředí a k obsahu žádostí o prodloužení platnosti stanovisek EIA“ č.j.: MZP/2018/710/2837 ze dne 13.9.2018. Důvodem je vydání prodloužení platnosti stanoviska EIA stavebního záměru „I/73 Bořitov – Svitávka“, jehož platnost byla nově limitována 31. 12. 2025. Bez opětovného prodloužení platnosti stanoviska EIA stavebního záměru „I/73 Bořitov – Svitávka“ nebude možné pokračovat v probíhajících řízeních. Změna v osobě dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného a souvisejícího finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
- 1.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na doplnění páté odrážky bodu 1. v Článku I. Předmět smlouvy, která zní:

1. *Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:*

.....

- Podklad pro prodloužení platnosti stanoviska EIA.

2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na změně bodu 1. Článku II. Cena za poskytování služeb, jenž nově zní:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>27 080 236,-</i>	<i>5 686 850,-</i>	<i>32 767 086,-</i>

(dále jen „cena plnění“).

3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram, která je součástí tohoto Dodatku č. 2.
4. Smluvní strany s ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku smlouvy dohodly na změně Přílohy č. 7 Soupis prací, která je součástí tohoto Dodatku č. 2.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem.

Přílohy:

Příloha č. 4 Harmonogram

Příloha č. 7 Soupis prací

Za Objednatele:

Za Konzultanta:

Podpsal

Datum: 2025.10.16 15:46:11
+02'00'

Podpsal

Datum: 2025.10.16 15:47:55 +02'00'

PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.

na základě plné moci za účastníky Společnosti „**Morava – RD
PP pro střední zakázky BIM 2021**“

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2006 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 31.12.2024
Čistopis DSP	Do 3 měsíců od předání souhrnných připomínek Objednatel ke konceptu DSP
Koncept záborového elaborátu	Do 3 měsíců od odevzdání konceptu DSP
Čistopis záborového elaborátu bez rozdělení geometrickými plány (ZE-DSP)	Do 14 dní od předání připomínek Objednatel ke konceptu záborového elaborátu
Koncept geometrických plánů pro trvalý zábor (GP pro TZ)	Do 2 měsíců od předání čistopisu ZE-DSP
GP pro TZ potvrzené příslušným katastrálním úřadem	Do 2 měsíců od předání konceptu GP pro TZ
Geometrické plány pro VB (SO pro EG.D) potvrzené příslušným katastrálním úřadem	Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE-DSP
Aktualizovaný záborový elaborát ve formátu VFZE	Do 1 měsíce od předání GP potvrzených příslušným katastrálním úřadem
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 18 měsíců od předání aktualizovaného záborového elaborátu ve formátu VFZE a promítnutí GP pro TZ do katastru nemovitostí
Výkon inženýrské činnosti – oslovení všech DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem plnění	Do 4 měsíců od předání čistopisu DSP
Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
	poslední žádosti) - do 7 měsíců od předání čistopisu DSP
Výkon inženýrské činnosti k SP (ostatní SO)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na ostatní SO (s výjimkou hlavní trasy) - do 7 měsíců od předání čistopisu DSP
Koncept vizualizace / videokompozice / fotokompozice	Do 6 měsíců od pokynu Objednatele
Čistopis vizualizace / videokompozice / fotokompozice	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu vizualizace / videokompozice / fotokompozice
Technická pomoc – zajištění Podkladu a podání žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA	15.12.2025

I/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část vizualizace, videokompozice, fotokompozice*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkop. projednání*)	Technická pomoc objednateli - vícepráce (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 654 029 682	0,064%	0,750%	0,150%		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					29 194 326
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					25 584 846
Vícepráce Dodatek č. 2 v Kč bez DPH					1 495 390
Celková smluvní cena v Kč bez DPH					27 080 236
% navýšení ceny prací					5,84%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 5

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část vizualizace	
Rozdíl:	#ODKAZ!
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP	
Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP	
Rozdíl:	#ODKAZ!

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Ocenění rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu příměťeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace

Žlutě - Úchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci díle činnosti a hodinovou sazbu

Dodatek č. 2:

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč	Počet hodin	Cena Kč
A. Průvodní zpráva					0	
1. Identifikační údaje	8	8			0	
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	110	110			0	
3. Seznam vstupních podkladů	50	50			0	
B. Souhrnná technická zpráva					0	
1. Popis území stavby	70	70			0	
2. Celkový popis stavby	110	110			24	
3. Připojení na technickou infrastrukturu	90	90			0	
4. Dopravní řešení	170	170			0	
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	115	115			0	
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	115	115			0	
7. Ochrana obyvatelstva	20	20			0	
8. Zásady organizace výstavby	105	105			0	
9. Celkové vodo hospodářské řešení	270	270			120	úprava př. B.9
C. Situační výkresy					0	
1. Situační výkres širších vztahů	65	65			0	
2. Katastrální situační výkres	130	130			0	
3. Koordinační situační výkres	180	180			0	
4. Speciální situační výkres	110	110			0	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část						
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků						
1.1 Technická zpráva	220	220			16	úprava textací SO 101
1.2 Výkresy	7400	7400			160	úprava SIT, VZ a CHPR
2. Mostní objekty a zdi		0				
2.1 Technická zpráva	170	170			0	úprava SIT
2.2 Výkresy	5900	5900			92	
3. Vodo hospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace		0				
3.1 Technická zpráva	170	170			80	úprava textací SO 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, tj. ~ 10 hod á SO
3.2 Hydraulické výpočty	410	410			320	nové výpočty retencí k úpravě odvodnění
3.3 Statické výpočty	170	170			0	
3.4 Výkresy	730	730			520	úprava SO 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 - v délce 14 km (obě strany komunikace), vč. doplnění škrticích šachet, ~ 65 hod á SO
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace					0	
4.1 Technická zpráva	40	40			0	
4.2 Výkresy	230	230			0	
5. Objekty podzemních staveb						
5.1 Technická zpráva		neoceňuje se				
5.2 Výkresy		neoceňuje se				
5.3 Statická část		neoceňuje se				
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní					0	
6.1 Technická zpráva	40	40			0	
6.2 Výkresy	200	200			0	
7. Objekty drah	320	320			0	
8. Objekty pozemních staveb	410	410			0	
9. Ostatní stavební objekty	800	800			0	
10. Požární bezpečnostní řešení	110	110			0	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část						
2.1 Technická zpráva		neoceňuje se				
2.2 Výkresy		neoceňuje se				
Dokladová část	200	200			0	
Související dokumentace, podklady a průzkumy					0	
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	80	80			0	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	80	80			0	
3. Projekt odpadového hospodářství	70	70			0	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	130	130			0	
5. Dendrologický průzkum	110	110			0	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	110	110			0	
7. Podrobný pedologický průzkum	100	100			0	
8. Hluková studie	300	300			0	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	250	250			0	
10. Rozptylová studie	110	110			0	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se				
12. Hydrogeologický posudek	220	220			0	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	150	150			0	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	80	80			0	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	120	120			0	
16. Geodetické zaměření	60	60			0	
17. Záborový elaborát a geometrické plány	2800	2800			0	
Odhad stavebních nákladů	120	120			20	
Plán BOZP	20	20			0	
Reprografie						
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)						

V "doplňující úchazeč" dle "doplňující úchazeč"

Technická pomoc

I/73 Bořitov - Svitávka - DSP, IČ SP vč. MPV, vizualizace

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	455		

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP - vícepráce
činnost	hodin
Zhotovení Podkladu pro prodloužení platnosti stanoviska EIA	455
celkem hodin	455
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně podepsal:

Datum: 21.10.2025 15:35:17 +02:00