

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědíckým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná pro
věcná jednání: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad
Labem
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: I. [redacted] oddělení přípravy a realizace investic Odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

A

VDED s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Smělíkem, jednatelem společnosti
se sídlem: Proboštov ev.č. 4, 400 02 Malečov
IČO: 093 59 508
DIČ: CZ 093 59 508
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: 7 [redacted]
Pověřená osoba k jednání: I. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Dodatek“)

I.

Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu pro Pečovatelskou službu, Neštěmická 795/37, Ústí nad Labem“.
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z objektivních důvodů, které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1. tohoto článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 3,68 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve Změnovém listu č. 1, který je součástí tohoto dodatku.
4. Dodatkem jsou řešeny vícepráce. Potřeba změny termínu vznikla v důsledku následujících okolností: Jedná se o dodatečné vícepráce vzniklé v důsledku okolností, které nebylo možné ze strany zhotovitele a investora předpokládat a nevznikly vinou zhotovitele. Po konzultaci s investorem a technickým dozorem bylo se zhotovitelem dohodnuto výše uvedené prodloužení termínu realizace.
5. Změny Smlouvy byly vyhodnoceny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako změna nepodstatná.

II. Předmět

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. V. odst. 1 nově zní

Cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	Kč 28 567 560,63 Kč
DPH	Kč 5 999 187,74 Kč
Cena vč. DPH (Celková cena díla)	Kč 34 566 748,37 Kč

(slovy: Třicetčtyřimilionypětsetšedesátšesttisícšedsmsetčtyřicetosm, třicetsedm Kč)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města usnesením č. 2499/85R/25 ze dne 20.10.2025
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 2 – Změnový list č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem dne

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jan Smělík
jednatel
VDED s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel		referent	OMOSRI		

Vedoucí odboru		vedoucí odboru	OMOSRI		
Správce rozpočtu		referent	OMOSRI		
Právně posoudil		vedoucí oddělení	PO		
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					