

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č. 5251/2025

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č. 25017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Zklidnění Prvomájové ulice, Praha-Radotín, úsek ul. Na Betonce – Grafitová

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:

Tel., e-mail:

Technický dozor objednatele:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:


DIČ:

(dále jen „Objednatel“)

Městská část Praha 16,

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín

Mgr. Karel Hanzlík, starosta



00241598

CZ00241598

Zhotovitel:

se sídlem:


zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 143091

Zastoupení ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín



27146324

CZ27146324

Zastoupení ve věcech technických:

Tel., e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „Zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 5251/2025 ze dne 23.6.2025 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla na základě skutečného provedení stavby.



- 1.2 Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) a neprovedení prací (dále jen méněpráce), které nebyly provedeny buď z důvodu nadbytečnosti nebo dle požadavku objednatele, v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

Úprava předmětu smlouvy o dílo, je na základě skutečného provedení stavby a geodetického zaměření skutečného provedení stavebních prací a doplňků.

2. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní cena za dílo:

Cena bez DPH:	5.582.009,35 Kč
DPH 21%:	1.172.221,96 Kč
Cena včetně DPH:	6.754.231,31 Kč

3.2 Nová cena za dílo:

cena bez DPH	5.324.983,50 Kč
DPH 21%	1.118.246,53 Kč
Cena včetně DPH	6.443.230,03 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 5251/2025 ze dne 23.6.2025 zůstávají beze změny.
- 4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou smluvních stran.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet.
- 4.5 Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 4.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.
- 4.7 Tento Dodatek č. 2 byl odsouhlasen Usnesením RMČ č. 0807/2025/R ze dne 8.10.2025.

15-10-2025

V Praze dne: 15.10.2025

V Praze dne:



ele
jednatel



Za objednatel
Mgr. Karel Hanzlík, starosta

