

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002117

Číslo smlouvy konzultanta: 19-344

ze dne 05. 12. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01. 07. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 26. 07. 2023, Dodatku č. 3 ze dne 24. 10. 2024 a Dodatku č. 4 ze dne 30. 5. 2025

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 5034

Název související veřejné zakázky: **I/38 Havlíčkův Brod JVO – výkon TDI**

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ452 72 387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 5904041/0100
zastoupen:

společnost zastoupena při elektronickém podpisu
tohoto dodatku:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“

INFRAM a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9
IČO: 250 70 282
DIČ: CZ 250 70 282
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,

právní forma: vložka 4235
bankovní spojení: akciová společnost
zastoupen: Komerční banka a.s., č. ú.: 19-5438970207/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem: Branická 514/140, Braník, 170 00 Praha 4
IČO: 053 15 522
DIČ: CZ05315522
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23452
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM/INŽ – RS TDI max“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Článek I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 12. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících v provádění výkonu správce stavby a stavebního dozoru včetně související technické pomoci (dále též jen „TDI“) na stavbě „I/38 Havlíčkův Brod JVO“ (dále jen „Stavba“).
2. Na základě Dodatků č. 1., č. 2, č. 3 a č. 4 ke Smlouvě došlo ke změně předpokládaného počtu dní výkonu vybraných pozic činnosti TDI, k navýšení ceny za poskytované služby a k prodloužení doby plnění do 10/2025.
3. Vzhledem k aktuálnímu stavu realizace Stavby, kdy neustále probíhají dokončovací práce včetně souvisejících administrativních a technických úkonů, je nutné, za účelem optimálního zajištění a řízení Stavby, zabezpečit výkon činnosti TDI v rozsahu, který odpovídá současným požadavkům průběhu výstavby ve smyslu Metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, v platném znění. Smluvní strany se proto dohodly na (i) prodloužení Doby plnění dle čl. III. odst. 1 Smlouvy a (ii) změně předpokládaného počtu dní/týdnů u vybraných pozic v týmu konzultanta.
4. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

Článek II.

Změna doby plnění a úprava rozsahu plnění

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 5 se Smluvní strany v souladu s bodem 23.1 VOP/ZOP, dohodly na změně čl. III. odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění – tak, že plnění dle Smlouvy bude poskytováno konzultantem **do 31. 12. 2025.**
2. Z důvodu prodloužení doby poskytovaného plnění a s ohledem na aktuální potřeby realizace Stavby se smluvní strany dále dohodly na změně předpokládaného počtu dní/týdnů u vybraných pozic v týmu konzultanta, a to tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5, s tím, že nedochází k navýšení celkové Ceny za poskytované služby.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, ve znění předchozích Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 5 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 5.
3. Tento Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 5 v registru smluv vedeném pro tyto účely Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 5 tvoří:
Příloha č. 1 – Rozsah poskytovaných služeb – upravený
5. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 5 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Datum: 2025.10.24 14:32:36
+02'00'

Příloha č. 1 - Změna rozsahu poskytovaných služeb „I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - TDI" po projednání s ŘSD

„I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat - TDI " - Dodatek k SoD č. 5

ROZSAH SLUŽEB

Služba - funkce	dle SOD dny, nebo týdny	cena dle SOD	Počet dní dle SSD + D01 + D02 + D03+D04	Denní sazba	Celková cena dle SSD + D01 + D02+D03+D04	NAVÝŠENÍ/ SNÍŽENÍ Dodatkem č. 5	CELKEM s Dodatkem č. 5	CENOVÉ NAVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ Dodatkem č. 5	Nová cena (CELKEM)
A)									
Správce stavby (= počet týdnů)									
Tým správce stavby/asistenta správce stavby:									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů									
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring									
Koordinátor BOZP									
A) Celkem									
B) Technická dozorčí správa									
Asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi									
Pomocný asistent správce stavby pro mostní objekty, betonové a zdi									
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)									
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)									
Asistent specialista geotechnika									
Asistent specialista geodet UOZI									
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti									
Asistent specialista trubní vedení									
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)									
Právník									
B) Technická dozorčí správa - celkem									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci									
Expert - mosty a inženýrské konstrukce									
Expert - pozemní komunikace									
Expert - produktovody									
Expert - elektrotechnická zařízení									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem									

	Celková cena SSD	Cena změn v Kč dle Dodatku č. 5	Celková cena po změnách Dodatku č. 5
A) Tým asistenta správce stavby - celkem			17 619 535,00
B) Technická dozorčí správa - celkem			41 146 600,00
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem			787 400,00
Celkem (bez DPH)			59 553 535,00
DPH (21%)			12 506 242,35
			72 059 777,35