

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. VS-185156-82/ČJ-2023-801751-VERZAK uzavřené dne 20.06.2025
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO: 00212423

DIČ: CZ 00212423, právnická osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH

organizační jednotka Věznice Všechny

za níž činí právní úkony na základě pověření generálního ředitele VS ČR ze dne 01.12.2021, pod č.j.: VS-198366-2/ČJ-2021-800020-SP vrchní rada plk. Mgr. Miroslav Fous, ředitel Věznice Všechny

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: [REDACTED]

Adresa pro doručování písemností:

Česká republika – Vězeňská služba ČR, Věznice Všechny, Všechny čp. 26, 430 01 Chomutov

IS DS: z62d44d

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

VAE Energo, s.r.o.

Sídlo: Kalusova 968/12, Mariánské hory, 709 00 Ostrava

Statutární zástupce: Ing. Jan Mosler, jednatel společnosti

IČO: 479 75 652

DIČ: CZ479 75 652

Bankovní spojení: Raiffeisenbank

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 5740

IS DS: nft9kzb

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to čl. IV. odst. (1)., který nově zní:

„1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno do 120-ti kalendářních dnů od termínu zahájení prací objednatelem dle čl. VII. odst. 1., této Smlouvy.“

Důvodem dohodnuté změny – prodloužení doby plnění je změna technického řešení, respektive řešení a náhrada nedostupných komponentů.

III.

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven jako elektronický dokument.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede objednatel.

Přílohy:

1. Harmonogram postupu prací
2. Žádost o změnu konečného termínu realizace díla před jejím dokončením

Ve Všehrdech dne 24. 10. 2025

V Ostravě dne 24. 10. 2025

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Miroslav Fous
ředitel Věznice Všehrdy

.....
Ing. Jan Mosler
jednatel společnosti
VAE Energo, s.r.o.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky