

Dodatek č. 9 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Č. smlouvy příkazce: **0002-09-22**

Č. smlouvy příkazníka:

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
se sídlem: 701 04 Ostrava – Moravská Ostrava, Čs.legií 148/14
Zastoupený: [redacted] **ředitelem**
Zástupce pro věci technické: [redacted]
Tel.: [redacted]
Identifikační číslo: 00100528
DIČ: CZ00100528
(dále jen příkazce)

Příkazník: LA Property CZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka B3328

zastoupený: [redacted] **členem správní rady**

osoba pověřená jednat jménem příkazníka ve věcech technických [redacted]

IČ: 27814742

DIČ: CZ27814742

daňový režim: plátce DPH

(dále jen „Příkazník“ nebo „TDS“)

2. Preambule dodatku příkazní smlouvy.

Smluvní strany uskutečnily dne 20.9.2022 společné jednání, na kterém se informovaly o nutnosti prodloužení lhůty k výzvě k zahájení činnosti dle článku 3.1. příkazní smlouvy, a to do dne 31.3. 2023 a učinily o tom písemný zápis. Důvodem prodloužení lhůty je nutnost opakování zadávacího řízení „**Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy**“. V souladu s článkem 11.1. příkazní smlouvy a pro zamezení právních pochybností, projednaly smluvní strany **upravit článek 3.1., čl. 13.4.2., dále přílohu č. 4 příkazní smlouvy a Plnou moc jak je uvedeno následovně.**

3. Předmět dodatku příkazní smlouvy

Smluvní strany se dohodly upravit příkazní smlouvu následovně:

Původní znění bodu 3.1. Příkazní smlouvy dle dodatku č. 8

- 3.1. TDS je povinen zahájit práce spojené s výkonem jeho funkce nejdříve v měsíci únoru 2022, přičemž termín zahájení plnění TDS je podmíněn uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o provedení podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací na realizaci veřejné zakázky „Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“ a upřesnit termín zahájení činnosti a vyzvat jej k zahájení činnosti. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle výzvu k zahájení činnosti do **30.9.2025**, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

Nové znění bodu 3.1. Příkazní smlouvy

- 3.1. TDS je povinen zahájit práce spojené s výkonem jeho funkce nejdříve v měsíci září 2025, přičemž termín zahájení plnění TDS je podmíněn uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení. Objednatel se zavazuje zhotovitele informovat o provedení podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací na realizaci veřejné zakázky „Výběr zhotovitele – Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“ a upřesnit termín zahájení činnosti a vyzvat jej k zahájení činnosti. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle výzvu k zahájení činnosti do **31.12.2025**, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

13. OZNÁMENÍ POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

Dle odst. 8.2. Příkazní smlouvy dochází ke změně pověřených zástupců na straně Příkazníka


Původní znění bodu 13.4.2.

13.4.2. TDS určuje jako svého odpovědného zástupce pro



Nové znění bodu 13.4.2.


13.4.2. TDS určuje jako svého odpovědného zástupce pro



Autorizace obou jmenovaných je neoddělitelnou přílohou dodatku č. 9.


Za Příkazce

V Ostravě dne říjen 2025



Za Příkazníka

V Ostravě dne říjen 2025



Přílohy dodatku č. 9:

2 x autorizace

Příloha č. 2 PS

Příloha č. 4 PS