

Dodatek č. 3

k prováděcí smlouvě č. 000855 00 20 ze dne 25. 11. 2020

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Ladislavem Urbánkem, předsedou představenstva
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, Krč, 147 54 Praha 4
zastoupená: Ing. Lukášem Svobodou, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 5904041/0100
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1434
jako správce Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349, zhotovitel je plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 51-2489990247/0800
OR: MS Praha, sp.zn.: B 6088
jako společník Společnosti PRAGOPROJEKT/ SUDOP – PD pro zařízení dopravní cesty tramvaje
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 Prováděcí smlouvu č. **000855 00 20** ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 11. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 09. 2023 (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění **na zpracování kompletní projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a autorského dozoru pro elektrifikaci autobusových linek – levý břeh**, podrobně specifikovanou v příloze č. 1 Prováděcí smlouvy „**Zadání stavby Elektrifikace autobusových linek – levý břeh**“ (dále jen „**Dílo**“). Důvodem úpravy rozsahu Zadání stavby jsou nové nepředvídatelné skutečnosti. V projektu linky 137 se jednalo o nový požadavek hlavního města Prahy, resp. potažmo Technické správy komunikací, a.s. na zahrnutí celkové obnovy chodníkových ploch v ul. Na Václavce a U Santošky v celé šířce a délce dotčených chodníků. V projektu linky 176 se jednalo o zajištění zpracování projektové dokumentace pro nutnou přeložku zařízení PREdistribuce v areálu MR Hřebenka, které vyplynulo z příslušných vyjádření v rámci inženýrské činnosti ke společnému povolení. A v projektu linky 131 bylo nutno ve fázi vydání nepravomocného povolení záměru zpracovat vizualizace objektu budoucí měnirny U Matěje, jelikož tato byla předmětem odvolání spolku Fišerka, z.s., které tento spolek uplatnilo vůči vydanému povolení. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se upravuje rozšíření původního rozsahu projektových prací a navyšuje Cena za provedení díla v odst. 5.1 Smlouvy o částku 1.098.000 Kč,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 2.94 % původní hodnoty závazku.

Nad rámec výše uvedeného Smluvní strany výslovně konstatují, že potřeba změny Smlouvy vznikla v důsledku okolností, které nemohly předvídat a zároveň nedochází ke změně celkové povahy Smlouvy a poskytovaného předmětu plnění.

2 Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. **Příloha č. 1 Smlouvy – Zadání stavby: Elektrifikace autobusových linek – levý břeh** se doplňuje o Doplnění Zadání stavby, kterým se doplňují nové požadavky vyplývající z projekční přípravy:
 - zahrnutí celkové obnovy chodníkových ploch v ul. Na Václavce a U Santošky v rámci projektu linky 137,
 - zpracování projektové dokumentace pro přeložku zařízení PREdistribuce v areálu MR Hřebenka v rámci projektu linky 176,
 - zpracování vizualizací objektu měnirny U Matěje ve dvou variantách v rámci projektu linky 131.
2. **Příloha č. 4 Smlouvy – Podrobná specifikace ceny** se doplňuje o nové položky odpovídající výše uvedeným vícepracím, které jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 3.
3. **Článek 5 odst. 5.1 Smlouvy** se nahrazuje novým zněním:
 - Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši:
 - bez DPH: 37 290 200 Kč
 - z toho Dodatek č. 1 bez DPH: 285 000 Kč
 - z toho Dodatek č. 2 bez DPH: 5 279 600 Kč
 - z toho Dodatek č. 3 bez DPH: 1 098 000 Kč
 - **celkem bez DPH: 43 952 800 Kč**
4. Dodatkem je doplněna Trestněprávní a protikorupční doložka jako nová příloha, příloha č. 3 dodatku č. 3

3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Pokud není tento Dodatek č. 3 podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.



4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « **zákon o registru smluv** »).
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku č. 3 budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou:

Příloha č. 1 - Doplnění Zadání stavby: Elektrifikace autobusových linek – levý břeh

Příloha č. 2 - Podrobný rozpis ceny k dodatku č. 3

Příloha č. 3 - Trestněprávní a protikorupční doložka

Příloha č. 4 – Plná moc Svatavy Wernerové 1.7.2024

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva

.....
PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA
Předseda představenstva
Oprávněn podepisovat za společnost
„PRAGOPROJEKT/SUDOP – PD pro
zařízení dopravní cesty tramvaje“ na základě
plné moci ze dne 1.7.2024

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva

