

DODATEK č. 2 k Smlouvě o dílo (dále SoD) ze dne 1.8.2025

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Stavební úpravy zdroje tepla Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice – II. etapa“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice, příspěvková organizace
Sídlo:	Štefanikova 1142/2, 68001 Boskovice
Zastoupen:	Mgr. Jana Bousková, ředitelka
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	107-4888360217/0100
IČ:	62075985

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:	<i>KRIKU-THERMMONT, s.r.o.</i>
Sídlo:	Staškov 768, 023 53 Staškov zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Žilině, oddíl sro, vložka 72453/L.
Zastoupen:	Jurajem Krížkem
IČ:	52411672
DIČ:	CZ684911175
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	288901425/0300

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla „Stavební úpravy zdroje tepla Mateřská škola, základní škola a praktická škola Boskovice“.
2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění a úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 1. 8. 2025 a s tím související ceny díla.
3. Předmětem tohoto dodatku je soupis prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále jen „vícepráce“).
4. Předmět zakázky sjednané v tomto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

III. Nová cena díla

Stávající rozpočtová smluvní cena (původní cena + dodatek č.1)

Bez DPH	2 494 111,00 Kč
DPH 21 %	523 763,31 Kč
Celkem vč. DPH 21%	3 017 874,31 Kč

Dodatek č.2 - vícepráce celkem – (potrubí, rozšíření zónové regulace, radiátory do kotelny, ventily, stavební úpravy)

Bez DPH	239 522,02 Kč
DPH 21 %	50 299,62 Kč

Vícepráce celkem 289 821,64 Kč

Nová cena díla – rozpočet + vícepráce celkem

Bez DPH	2 733 633,02 Kč
DPH 21 %	523 763,31 Kč

Celkem vč. DPH 21% 3 307 695,95 Kč

V. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Boskovicích dne 29. 10. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele: