



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace
- je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500009334
ZMĚNOVÝ LIST č. 04/Město KT

Stavební akce:	"Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech" Č.projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	Změnový list č. 04/Město KT
--	-----------------------------

Dotčená část stavby:	SO 303 - Přeložka vodovodní přípojky		
Název / označení změny:	Doplnění vodovod		
Podklad pro změnu:	Realizační dokumentace včetně revizí		
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	
Zdůvodnění a popis změny: Na základě požadavků budoucího správce			
Změna se týká položek : viz příložený rozpočet			
Způsob ocenění změny:	Jedná se o položky, které se nachází ve smluvním rozpočtu		
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:			41 601,12 Kč
přípočty celkem:			41 601,12 Kč
odpočty celkem:			0,00 Kč
Přílohy:	položkový rozpočet s uvedením zdroje j.c. situace stanovisko AD stanovisko TDS		
firma/ organizace	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel BERGER BOHEMIA a.s.			
projektant /AD/ Laboro ateliér s.r.o.			
TDS - INGEM a.s.			
objednatel /SÚS PK/			
objednatel /m KT/			


SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech						CELKEM		2 190 988,67 Kč	
Název SO/PS:		SO 303 - Přeložka vodovodní přípojky									
Název změny:		ZL č. 04 - Doplnění vodovod									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl: 8										Troubní vedení	
41	857261131	SoD	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	7,000	1,000	8,000	1214,40	8 500,80 Kč		
47	55252235	SoD	trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 200mm	kus	1,000	1,000	2,000	1958,88	1 958,88 Kč		
60	891261112	SoD	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	2,000	2,000	4,000	2323,20	4 646,40 Kč		
61	42221304	SoD	šoupátko githá voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm	kus	2,000	2,000	4,000	14250,72	28 501,44 Kč		
66	899401112	SoD	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	2,000	4,000	1626,24	3 252,48 Kč		
67	42291352	SoD	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	2,000	4,000	1013,76	2 027,52 Kč		
Součet za Díl										48 887,32 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
41 601,12 Kč	0,00 Kč	2 232 589,79 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
1 214,40 Kč	0,00 Kč	9 715,20 Kč
1 958,88 Kč	0,00 Kč	3 917,76 Kč
4 646,40 Kč	0,00 Kč	9 292,80 Kč
28 501,44 Kč	0,00 Kč	57 002,88 Kč
3 252,48 Kč	0,00 Kč	6 504,96 Kč
2 027,52 Kč	0,00 Kč	4 055,04 Kč
41 601,12 Kč	0,00 Kč	90 488,84 Kč

Podpis: specialista zhotovitele

Podpis: TDS




STAVBA
 VÝKRES
 Č. 1000
 TŘÍ. L. 1.1
 20. 11. 2015
 1011 1.401.001.1

RYL H KAMENELÁČEK
 H 1400 1000 120 M
 FF 1000 1000 1000
 RYL 97 1000 1000



SKUTEČNÉ PŘEVODĚNÍ STAVBY

 ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE s.r.l. <small>INVESTIČNÍ, STAVBY A ÚDRŽBA VE VODNÍM hospodářství s.r.l.</small>	INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PK, P.O.	MĚSTO	Píseňský
	ZPRACOVÁNÍ	[REDAKCE]	DATA	IV/25
	VED. PROJ.	[REDAKCE]	Č. ZAP.	7100-S
	ZODP. PROJ.	[REDAKCE]	FORMA	3 A4
NAZEV	PŘESTUPNÍ TECHNICKÉ VĚŠEČNÉ DOPRAVY V KLATOVECH		NĚMČINA	-
PŘELOŽKA	SO.303 PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY KLADEČSKÉ SCHÉMA		STUPŇ	DSPS
			Č. PŘELOŽKY	05

1482/2

PRESTUPNI TRMINAL VEREJNE DOPRAVY v Klatovech

1493

Katastrálny územný plán
1:1000
1482/2



1482/18

1482/19

1397/4

1408/4

4232

4233

4225

4232

4233

4225



STAVBA: PŘESTUPNÍ TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY V KLATOVECH

bulldary.online

DENÍK: 303 - SO 303 - PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY
06:00	Jasno	-1,4°C	0,0 mm/h	18:00	Polojasno	8,1°C	0,0 mm/h
12:00	Jasno	8,2°C	0,0 mm/h				

OSOBY NA STAVENÍŠTI:

PRŮMENÍ A JIMÉNO	NÁZEV PROFESE	PRŮMENÍ A JIMÉNO	NÁZEV PROFESE
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	Stavbyvedoucí Řidič Montér		Montér Strojník

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU	NÁZEV DODAVATELE	POSÁDKA
Kolové rypadlo JSB	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	
Nákladní auto Mercedes 9 T	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	
Kramer	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	
sežkový vibrační válec	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.	

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS	NÁZEV DODAVATELE	MM	SS
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 d _l 200mm Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 šoupátka pitná voda litina GGG 50 krátká stavební d _l PN10/16 DN 100x190mm Osazení poklopů litinových šoupátkových poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	Šumavské vodovody a kanalizace a.s.		



Stanovisko TDS k ZL č. 04

Název stavby : Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Název ZL: SO 303 - Přeložka vodovodní přípojky - Doplnění vodovod

Důvod změny:

Na základě požadavků budoucího správce

Stanovisko TDS:

Bez připomínek.

Technické posouzení:

Nutná realizace víceprací z důvodů požadavků budoucího správce (SVAK) a platných místních standardů.

Výkaz výměr:

Doložen rozdílový výkaz výměr.

Ocenění změny (bez DPH):

Cenová kalkulace je zpracována dle položek ze základního rozpočtu

Odpočítané položky	-	0 Kč
Přípočtové položky	+	41 601,12 Kč

Celkem ZL č.04	+	41 601,12 Kč
-----------------------	----------	---------------------

Závěr:

TDS se ZL č.04 souhlasí.

za TDS

INGE
Barrandov
326 00
DIČ: CZ

Vyjádření AD k ZL č. 04

Název stavby: Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech

Číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_069/0002953

Dotčená část stavby: SO 303 - Přeložka vodovodní přípojky

Název ZL: Doplnění vodovod

Stanovisko AD:

Doplnění tvarovek dle požadavků budoucího správce.

Závěr:

Autorský dozor se ZL č.04 souhlasí.

