

číslo dodatku č. 1 objednatele: **689/OIV/D1/25**
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 678/OÚR/24)

Část A **Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických a stavby: [redacted] vedoucí odboru investiční výstavby
[redacted], referentka odboru investiční výstavby
- ve věcech výkonu TDS a KBOZP: KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **STASPO, spol. s r.o.**
se sídlem: Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1807
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Svatopluk Madry, jednatel
- ve věcech technických: [redacted] vedoucí výroby
[redacted] stavbyvedoucí
[redacted] zástupce stavbyvedoucího
[redacted] osoba vykonávající odborné vedení provádění části stavby SO02.2-5; SO04
[redacted] osoba dle ust. § 16f odst. 1 písm. a) z. č. 200/1994 Sb.
[redacted] osoba dle ust. § 16f odst. 1 písm. c) z. č. 200/1994 Sb.
e-mail: madry.tomas@staspo.cz
ID datové schránky: nrv38dn
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 41035704
DIČ: CZ41035704

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 678/OÚR/24) na provedení stavby číslo 19037 - Odkanalizování částí města Havířova, IV. etapa, P6 – lokalita „Zákostelí“ Havířov, Bludovice“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Usnesením Rady města Havířova č. 3335/61RM/2025 ze dne 14.07.2025 byla do funkce vedoucího odboru investiční výstavby jmenována [REDAKCE].

Tímto Dodatkem č. 1 se proto mění v Článku I – Smluvní strany původní smlouvy na straně objednatele oprávnění zástupci ve věcech technických a stavby takto:

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech technických

a stavby:

[REDAKCE] vedoucí odboru investiční výstavby

[REDAKCE] referentka odboru investiční výstavby

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č.1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- Sanace zvodnělého dna výkopu u stoky P6-A
- Zpevnění příjezdové komunikace do obory
- Zatrubnění příkopy a vjezd do obory
- Změna otevřený výkop na protlak – stoka P6 B2
- Změna otevřený výkop na protlak – výtlak z ČS1
- Záměna materiálu zemního tělesa a opěrné zdi
- Rozšíření kanalizační sítě o stoku P6-A4
- Obnova místních komunikací

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- Změna otevřený výkop na protlak – stoka P6 B.2
- Změna otevřený výkop na protlak – výtlak z ČS1
- Záměna materiálu zemního tělesa a opěrné zdi

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/361/OÚR/24 - „Odkanalizování Havířova lokalita Zákostelí 2. vyhlášení“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 13.10.2025 č. usn. 3608/68RM/2025 o zadání dodatečných prací s nabídkovou cenou 7.523.762,71 Kč bez DPH a méněprací ve výši - 2.006.906,71 Kč bez DPH a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena dle SoD zn. 678/OÚR/24	51.924.866,94 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	7.523.762,71 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-2.006.906,71 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	57.441.722,94 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován ve změnových listech 1-3, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Změna č. 5

Z důvodu realizace dodatečných stavebních prací se prodlužuje termín plnění díla o 45 kalendářních dnů a tímto se mění čl. VI. Termín plnění odst. 1. původní smlouvy, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo do 16 měsíců a 45 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Havířova dne 13.10.2025, č. usnesení 3608/68RM/2025.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 24.10.2025

Ostrava 30.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

e. p.

.....

Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

e. p.

.....

Svatopluk Madry
jednatel

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent odboru investiční výstavby
Havířov dne 30.10.2025