

KRYCÍ LIST

k Dodatku č. 1 k SoD

Název akce:	„III/3674, II/367 Prostějov – okružní křižovatka“		
Spisový (ukládací) znak /skartační znak/ lhůta	7.3.5.1 S5	Číslo jednací: SSOKs-CE 13753/2025 SSOK-CE 23210/2025	Číslo dokladu (Soft PC): 792 250 353
Smluvní strany:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc jako „objednatel“		
	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 IČO: 60838744 jako „zhotovitel“		
Doručovací adresa:	dtto e-mailem: lukas.secky@strabag.com, Lukáš Secký		
Typ smlouvy, číslo:	Dodatek č. 1 k SoD č. 841/NCAC-02/073/2025 (792 250 223)		
Předmět smlouvy:	Zhotovení díla: „III/3674, II/367 Prostějov – okružní křižovatka“		
Cena díla:	bez DPH: nová: 1 787 923,63 Kč VCP 76 671,35 Kč MNP - 260 308,47 Kč dle SoD: 1 971 560,76 Kč		vč. DPH: nová: 2 163 387,59 Kč VCP 92 772,33 Kč MNP - 314 973,25 Kč dle SoD: 2 385 588,52 Kč
Doba plnění:	Nová: 22 kalendářních dnů od převzetí staveniště (původně 15 KD)		
Záruční lhůta:	beze změny		
Platnost smlouvy:	po dobu záruční lhůty		
Zdůvodnění:	VCP – navýšení rozsahu AHV, zřízení obratiště pro autobusy MNP – Výměna obrub a předláždění chodníků		
Základní lhůty:	nejsou		
Předběžnou kontrolu provedl: příkazce operace *) Ing. Ivo Černý, ředitel správce rozpočtu *) Ing. Petra Skládalová <i>*) Pověření zaměstnanci viz příloha č. 1 SM 14-2025 pro oběh účetních dokladů, v platném znění</i>			
Osoba odpovědná za účetní případ (např. za správnost smlouvy, provedení výběrového řízení, potřebnost) Vedoucí TSÚ SÚ JIH Ing. Radomír Zapletal Investiční referent SÚ JIH Ing. Marta Dočkalová Referent veřejných zakázek SSOK Jana Zukalová Dodatek č. 1 byl odsouhlasen AK JUDr. Miroslava Svatoně e-mailem dne 02.09.2025..			

Elektronickou verzi obdrží:

- zhotovitel přes EN
- registr smluv
- SÚ JIH
- administrátor VZ

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Vypracoval(a): Jana Zukalová