

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO A OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Číslo zhotovitele: 841/NCAC-02/073/2025

„III/3674, II/367 Prostějov – okružní křižovatka“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
zastoupena:
Ing. Ivo Černý, ředitel
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Hana Lounová – technický náměstek SSOK
Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih
Ing. Marta Dočkalová – investiční referent SÚ Jih
IČO : 70960399
DIČ: CZ70960399
bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27 – 4231420297/0100
tel: 585 170 311
DS: ur4k8nn
e-mail: ssok@ssok.cz

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice
kontaktní adresa: Holická 1004/29, Olomouc - Hodolany, 779 00
zápis v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
zastoupen: **Ing. Klárou Kalábovou, ekonomkou Oblasti Střed,**
Lukášem Seckým, vedoucím OTÚ Oblasti Střed,
Na základě plné moci
IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
telefon: 222 868 111 e-mail: strabag.morava@strabag.com
bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
číslo účtu: 5061885001/2700
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Provozní jednotka Prostějov
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
Lukáš Secký, vedoucí OTÚ Oblasti Střed
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Jakub Lysoněk, vedoucí PJ Prostějov
Tel: 606 667 791, email: jakub.lysonek@strabag.com

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

3.2. Z důvodů uvedených v protokolu o více a méněpracích ze dne 25. 8. 2025 se mění cena díla takto:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	1 971 560,76 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	76 671,35 Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 260 308,47 Kč
Nová cena díla bez DPH	1 787 923,63 Kč
DPH ve výši 21 %	375 463,96 Kč
Nová cena včetně DPH	2 163 387,59 Kč

4.1. Lhůta pro provedení díla: 22 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NCAC-02/073/2025** (792250223) ze dne 24. 6. 2025 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy: soupis víceprací, méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne

V Olomouci dne viz el. podpis

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý, ředitel

STRABAG a.s.
Ing. Klára Kalábová, Lukáš Secký
zmocněnci

STRABAG

Celkem [CZK]	1 971 560,76	1 787 923,64	-183 637,13
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Celkem VCP	76 671,35
-------------------	------------------

- 1/1 -