

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **příkazce**, na straně jedné

a

Deregio Tender, s. r. o.

Se sídlem: Viniční 2270/160, Židenice, 615 00 Brno

IČO 02122855

Bankovní spojení: Unicredit Bank, a.s.

Číslo účtu: 2109553564/2700

Zapsán v OR

jako **příkazník**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 14.02.2025

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování administrace a organizace zadávacích řízení pro veřejné zakázky:

„Administrace a organizace zadávacích řízení pro veřejné zakázky zadávané městem Nové Město nad Metují v roce 2025“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Příkazní smlouvy ze dne 14.02.2025, (dále jen „Smlouva“) takto:

Oddíl 1.

Úprava ceny díla

Změna článku VI – Odměna a její úhrada, odst. 6.1.

1. V návaznosti na změnu rozsahu plnění zakázky dle článku X, odst. 10.3 této smlouvy, kdy si Příkazník vyhrazuje právo omezit nebo změnit rozsah plnění zakázky v souladu se svými organizačními potřebami a v návaznosti na schválení rozpočtu města pro rok 2025, či neschválení podané žádosti o dotaci, dochází ke změně výše odměny za plnění dle této smlouvy.
2. **Nová výše odměny činí:**
298.000 Kč bez DPH
360.580 Kč včetně DPH
3. Tato částka odpovídá rozsahu plnění upravenému v aktualizovaném harmonogramu zadávání veřejných zakázek a cenovém rozpisu, které tvoří přílohy tohoto dodatku a nahrazují původní přílohy smlouvy.
4. Původně sjednaná odměna uvedená v článku VI této smlouvy se tímto nahrazuje odměnou uvedenou v tomto dodatku.

Oddíl 2.

Úprava příloh smlouvy

Změna článku X – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 10.7.

1. V článku X, odst. 10.7 Příkazní smlouvy se mění přílohy smlouvy takto:

Příloha č. 1 - Harmonogram zadávání veřejných zakázek pro rok 2025
Příloha č. 2 - Cenový rozpis pro jednotlivé zakázky
2. Přílohy smlouvy se mění věcně i finančně, a to zejména úpravou názvů jednotlivých akcí, které jsou předmětem zadávacích řízení a aktualizací cenového rozpisu odpovídajícího novému rozsahu plnění.
3. Současně dochází k formální změně rozsahu harmonogramu – jedna z původně plánovaných akcí již byla příkazcem jako zadavatelem samostatně zrealizována a nebude tedy nadále předmětem zadávacího řízení dle této Smlouvy.
4. Nové znění příloh, obsahující aktualizované názvy akcí a upravený rozsah harmonogramu, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a nahrazují původní přílohy smlouvy.

III.

Odůvodnění změny

1. K úpravě ceny díla a příloh smlouvy dochází z důvodu nerealizace některých původně plánovaných zadávacích řízení, která byla ze strany příkazce jako zadavatele vyřazena z harmonogramu. Tato úprava reflektuje aktuální organizační potřeby a rozpočtové možnosti příkazce.
2. Zároveň byla do harmonogramu doplněna nová zadávací řízení, která lépe odpovídají aktuálním prioritám příkazce. Z tohoto důvodu je nezbytné aktualizovat názvy jednotlivých akcí uvedených v přílohách smlouvy. Tato změna rozsahu plnění se promítá i do úpravy ceny díla, která je nově stanovena s ohledem na aktualizovaný obsah příloh.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originálu.
5. Nedílnou součástí Příkazní smlouvy – dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Harmonogram zadávání veřejných zakázek pro rok 2025
Příloha č. 2 - Cenový rozpis pro jednotlivé zakázky
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 70-8882/25 ze dne 20.10.2025.

V Novém Městě nad Metují dne: dle elektronického podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Jan Ševčík, jednatel

Harmonogram zadávání veřejných zakázek pro rok 2025

akce	popis	předpokládaný termín vyhlášení VZ	předpokládaný termín realizace (stavební práce)
ZŠ Malecí - stavební úpravy podlahy v tělocvičně + výměna osvětlení	stavební úpravy podlah ve 2 tělocvičnách + výměna osvětlení	01/2025	06-09/2025
Cyklostezka Vrchoviny_Jesinky_Šonov	výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty	02-03/2025	06-11/2025
Zpracování PD pro bytové domy (DPZ, DSP)	tři bytové domy (D, E, F)	09/2025	4Q 2025-2Q 2026
Rekonstrukce skateparku	rekonstrukce bývalého skateparku: dodávka montovaných překážek	01/2025	05-06/2025
Rekonstrukce komunikace a VO ul. Čelakovského	rekonstrukce stávajícího asfaltového povrchu komunikace včetně instalace nových sloupů VO	03/2025	2-4Q 2025
Urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií	revitalizace prostranství vedle smuteční síně na park vč. urnového háje	10/2025	12/2025-11/2027
	TDI +koordinátor BOZP		
Park kasárna	revitalizace prostranství v areálu bývalých kasáren	10/2025	12/2025-11/2027
	TDI +koordinátor BOZP		
PD (studie) - bytové domy areál kasárna	zpracování studie pro 3 BD	01/2025	04-08/2025

Příloha č. 3 - Soupis položek k ocenění

akce	popis	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
ZŠ Malecí - stavební úpravy podlahy v tělocvičně + výměna osvětlení	stavební úpravy podlah ve 2 tělocvičnách + výměna osvětlení	31800	6678	38478
Cyklostezka Vrchoviny_Jesinky_Šonov	výstavba nové stezky pro pěší a cyklisty	31800	6678	38478
Zpracování PD pro bytové domy (DPZ, DSP)	tři bytové domy (D, E, F)	31800	6678	38478
Rekonstrukce skateparku	rekonstrukce bývalého skateparku: dodávka montovaných překážek	31800	6678	38478
Rekonstrukce komunikace a VO ul. Čelakovského	rekonstrukce stávajícího asfaltového povrchu komunikace včetně instalace nových sloupů VO	31800	6678	38478
Urnový háj vedle SMOS ul. Českých Legií	revitalizace prostranství vedle smuteční síně na park vč. urnového háje	31800	6678	38478
	TDI +koordinátor BOZP	21800	4578	26378
Park kasárna	revitalizace prostranství v areálu bývalých kasáren	31800	6678	38478
	TDI +koordinátor BOZP	21800	4578	26378
PD (studie) - bytové domy areál kasárna	zpracování projektové dokumentace pro 3 BD+parkování+parkovací dům	31800	6678	38478
CENA CELKEM		298000	62580	360580