

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: **SMP-2023-800-000014** ze dne 4. 5. 2022

Číslo dodatku č.2 objednatele: **SMP-2023-800-000014-02**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na vypracování projektové dokumentace:

**„GENEREL KANALIZAČNÍ SÍTĚ“
PRO-2023-004**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.**

Sídlo: Tyršova 248, 790 01 Jeseník

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211

Zastoupený: **Ing. Václavem Urbanem, předsedou představenstva**

Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:

Tel.: +420

e-mail:

Tel.: +420

e-mail:

IČ: 65138066

DIČ: CZ65138066

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.:

Tel.: +420

ID datové schránky: kncgujn

(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zastoupený:

Zástupcem oprávněným k jednání dále ve věcech smluvních:

ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 5

Tel.: +420

ID datové schránky: 4qfgxx3

(dále jen: „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu předmětu díla a doby plnění smlouvy

III. ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY

V souladu s článkem XII., odst. 2. výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, kterým se upravuje článek „III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA“, „IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA“ a „V. CENA DÍLA“.

Poslední odstavec článku III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA, odst. 2 nově zní:

„Předmětem činnosti E „Prezentace závěrečných výsledků“ bude:

Posouzení přepojení ČS Hradec a Nová Ves

- Posouzení kapacity gravitačních řadů, dotčených ČS a ČOV Česká Ves ve stávajícím a výhledovém stavu
- Návrh nutných zásahů do sítě (nový výtlačný řad, případně zkapacitnění ČS)
- Odhad investičních nákladů + dotčené pozemky

Závěry a doporučení

Sumarizace výsledků z jednotlivých kapitol. Doporučení zhotovitele díla a prezentace výsledků objednateli.“

Poslední odstavec článku IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2. nově zní:

„Blok E - Prezentace závěrečných výsledků
Ukončení činnosti: do 31. 12. 2025“

Článek V. CENA DÍLA, odst. 1. nově zní:

„Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

Celková cena bez DPH	3 664 000 Kč
DPH 21%	769 440 Kč
Celková cena s DPH	4 433 440 Kč

(slovy: tři miliony šest set šedesát čtyři tisíc korun českých bez DPH)“

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Zástupci smluvních stran opatří smlouvu svým platným uznávaným elektronickým podpisem.

V Jeseníku

V Praze

.....
za objednatele
Ing. Václav Urban
předseda představenstva

.....
za zhotovitele