



25AMSMLZ-300

Dodatek č. 1

ke Kupní smlouvě 25AMSMLZ-061

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Název zadavatele: Město Hořice
Sídlo zadavatele: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
ICO: 00271560
DIČ: CZ699005965
dat. schránka:

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele a kontaktní osoba zadavatele:

Titul, jméno a příjmení: Ing. Arch. Martin Pour
Funkce: starosta

- dále jen kupující

a

Název dodavatele: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Sídlo/místo podnikání: Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. David Lesch, předseda představenstva
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1388073015/2700
Spol. zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
Spisová značka: B
Vložka: 10120

Osoba oprávněná jednat ve věcech nabídky:

Titul, jméno a příjmení: Ing. David Lesch, předseda představenstva
na základě Plné moci)

Telefon:

Email:

- dále jen prodávající

takto:

Úvodní ustanovení

1. Kupující a prodávající (dále společně také jako „smluvní strany“) uzavřely dne 19.3.2025



Kupní smlouvu ev.č. prodávajícího 25AMSMZ-061, kterou se prodávající zavázal pro kupujícího realizovat zakázku s názvem „Podkrovní vestavba ZŠ Na Daliborce Hořice – dodávka AV techniky“ na dodávku AV techniky (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikovaný termín plnění. Tato úprava nemá vliv na celkovou cenu díla.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění díla, a to z důvodu posunutí termínu dokončení stavebních prací, které jsou nezbytným předpokladem pro zdárné plnění závazků této Smlouvy a to z důvodu možné kolize probíhajících stavebních prací s dodávkou a instalací AV techniky.
2. Z důvodu posunutí termínu dokončení stavebních prací na termín do 31.10.2025 se tedy obě smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. 3 bod 1. Smlouvy takto:

3) Doba, místo a další podmínky plnění

Předmět koupě předá, nainstaluje a zaškolí prodávající kupujícímu osobně na adrese zadavatele v termínu následující: (listy slepého rozpočtu: Chemie – AVT a Chemie – AVT_MAS) je potřeba dodat a vyfakturovat nejpozději do 31.5.2025 mimo instalaci a nastavení. Instalaci a nastavení a zbylé položky z ostatních listů pak v období 20.10.-19.11.2025.

3. Tyto změny nemění celkovou cenu díla.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotovena listinná vyhotovení.
3. Proávající bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy. Proávající výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl kupujícím v plném rozsahu zveřejněn.
4. Proávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dalších podmínek.

5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města - usnesení č. RM14/24/2025.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Hořicích, dne

V Praze dne

Ing. arch.
Martin
Pour

Digitálně
podepsal Ing.
arch. Martin Pour
Datum: 2025.10.16
07:50:37 +02'00'

Ing. David
Lesch

Digitálně podepsal
Ing. David Lesch
Datum: 2025.10.14
17:31:48 +02'00'

Ing. Arch. Martin Pour
starosta

Ing. David Lesch,
předseda představenstva