

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Kupující	Ing. Jan Meca	
Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Bruntál, příspěvková organizace		
Technický dozor stavebníka:	-	
-		
Autorský dozor:	-	
-		
Prodávající	David Dlugosz	
Dlugosz s.r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Dodávka nábytku pro domov mládeže
Číslo smlouvy:	-

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	840 400,00	1 016 884,00
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce)	33 320,00	40 317,20
Hodnota změny v dodatku č. 1 (méněpráce)	-22 274,56	-26 952,22
Po uzavření dodatku č. 1	851 445,44	1 030 248,98

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu KS)	
Vícepráce	
Předmět víceprací (1)	Nástavec (28ks)
Zdůvodnění víceprací + cena:	Opomenutí v rozpočtu v rámci VR - 33.320 Kč
Předmět víceprací (2)	Pol. 20 bude mít vyšší čelo jako poloka 19, ale na druhé straně
Zdůvodnění víceprací + cena:	Úprava v průběhu VR, lepší řešení pro variantu levého a pravého pokoje - 0 Kč
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	33 320,00
Méněpráce	
Méněpráce související s	Led lampa s lupou (28ks)
Zdůvodnění + cena:	Již zakouno dříve, nicméně později než bylo VR vyhlášeno - 22.274,56
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	22 274,56
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	-